


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. 
	Наименование выполняемых работ
	[bookmark: _GoBack]Выполнение комплекса работ по устройству озеленения и автоматической системы орошения.

	2. 
	Объект
	Жилой комплекс (включая школу на 200 мест и дошкольное отделение на 50 мест)

	3. 
	Месторасположение объекта
	г. Москва, ЦАО, район Пресненский, ул. Сергея Макеева, вл. 11/9, стр. 1-10,13

	4. 
	Вид строительства
	Новое строительство 

	5. 
	Заказчик
	ООО «Смайнэкс Констракшн»

	6. 
	Обоснование для строительства
	Разрешение на строительство №_77-181000-020191-2022_- от 05.05.2022г., выдано комитетом государственного строительного надзора.

	7. 
	Сроки выполнения работ
	Мобилизация    _27.01.2025__;
Начало СМР   _10.12.2025_;
Окончание СМР _13.11.2026_;
см. ГПР (Приложение № 1 к ТЗ).

	8. 
	Лот и его описание
	Лот №1: СМР на устройство озеленения и автоматической системы орошения.

	9. 
	Исходная документация на тендер
	1  698-З-К-ПД-ПЗУ;
2 LT_ЭП_Вертикальная планировка.
3 LT_ЭП_Раздел 1. Общая часть.
4 LT_ЭП_Раздел 2. Твердые покрытия.
5 LT_ЭП_Раздел 3. Озеленение.
6 LT_ЭП_Раздел 4. Освещение.
7 LT_ЭП_Раздел 6. МАФ.

	10. 
	Перечень выполняемых работ
	1. Вертикальная планировка, предусматривающая подсыпку и срезку грунта в соответствии с планом организации рельефа раздела ГП; 
2. Озеленение территории (с доставкой растений)
a. Посадка хвойных и лиственных деревьев (в т.ч. компенсационное озеленение);
b. Посадка хвойных и лиственных кустарников, лиан (в т.ч. компенсационное озеленение);
c. Устройство цветников;
d. Устройство посевного газона;
e. Мульчирование поверхностей сосновой корой лиственницы;
3. Устройство автоматической системы полива, в т.ч. ПНР;

В случае противоречия данных настоящего пункта Технического Задания (ТЗ) с перечнем/составом работ, установленным в Смете, применяется Смета, а указанные в ТЗ работы включены в состав работ указанных в Смете, учтены в Стоимости Работ и подлежат выполнению.

	11. 
	Основные и дополнительные требования к выполняемым работ
	
1. В соответствии с решениями раздела  РД, и учитывая решения, отработанные при реализации Mock-Up , выполнить работы по благоустройству согласно разделу «Перечень выполняемых работ»;
2. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими на территории РФ Постановлениями правительства РФ, техническими регламентами, строительными нормами и правилами и другими действующими нормативными актами, проектной и рабочей документацией, разработанным и согласованным проектом производства работ (далее - ППР), требованиями настоящего Технического задания;
3. Участники тендера должны предоставить состав работ по гарантийному и эксплуатационному уходу, см. Приложение к ТЗ №3 «Эксплуатационный и гарантийный уход_состав работ_пример»);
4. На этапе заключения договора Победитель тендера обязан предоставить фото растений для согласования с Заказчиком либо организовать выезд Заказчика в питомник для оценки качества продукции;

	12. 
	Распорядительные документы, организационно-технологическая документация
	1. В состав Работ входит разработка и передача Подрядчиком Заказчику проекта производства работ (ППР) с разработанными технологическими картами, схемами организации движения и устройства площадок складирования, зон погрузки/разгрузки на период выполнения СМР, детализированным графиком производства работ, который должен учитывать время на защиту выполненных работ, графиком движения рабочей силы, технологией выполнения работ при отрицательных температурах и др. в соответствии с СП 48.13330. «Организация строительства» и «Чек-листом проверки ППР» (приложение  выложено на сайте по адресу  https://www.sminex.com/cooperation/tenders/);
2. Не позднее даты начала Работ по Договору Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком ППР и схему совместной работы с организациями, производящими работы на строительной площадке;
3. Подрядчик предоставляет Заказчику документы согласно «Правила Допуска на Объект» (приложение  выложено на сайте по адресу  https://www.sminex.com/cooperation/tenders/);
4. Не допускаются к проходу на Объект привлеченные Подрядчиком (Субподрядчиком) иностранные граждане без предоставления копий следующих документов: 1) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина (паспорт (либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранца), 2) разрешение на временное проживание, 3) вид на жительство), с переводом на русский язык; ИЛИ 1) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина (паспорт (либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранца), 2) миграционную карту 3) разрешение на работу/патент согласно требованиям Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ.  

	13. 
	Подготовительные работы
	Подготовительные работы должны выполняться в соответствии с требованиями СП 48.13330 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», и т.д., включая, но не ограничиваясь:
· Выполнить комплекс внутриплощадочных работ, в т.ч. возвести собственными силами и средствами на территории объекта строительства все временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения Работ по Договору, оборудовать ВЗиС в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, а также Стандартом культуры производства работ (приложение выложено на сайте по адресу  https://www.sminex.com/cooperation/tenders/);
· Содержание и уборку строительной площадки (вне зон производства работ Подрядчика), организацию временных дорог и ограждений, мойку выезжающего строительного транспорта осуществляет Заказчик;
· Размещение ИТР/рабочих Подрядчика предусматривается в помещениях строящегося комплекса;
· Оборудовать строительную площадку/Фронт Работ необходимыми машинами/механизмами и технологической оснасткой для выполнения работ согласно предмету Договора/Спецификации к Договору;
· Обеспечение температурного режима необходимого для бесперебойного производства работ в период, когда среднесуточная температура наружного воздуха составляет менее +5 С возлагается на Подрядчика;
· Заказчик предоставляет Точки для подключения временных внутриплощадочных сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения Подрядчика (в границах строительной площадки), точки подключения горячего снабжения и теплоснабжения на Объекте не предоставляются;
· Подрядчик возмещает стоимость использованных на Объекте   коммунальных ресурсов (электричество (в т.ч. обогрев бетона), холодное водоснабжение, водоотведение); 
· Подрядчик не позднее даты начала работ по Договору подряда устанавливает приборы учета потребления на Строительной площадке каждого коммунального ресурса. В тот же срок Стороны совместными Актами вводят их в эксплуатацию и фиксируют начальные показания приборов. Стороны не позднее первого рабочего дня календарного месяца, следующего за отчетным календарным месяцем, фиксируют показания приборов учета потребления каждого коммунального ресурса, о чем составляют в двух экземплярах двухсторонний Акт потребления коммунального ресурса за отчетный период;
· Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика, на основании составленных Сторонами Актов потребления коммунального ресурса (а при уклонении Подрядчика от составления – одностороннего Акта Заказчика) возмещает Заказчику стоимость использованных на Объекте в отчетном периоде коммунальных ресурсов в бытовках подрядчика, исходя из тарифов коммунальных организаций согласно заключенных между Заказчиком и коммунальными организациями договоров и показаний соответствующего прибора потребления коммунального ресурса;
· В случае выявления факта нарушения пломбировки введенного прибора учета потребления коммунального ресурса, независимо от причины и наличия вины какой-либо Стороны, подрядчик возмещает Заказчику стоимость использованных коммунальных ресурсов за отчетный период с даты последней фиксации показаний прибора учета: 
· по электроснабжению из расчета максимально потребляемой мощности предоставленной точки подключения и установленного вводного автомата за каждый календарный день выполнения работ по Договору, учитывается круглосуточная работа; 
· по холодному водоснабжению из расчета пропускной способности подведённого трубопровода за каждый календарный день выполнения работ по Договору, учитывается круглосуточная работа; 
·  по водоотведению из расчета   пропускной способности подведённой канализации за каждый календарный день 
·  выполнения работ по Договору, учитывается круглосуточная работа.


	
	Предоставляет Заказчик
	Выполняет Подрядчик

	Пункты водопотребления
	V
	

	Прокладка сетей водоснабжения и подключение необходимого водопотребляющего оборудования от пунктов водоснабжения (в границах строительной площадки)
	
	V

	Пункты водоотведения
	V
	

	Прокладка сетей водоотведения от источников водоотведения до пунктов водоотведения  (в границах строительной площадки)
	
	V

	Точки подключения электричества, установка распределительных
 щитов на этажах здания, временное освещение МОП,
 лестниц и путей эвакуации, обслуживание указанных сетей электроснабжения, освещения, электрооборудования на весь период производства работ по договору

	V
	Подрядчик ведет кабель от точки подключения, предоставленной Заказчиком, до места производства работ

	Охрана периметра стройплощадки, организации КПП
	V
	

	Охрана материалов/оборудования/оснастки,  размещенных на территории строительной площадки
	
	V

	Контейнеры 
	V
	

	Вывоз ТБО и отходов строительства (кроме грунта)
	V
	

	Моечная площадка и пункт мойки колёс
	V
	

	Биотуалеты
	предоставляет место для размещения
	установка и обслуживание

	Место для размещения бытового городка
	предоставляет место  и готовит основание для размещения, помещения
	Бытовки 




	14. 
	Геодезические работы
	Геодезические работы производить в строгом соответствии с СП 126.13330. «Геодезические работы в строительстве»
1. Заказчик передает Подрядчику ГРО по «Акту приемки геодезической разбивочной основы (ГРО) для строительства»;
2. Подрядчик разрабатывает проект производства геодезических работ (ППГР) (при необходимости, по запросу Заказчика);
3. Подрядчик обеспечивает геодезическое сопровождение работ на весь срок выполнения Работ.


	15. 
	Требования к Подрядчику
	1. Подрядчик должен обеспечить наличие рабочих и ИТР в количестве и с квалификацией, необходимыми для выполнения работ согласно утвержденному графику производства работ и с соблюдением установленной технологической последовательности СМР, но не менее:
Инженерно-технические работники – не менее _6_ чел.;
Минимально необходимый состав – начальник участка, группа производителей работ, группа ПТО, группа снабжения, геодезист, специалист по охране труда.
Рабочие не менее _30_ чел.;
2. Привлечение Субподрядчиков допускается по письменному согласованию с Заказчиком.

Требования к лицензиям и допускам:

Наличие свидетельства о вступлении в СРО и наличие свидетельства о допуске к выполняемым работам;

Претендент обязуется предоставить в информационном письме совместно с тендерным предложением информацию о запланированном количестве работников и механизмов для своевременного выполнения работ.


	16. 
	Требования к строительной технике/оснастке
	1. Обеспечить наличие собственной или арендуемой строительной техники, в составе, необходимом для соблюдения технологических требований по выполнению строительно-монтажных работ, а также соблюдения выполнения сроков строительно-монтажных работ, но не менее:
Манипулятор для перевозки крупномеров – _1_ шт;
Погрузчик JСB – 2 шт.
Самосвал – 1 шт.
      И т.д.
2. Доставку, разгрузку и подачу материалов и оборудования к месту производства работ выполнить с использованием собственных грузоподъемных механизмов;
3. Техника должна быть работоспособной (исправной) на протяжении всего срока выполнения строительно-монтажных работ. В случае поломки техники Подрядчик обязан устранить причину или заменить технику на аналогичную, при этом не допускается сдвиг сроков производства СМР;
4. Запасные части, а также комплект инструментов и оборудования для производства Работ должны быть укомплектованы технической документацией и сертификатами в полном объеме, предусмотренном СП 48.13330. «Организация строительства», СП 68.13330. «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
Если настоящим пунктом ТЗ не предусмотрена компенсация Подрядчиком предоставленных Заказчиком услуг/работ, такая компенсация считается включенной в Цену Работ. В случае невыполнения Работ в согласованный срок Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость расходов по предоставлению строительной техники, лесов и иного оборудования, которое предоставляет Заказчик, в течение всего срока завершения Работ, начиная со дня, следующего за последним днем выполнения Работ, согласованным Договором/Спецификацией к Договору, и до приемки Работ Заказчиком.

	17. 
	Требования к организации работ
	1. Передача Заказчиком Подрядчику Фронта Работ осуществляется путем подписания Акта приема-передачи. фронта работ, по форме, указанной в приложении к Договору;
2.  Все строительные работы вести в соответствии с указаниями действующих норм и правил, предусматривающими все мероприятия и временные раскрепления, обеспечивающие прочность и устойчивость конструкций при производстве работ, с составлением актов освидетельствования работ на каждом этапе в соответствии с указаниями СП 48.13330. «Организация строительства» и проектной документации, положениями ППР;
3. Вся полнота ответственности при допуске на строительную площадку и выполнении работ на объекте за реализацию мероприятий по обеспечению соблюдения норм и правил по охране и безопасности труда, пожарной и промышленной безопасности, электробезопасности, а также охране окружающей среды возлагается на Подрядчика (см. «Стандарт Культуры Производства Работ» (  приложение   выложено на сайте по адресу  https://www.sminex.com/cooperation/tenders/), «Правила Допуска на Объект» (  приложение   выложено на сайте по адресу  https://www.sminex.com/cooperation/tenders/), приложение к Договору под названием «ТАБЛИЦА ШТРАФОВ»);
4. В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на   производство работ Подрядчик самостоятельно получает для производства работ все необходимые допуски, разрешения и согласования с административными органами и другими заинтересованными организациями;
5. В случае выявления нарушений при производстве работ Подрядчик самостоятельно оплачивает штрафы ОАТИ, МГСН и устраняет эти нарушения (перевыставление штрафов Заказчика на Подрядчика);
6. Подрядчик обязан содержать места производства работ и места размещения рабочих на территории Объекта в чистоте. Осуществлять систематическую ежедневную, а по завершении Работ окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов, мусора и отходов;
7. Выброс строительного мусора и ТБО производится в контейнеры Подрядчика, который обеспечивает своевременный вывоз строительных отходов, не допуская скопления на строительной площадке; 
8. До начала производства работ по вывозу грунта Подрядчик получает разрешение на перемещение ОССиГ (отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов). Подрядчику необходимо самостоятельно обеспечить своевременный вывоз грунта, не допуская скопления грунта на строительной площадке, в соответствии с действующими законодательными нормами г. Москвы ППМ N 1386-ПП от 26 августа 2020 г.  Подрядчик должен заключить Договор с организацией обладающим правом на вывоз (Обладающей Лицензией) строительных отходов и грунта, либо имеющий договорные отношения с Полигоном (или с другим лицом), имеющим право принимать отходы, если полигон занесен в Реестр, либо с организацией, имеющей право транспортировать и принимать отходы. Предоставить талоны на вывоз при закрытии работ. В сопутствующих расходах учесть затраты, связанные с требованиями Правительства г. Москвы в части организации цифрового контроля за процессом обращения отходов строительства и сноса (электронные талоны и т.д.) -  https://stroi.mos.ru/oss. Предоставить информацию по заключенным Договорам с полигоном Заказчику;
9. При производстве работ обеспечить сохранность подземных и наземных существующих инженерных коммуникаций, ранее выполненных работ, материалов и оборудования, находящихся на территории строительной площадки;
10. Перед началом монтажных работ уточнить положение инженерных сетей на участке производства работ и получить указания по обеспечению сохранности и безопасной эксплуатации инженерных сетей у соответствующих эксплуатирующих организаций. На участках прохождения инженерных сетей строительные работы производить с соблюдением требований безопасности;
11. Восстановить нарушенные в процессе производства работ благоустройство территории и разрушенные твердые покрытия после производства работ;
12. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, складирование материалов должно быть минимальным для недопущения загромождения строительной площадки;
13. Обеспечить уход за зелеными насаждениями в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации и г. Москвы, регулирующих отношения в области создания, содержания и охраны зеленых насаждений, в течение _2-х__ лет с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (гарантийный срок). Если в течение указанного периода, произойдет гибель посадочного материала или потеря декоративного вида, то Подрядчик обязан заменить соответствующий посадочный материал; 
14. При производстве работ обеспечить сохранность подземных и наземных существующих инженерных коммуникаций, ранее выполненных работ, материалов и оборудования, находящихся на территории строительной площадки;
15. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, складирование материалов должно быть минимальным для недопущения загромождения строительной площадки.

Режим производства работ

Круглосуточный
7 дней в неделю (пн-воскресенье) 
Ночная смена по согласованию с Заказчиком, без превышений допустимых уровней шума и с соблюдением требований Закона г. Москвы от 12.07.2002 №42 (ред. От 14.12.2016) «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве»).


	18. 
	Требования к качеству работ
	1. Качество выполняемых работ в соответствии с нормами и требованиями, действующими на территории РФ (технические регламенты, СП 82.13330. «Благоустройство территорий», СП 45.13330. «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 70.13330. "Несущие и ограждающие конструкции", СП 63.13330. «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» и др.), требованиями, указанными в ППР и рабочей документации;
2. В период производства земляных работ при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5°С и минимальной суточной температуре ниже 0°С требуется организовать мероприятия по производству работ при низких температурах в соответствии с СП 45.13330.2017 (полное удаление снега, льда, промерзшего разрыхленного грунта);
3. Предоставить лабораторные заключения по коэффициенту уплотнения с послойным трамбованием до проектного Купл. Лабораторный контроль должен производиться для каждого уплотняемого слоя с составлением соответствующего акта контроля качества. По окончанию работ передать Акты и заключения лабораторного контроля Заказчику в составе исполнительной документации;
4. При выполнении работ учитывать отклонения выполненных предыдущих работ;
5. Все необходимые уточнения, изменения, корректировки относительно проектной документации согласовывать с Заказчиком и авторами проекта;
6. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. При освидетельствовании качества выполненных Работ, в т. ч. но не ограничиваясь, оценкой уплотнения грунтов, оценкой качества сварных швов металлоконструкций, а также при выявлении несоответствия характеристик поставленных материалов документам о качестве и/или Законодательству, Подрядчик, в свою очередь,  обязан по требованию Заказчика в разумный срок предоставить заключение лаборатории (предварительно согласованной с Заказчиком в письменной форме) для подтверждения качества выполненных Работ и применяемых материалов.
Если согласно законодательству для проверки качества материалов, подлежащих применению для выполнения Работ, и (или) для проверки качества выполненных Работ обязательно проведение лабораторных испытаний, то такие лабораторные испытания проводятся Заказчиком и компенсируются Заказчику Подрядчиком.
Если согласно законодательству, проведение лабораторных испытаний не обязательно, то Подрядчик предоставляет заключение лаборатории исключительно по требованию Заказчика. Такое заключение должно быть получено Подрядчиком в лаборатории, согласованной Заказчиком, и предоставлено Заказчику в разумный срок и в счет Цены Работ.

	19. 
	Требования к материалам и оборудованию
	1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению Работ всеми видами материалов и оборудования (кроме давальческих) в количестве, комплектации и сроки необходимые для надлежащего выполнения Работ по Договору/Спецификации к Договору; 
2. Закупку номинированных материалов выполнять в соответствии с перечнем номинированных материалов, предусмотренных Договором, у номинированных поставщиков-производителей (в оферте атрибут «Н»);
3. Материалы, не вошедшие в список номинированных материалов, не соответствующие указанным в проекте (являющиеся аналогами), влияющие на визуальные, прочностные и эксплуатационные характеристики объекта, приобретаются Подрядчиком после согласования с Заказчиком;
4. Подрядчик гарантирует, что качество поставленных и использованных им при осуществлении работ материалов, комплектующих, изделий соответствуют требованиям проектной документации и соответствующим нормам, и правилам, действующим в РФ и т.д. На все приобретенные материалы Подрядчик обязан предоставить документы, подтверждающие их качество. Конкретное наименование таких документов определяется действующим законодательством РФ и включает в себя, в том числе: сертификаты качества, декларации о соответствии, технические паспорта, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения. Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии;
5. При наличии давальческого материала передача осуществляется по накладной по форме М-15 и акту приемки-передачи. После подписания сторонами вышеуказанного акта приемки-передачи, Подрядчик несет риск случайной гибели и(или) повреждения давальческого сырья и в случае порчи обязан возместить Заказчику рыночную стоимость давальческого сырья с учетом транспортных и иных дополнительных расходов. Остаток неизрасходованного давальческого сырья Подрядчик обязуется вернуть Заказчику по форме М-15 по завершении работ в сроки, указанные в Договоре;
6. Подрядчик самостоятельно обеспечивает сохранность завезенных на строительную площадку собственных и переданных по накладной давальческих материалов, изделий, конструкций, оборудования, строительных машин и другого имущества, обеспечивая надлежащие условия хранения в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на эти материалы/оборудование. В случае порчи материалов, изделий, конструкций, оборудования, строительных машин и другого имущества производит замену за свой счет;
7. При завершении Работ Подрядчик вывозит не позднее последнего дня срока окончания Работ за пределы Объекта и Земельного Участка, принадлежащие Подрядчику (Субподрядчику) оборудование, инструменты, материалы, строительную технику, а также иное имущество, принадлежащее Подрядчику на любом праве.

Давальческий материал:
нет
Номинированный материал: 
Гранит (брусчатка)
Террасная доска
Пеностекло
Архитектурный асфальт
Светильники уличные
Оборудование спортивной площадки

Примечание:
1. Давальческий материал/оборудование (в оферте атрибут «Д») – предоставляется Заказчиком
2. Номинированный материал/оборудование (в оферте атрибут «Н»)- строительные материалы/оборудования, которые Подрядчик обязан закупать у третьих лиц на условиях, указанных в Спецификации Номинированных Материалов.

	20. 
	
Учет и отчетность работы Подрядчика
	Подрядчик обязан:
1. Еженедельно в письменной форме уведомлять Заказчика о Работах, планируемых к выполнению на предстоящих неделе и месяце, путем передачи такого уведомления уполномоченному представителю Заказчика под роспись;
2. Не позднее 1 (одного) Дня с момента получения соответствующего требования предоставлять Заказчику письменную информацию о ходе выполнения Работ, о количестве лиц Подрядчика (Субподрядчика), работающих на Фронте Работ, количестве работающей строительной техники, характеристике приборов, оборудования и установок, материалов, используемых при выполнении Работ;
3. Подрядчик обязан вести общий и специальные журналы производства Работ, в которых будет отражаться весь ход фактического производства Работ с указанием количества, качества используемых материалов и оборудования, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;
4. Подрядчик обязуется проставлять подписи в общем и специальных журналах производства Работ, а также в журнале авторского надзора в отношении требований к Работам Подрядчика. В случае отсутствия подписи Подрядчика по истечении 24 часов после внесения записи в общий и специальные журналы производства Работ представителями Заказчика, а также в журнал авторского надзора представителями авторского надзора, такая запись считается подтверждённой Подрядчиком и принятой в работу.

	21. 
	Приемка работ
	Подрядчик обязан заблаговременно письменно проинформировать сотрудника со стороны Заказчика, ответственного за строительный контроль, до начала приемки Работ, в отношении которых Законодательством предусмотрено обязательное присутствие Заказчика в целях освидетельствования Работ. Готовность ответственных конструкций и скрытых работ подтверждается подписанием Представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования ответственных конструкций и скрытых работ. 
После подтверждения Заказчиком готовности ответственных конструкций и скрытых работ Подрядчик не позднее первого рабочего дня, следующего за днем окончания Отчетного Периода, на все выполненные в Отчетом Периоде Работы, предоставляет сотруднику со стороны Заказчика, ответственного за строительный контроль, комплект документов:
Акт КС-2 (черновик) -1 экз.
Исполнительную Документацию – в 2-х экземплярах (экземпляры Заказчика, без учета экземпляра Подрядчика).
После согласования черновика Заказчик формирует Акт КС-2, Справку КС-3 (в 2-х экземплярах) и направляет на подписание Подрядчику, затем Подрядчик возвращает подписанные со своей стороны Акт КС-2, Справку КС-3 (в 1-м экземпляре), счет на оплату и счет-фактуру – в 1 экземпляре.
Детальные условия освидетельствования и приемки работ указаны в Договоре (разделы «Организация производства работ», «Освидетельствование Работ» и «Сдача-приемка Работ»».
Исполнительная документация (ИД) оформляется в соответствии в соответствии с  Приказом Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/ПР, Законодательством, Договором (в т. ч. в соответствии с Требованиями к составу и оформлению Исполнительной Документации,  которые являются частью приложения к Договору «Правила Оформления Документации» и выложены на сайте по адресу  https://www.sminex.com/cooperation/tenders/), в том числе, но не ограничиваясь: 
·  Реестр документов, находящихся в данной папке (по форме Заказчика);
·  Акты освидетельствования скрытых работ (устройство оснований под покрытия (послойно), устройство покрытий, озеленение и т.д.);
·  Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции, поступающие на строительную площадку;
·  Общие и специальные журналы работ;
·  Исполнительные геодезические схемы;
·  Талоны;
· Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию и Перечень ответственных конструкций, подлежащих приемке определен проектной организацией и указан в передаваемой Рабочей документации;
· Объем информации, отраженной на исполнительных чертежах, должен быть достаточным для приемки и учета выполненных работ и оформлен по требованиям ГОСТ Р 51872-2019 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения»; 
· Состав финальной ИД должен быть достаточным для получения ЗОС и РНВ и надлежащей эксплуатации Объекта.

	22. 
	Гарантии качества на выполненные работы и товары, используемые при выполнении работ
	Срок, в течение которого Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет устранить недостатки по выполненным работам, составляет 60 месяцев с даты подписания сторонами Итогового Акта Сдачи-приемки Работ.


	23. 
	Окончание работ и ввод Объекта в эксплуатацию
	Итоговая приемка всех Работ по Договору/Спецификации к Договору производится Заказчиком после получения письменного извещения Подрядчика об их готовности к передаче при условии передачи Подрядчиком Заказчику полного комплекта документов, необходимых для получения ЗОС и РНВ и надлежащей эксплуатации Объекта. Заказчик вправе для такой приёмки результата выполненных Работ назначить комиссию, в т.ч. состоящую из представителей Заказчика, любых приглашенных Заказчиком консультантов, представителей инспекций и контролирующих организаций, представителей Подрядчика.
Итоговый Акт Сдачи-приемки Работ для подписания со стороны Заказчика и подтверждающий выполнение Работ по Договору/Спецификации к Договору, предоставляется Подрядчиком исключительно после полного выполнения всех Работ.

	24. 
	Требования к формированию коммерческого предложения/Сметы  
	
1. В коммерческом предложении (смете) Подрядчик(ом) учтены все условия и требования, перечисленные в техническом задании, исходной документации и достаточные для выполнения производства работ в полном объеме, исходя из условий выполнения работ;
2. Коммерческое предложение (смета) формируется/сформирована в коммерческих ценах, где стоимость материалов/оборудования и стоимость работ указываются раздельно:
· стоимость материалов/оборудования учитывает отпускную цену поставщика, транспортные расходы по доставке на приобъектный склад, заготовительно-складские расходы, в том числе, затраты на выполнение погрузо-разгрузочных работ, НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ;
· стоимость материалов прямо не упомянутых в смете, но необходимых для выполнения работ учитываются в строке Прочие материалы;
· цены на позиции по номинированным материалам включают чистую цену поставщика с доставкой, либо без доставки и не содержат другие затраты. Если доставка не включена в стоимость номинированного материала, то расходы компенсируются по фактически понесенным затратам на основании первичных бухгалтерских документов (транспортных накладных);
· если доставка включена в стоимость материала, то дополнительные расходы, связанные с недозагрузкой транспорта, Заказчиком не возмещаются;  
· стоимость работ   учитывает заработную плату рабочих, включая налог на доходы физических лиц, затраты на перемещение материалов/оборудования и инвентаря от приобъектного склада до места производства работ, затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, затраты на устройство временных зданий и сооружений, затраты, связанные с зимним удорожанием работ, если таковые предусмотрены ГПР, производство работ в стесненных условиях (при наличии, в соответствии с ПОС), накладные расходы, в том числе покрытие рисков, связанных с обязательствами, страховые взносы, сметную прибыль, НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ;
3. При формировании стоимости Подрядчик не вправе изменять состав и объем работ. В случае выявления расхождений в исходной документации, Техническом задании, форме сметы Подрядчик обязан уведомить Заказчика о необходимости внесения изменений на этапе проведения торгов;
4. Заказчик в праве на любом этапе торгов заменить цены на номинируемые материалы с соответствующим пересчетом коммерческого предложения (сметы);
5. Заказчик вправе по завершении торгов перераспределить стоимость внутри коммерческого предложения без изменения общей стоимости работ, согласовав с Подрядчиком данное перераспределение до заключения Договора;
6. Заказчик вправе номинировать субподрядчика на любой вид работ. Стоимость работ субподрядчика определяет Заказчик. При этом у Подрядчика есть возможность начислить процент оказания услуг за управлением номинируемым субподрядчиком на общую стоимость, указанную Заказчиком. 
7. Условия по изменению объема, состава работ и их оплате указаны в Договоре.
8. Процент на раскрой, бой (как невосполнимая потеря) материала и производственные потери, учитываются в норме раскроя материала, если в смете выделен отдельной (подчиненной строкой).

	25. 
	Приложения к ТЗ
	Настоящим Подрядчик подтверждает получение на дату подписания Договора нижеуказанных приложений: 
Приложение №1. График производства работ;
Приложение №2 Чек лист проверки ППР на:
- устройство автоматической системы орошения
- на озеленение территории
(выложено на сайте по адресу:  https://www.sminex.com/cooperation/tenders/);

	26. 
	Контакты
	Контактное лицо:
Заводин Андрей / +7 926 360 6973 / zavodin@sminex.com





Требования к Договору

	

№п/п
	
	

	1
	Наличие у Объекта особого статуса (ОКН, ЦГФО)
	нет

	2

	Необходимость подписания NDA для передачи исходных данных/проектной документации
	не требуется 

	3
	Дата начала работ 
	10.12.2025

	4
	Дата окончания работ 
	13.11.2026

	5
	Срок производства работ в календарных днях, указать наличие этапов и сроки по этапам
	339 к.д.

	6
	Порядок формирования цены 
	Ориентировочная цена  - фикс. ед. расценки, объемы могут уточняться

	7
	Аванс, тип обеспечения, %, (либо сумма)
	· Аванс на мобилизацию;
· Аванс на производство работ;
· Аванс на материалы с оплатой по распределительным письмам;
· Аванс подрядчику под ЛП;
· Аванс подрядчику под БГ;

Более подробно по условиям и суммам авансирования – см.  Правила авансирования СМР и ПИР

	8
	Гарантийный срок
	 60 месяцев с даты подписания сторонами Итогового Акта Сдачи-приемки Работ

	9
	Давальческий материал
	нет

	10
	Номинированный материал, условия номинации
	· Гранит (брусчатка)
· Террасная доска
· Пеностекло
· Архитектурный асфальт
· Светильники уличные
· Оборудование спортивной площадки

	11
	Работы выполняются на основании ПД/РД
	Да

	12
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
	нет






