20

Договор подряда №
на разработку рабочей документации и выполнение работ по проекту
 «Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга» Причал №3. Этап 2. 

г. Москва                                                                                                        «___» ________ 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»          (ООО «ЕТУ»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице _____________, действующего на основании_______________, с одной стороны, и ______________ «______» (____ «______»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор подряда (далее – Договор) во исполнение Соглашения о создании объектов инфраструктуры морского порта при реализации проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга» Причал № 3, заключенного между ООО «ЕТУ» и ФГУП «Росморпорт» и заключаемого в соответствии с пунктом указанного Соглашения Договора на разработку рабочей документации и выполнение работ по проекту: «Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга» Причал №3. Этап 2, о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

[bookmark: _Hlk516899730]«Объект» – объект федеральной собственности - акватория Терминала по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга в составе:
Этап 2 – Операционная акватория причала № 3. 
«Терминал» – «Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга»;
«Заказчик» –  ФГУП «Росморпорт»;
«Представитель Заказчика» – Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт»;
«Проектная документация» или «Проект» –  проектно-сметная документация «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Все этапы развития» (Шифр 1692-201-00), разработанная ООО «Морстройтехнология» в соответствии с нормами и правилами, установленными в Российской Федерации, получившая положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации, результатам инженерных изысканий и по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства и утвержденная приказом ФГУП «Росморпорт» в части формирования объектов федеральной собственности.
«Проект производства работ» – документ, описывающий применяемые обоснованные организационно-технологические решения для обеспечения оптимальной технологичности производства и безопасности соответствующих видов работ;
«Автор проекта» – ООО «Морстройтехнология», которое является разработчиком Проектной документации на выполняемые в соответствии с Договором Работы;
«Работы» – все виды и объемы подготовительных, дноуглубительных, строительно-монтажных работ (в том числе работ на участке наложения акваторий), пусконаладочных работ, сопутствующие и обеспечивающие мероприятия, проводимые в целях строительства Объекта в соответствии с Проектом, условиями Договора, а также подготовка Объекта к вводу в эксплуатацию. 
«Уполномоченные лица» – ответственные специалисты, уполномоченные Заказчиком (Представителем Заказчика), Генподрядчиком, Подрядчиком на совершение определенных действий и/или подписание документов на основании выданной таким лицам доверенности, а также на основании приказов по предприятию;
«Исполнительная документация» – текстовые и графические материалы, оформленные в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр, Стандарта организации «Выполнение дноуглубительных работ в морских портах и на подходах к ним» (СтО 14649425-0005-2019), «Технологии промерных работ при производстве дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к ним» (РД 31.74-04-2002), отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе создания Объекта по мере завершения определенных видов Работ, схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, установленных Подрядчиком при геодезических разбивочных работах, а также журнал учета выполненных работ (форма КС-6а, приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр), общий и специальные журналы работ (правила ведения установлены приказом Минстроя РФ от 02.12.2022 № 1026/пр, и иная документация, необходимая для оформления результатов Работ и ввода Объектов в эксплуатацию;
«Акт о приемке выполненных работ» – документ, подтверждающий, что работы в отчетном периоде выполнены в полном объеме в соответствии с санитарно-эпидемиологическими, экологическими, пожарными, строительными нормами и государственными стандартами, составленный по форме КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100; 
«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» – документ, подтверждающий стоимость выполненных в отчетном периоде работ, составленный по форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100; 
«Акт приемки законченного строительством объекта» – документ, подтверждающий приемку законченного строительством объекта рабочей комиссией. При составлении Акта приемки законченного строительством объекта в качестве основы используется форма КС-11, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а; 
«Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» – документ, подтверждающий соответствие законченного строительством Объекта Проектной документации. При составлении Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией в качестве основы используется форма КС-14, утвержденная постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100;
«Строительная площадка» – участки акватории (объекты), необходимые для выполнения Работ по Договору, отведённые в соответствии с Проектной документацией для постоянного размещения Объекта и временной инфраструктуры, на которых ведутся строительно-монтажные работы, оформленные для осуществления строительства Объекта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
«Строительный контроль» - сопоставление выполненных работ требованиям проектной документации и строительным нормам. Строительный контроль осуществляется Заказчиком (Представителем Заказчика), Генподрядчиком. Ответственные лица за строительный контроль назначаются Приказом предприятия из числа аттестованных работников;
«Цена Договора» – стоимость всех Работ, определенная в соответствии с п. 3.1 Договора;
«Гарантийный период» – период времени, указанный в п. 9.1 Договора, в течение которого Подрядчик гарантирует безаварийную эксплуатацию Объекта, а также обеспечивает устранение за свой счет всех дефектов Объекта и его составных частей, выявленных Генподрядчикам, Заказчиком (Представителем Заказчика) или эксплуатирующей организацией в ходе его эксплуатации;
«Скрытые работы» – работы, результаты которых оказывают влияние на безопасность объекта и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта и контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения последующих работ;
«Календарный план» – документ, разработанный Подрядчиком на основании организационно-технологической схемы Работ, определяющий основные периоды Работ и являющийся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 3 к Договору);
«Оборудование» – предусмотренные Проектной документацией и Рабочей документацией новые, ранее нигде не использованные средства навигационного оборудования (СНО), их комплектующие изделия, которые будут являться частью Объекта;
«Строительная техника» – различные машины, механизмы, оборудование, временные передвижные источники тепла и энергии, все приборы, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка, необходимые для выполнения Работ по Договору;
 «Приемочная комиссия» – комиссия, создаваемая Заказчиком (Представителем Заказчика) для приемки Объекта по Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;
«Субподрядчик(и)» – специализированная подрядная организация, привлекаемая Подрядчиком на договорных началах для выполнения на Объекте монтажных, специализированных строительных и иных видов работ;
«Третьи лица» – юридические и физические лица, не связанные со Сторонами обязательствами по Договору.
Слова, употребляемые только в единственном числе, могут также употребляться и во множественном числе, где это требуется по смыслу текста Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием № 1 (Приложение № 1 к Договору), Техническим заданием № 2 (Приложение № 2 к Договору), Проектной документацией, требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, иных нормативных правовых актов,  работы по разработке рабочей документации, а также строительно-монтажные работы на Объекте и сдать готовый к эксплуатации Объект (результат Работ) Заказчику, Генподрядчику, органам государственного строительного надзора, органам государственного экологического надзора в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Договором, в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 3 к Договору).
1.2. В соответствии с условиями Договора Генподрядчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Подрядчиком работ.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы по Объекту, указанные в п. 1.1. Договора (далее – Работа, Работы) в соответствии с Техническим заданием № 1 (Приложение № 1 к Договору), Техническим заданием № 2 (Приложение № 2 к Договору), Проектной документацией, Рабочей документацией с учетом возможных изменений объема Работ. Условия и порядок внесения изменений в объемы Работ, оговорены в разделе 12 настоящего Договора.
Подрядчик обязуется выполнить Работы своими силами. Привлечение субподрядных организаций допускается исключительно с согласия Генподрядчика.
В случае привлечения Подрядчиком специализированных субподрядных организаций для выполнения Работ по Договору Подрядчик обязуется до заключения договора с субподрядчиками и начала производства Работ письменно согласовывать с Генподрядчиком каждую субподрядную организацию. Для этого Подрядчик предоставляет Генподрядчику копии следующих документов субподрядчика:
- документы, подтверждающие правоспособность организации (учредительные документы, свидетельство о регистрации, документ о назначении генерального директора/директора);
- справку о том, кто является учредителями (конечными бенефициарами/собственниками) организации (в целях исключения отношений с организациями, зарегистрированными на фиктивных лиц (лиц без определенного места жительства лиц страдающих алкоголизмом и наркоманией); 
- копии годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате заключения договора;
- копии налоговых деклараций по налогу на прибыль и НДС за последний отчетный период, предшествующий дате заключения договора, с отраженными в декларациях сведениями, характерными для организаций, осуществляющих обычную предпринимательскую деятельность;
- подтверждение полномочий лиц, действующих от имени субподрядчика;
- справку о наличии у субподрядчика необходимых ресурсов (мощности, персонала, оборудования, офиса и производственных площадей), опыта работ схожего характера за последние 5 (пять) лет и суммах уплаченных налогов (НДФЛ, Налог на прибыль, НДС, налог на имущество, транспортный налог).
Несогласованные Генподрядчиком субподрядные организации не допускаются к выполнению Работ по Договору.
При заключении Договоров с Субподрядчиками Подрядчик обязуется:
- Предоставить Генподрядчику информацию обо всех договорах с Субподрядчиками в течение 2 (двух) дней с момента их заключения. Информация должна быть представлена в объёме, предусмотренном приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключённых заказчиками по результатам закупки»;
- в течение 2 (двух) дней с момента заключения договоров с Субподрядчиками предоставить копии договоров (сканированные копии в формате «.pdf»), а также всех дополнительных соглашений к ним, заключённых им с такими Субподрядчиками и, в случае 
наличия у Генподрядчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субподрядчиком соответствующих изменений;
- предоставить Генподрядчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений 
Субподрядчиков (сканированные копии в формате «.pdf»), до их привлечения к выполнению работ по предмету настоящего Договора;
- в случае если привлекаемые Субподрядчики относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства Подрядчик вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет Генподрядчику сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства  о включении привлекаемого Субподрядчика  в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
1.4. В случае непредставления или предоставления не в полном объёме Подрядчиком информации Генподрядчику, предоставление которой предусмотрено п. 1.3 Договора, Подрядчик обязан уплатить Генподрядчику штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, а также возместить причинённые Генподрядчику документально подтвержденные убытки, в том числе суммы уплаченных Генподрядчиком штрафов.
1.5. При привлечении субподрядных организаций Подрядчик организует Работы на Объекте, координирует деятельность субподрядных организаций, а также осуществляет контроль за ходом Работ, выполняемых субподрядчиками, несет ответственность перед Генподрядчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком и в целом за надлежащее выполнение Работ по Договору привлеченными субподрядчиками.
1.6. Подрядчик обязуется добросовестно исполнять требования актов законодательства о налогах и сборах. Данное обязательство включает обязанность Подрядчика не вступать в сомнительные сделки с организациями или физическими лицами, в отношении которых налоговые органы могут на законном основании квалифицировать действия Подрядчика как фиктивные, сводящиеся лишь к документальному оформлению с целью создания условий для получения необоснованной налоговой выгоды, а не направленных на осуществление реальных финансово-хозяйственных отношений.
При привлечении субподрядных организаций, а также заключении договоров поставки материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ по Договору, Подрядчик обязан проявлять должную осмотрительность в выборе контрагентов с целью исключения случаев заключения договоров с недобросовестными налогоплательщиками. В качестве подтверждения должной осмотрительности при выборе контрагентов (в том числе для исключения случаев заключения договоров с «фирмами-однодневками») Подрядчик должен иметь документальные подтверждения реального осуществления налогоплательщиками хозяйственной деятельности, хозяйственных операций, реального места нахождения имущества и достаточного объема материальных ресурсов, экономически необходимых для производства и поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, наличия необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности, способности контрагентов выполнять принятые обязательства. Перечень документов, являющихся таким документальным подтверждением, указан в п. 1.3. Договора.
Подрядчик в ходе выполнения Работ по Договору обязан по запросу Генподрядчика предоставлять документы, подтверждающие наличие материальных ресурсов, необходимых для выполнения Работ по Договору, бухгалтерскую и налоговую отчетность, учредительные, регистрационные документы, как собственные, так и субподрядных организаций, задействованных при исполнении Договора.
[bookmark: _Hlk93675175]1.7. Подрядчик обязан до получения пропусков на Объект ознакомить под роспись его работников и работников привлеченных субподрядных организаций с требованиями пропускного и внутриобъектового режимов, иными требованиями, установленными в локальных документах Генподрядчика и действующими на территории Объекта. Об ознакомлении работников с требованиями Генподрядчика Подрядчик обязан составить ведомость и предоставить один ее экземпляр Генподрядчику.
Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своими работниками и работниками привлеченных субподрядных организаций требований, установленных Генподрядчиком.
1.8. Подрядчик обязуется завершить Работы и сдать результат Работы Заказчику (Представителю Заказчика), Генподрядчику, органам государственного строительного надзора, органам государственного экологического надзора в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.           
1.9. Результатом выполненных Работ является полное исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, подтвержденное и принятое Генподрядчиком.
1.10. Подрядчик является членом саморегулируемой организации «____________ ________________» (рег. №____ от «__» _____ 202_ г.), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и вправе выполнять Работы, предусмотренные настоящим Договором.
1.11. Подрядчик подтверждает, что получил и изучил Проектную документацию, Техническое задание № 1 (приложение № 1 к Договору), Техническое задание № 2 (приложение № 2 к Договору), а также осмотрел Строительную площадку и владеет исчерпывающей информацией в отношении рисков, которые могут повлиять на исполнение его обязательств по Договору, срок выполнения Работ и Цену Договора.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Подрядчик выполняет предусмотренные Договором Работы в следующие сроки:
дата начала Работ: с даты подписания Договора.
дата окончания Работ: в соответствии с календарным планом (приложение № 3 к Договору).
2.2. Подрядчик обязан завершить все Работы и передать результаты Работ в полном объеме Генподрядчику не позднее даты окончания Работ, указанной в п. 2.1. Договора. Промежуточные сроки выполнения отдельных видов Работ определены Календарным планом (Приложение №3 к Договору).
2.3. Задержки и нарушения сроков выполнения Работ, вызванные независящими от Генподрядчика обстоятельствами, не могут служить основанием для предъявления Подрядчиком требования о продлении (увеличении) срока выполнения Работ, за исключением случаев:
· выполнение работ сторонних организаций на смежных участках (в границах), которые препятствуют выполнению работ Подрядчика;
· не предоставление строительной площадки.
2.4. В случае нарушения промежуточных сроков выполнения отдельных видов Работ Подрядчик незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты такого нарушения, обязан представить Генподрядчику на согласование программу мероприятий, необходимых для того, чтобы не нарушить дату окончания Работ.
2.5. В случае если меры, принимаемые Подрядчиком для ускорения или восстановления темпов работ, направленных на то, чтобы обеспечить завершение Работ в срок, установленный в п. 2.1. настоящего Договора, повлекут за собой дополнительные расходы, Подрядчик обязуется оплатить эти расходы за свой счет.
Подрядчик вправе обратиться к Генподрядчику с предложением о продлении срока выполнения работ, установленного в п. 2.1. Договора, если его задержка вызвана или будет вызвана, как до, так и после истечения срока выполнения Работ обстоятельствами, выявленными в ходе производства Работ и существенно влияющими на сроки выполнения Работ (за исключением обстоятельств непреодолимой силы). Продление срока окончания работ по Договору оформляется дополнительным соглашением к Договору.
 2.6. Условия и порядок внесения изменений в сроки выполнения Работы оговорены в разделе 12 настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Работ по Договору определена на основании Расчета цены договора (Приложение № 4 к Договору) и составляет _____________ (________________________) рублей __ копейки, в том числе НДС 20% ___________ (_______________________________) рублей __ копеек.
В стоимость работ по настоящему Договору включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором: компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.2. Стоимость Работ по Договору (в том числе стоимость отдельных позиций, указанных в Расчете цены договора – Приложение № 4 к настоящему Договору) в период производства Работ изменению в сторону увеличения не подлежит (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором), в том числе в случае изменения налогового, таможенного, иного законодательства, индексов инфляции, ключевой ставки, курсов валют и иных обстоятельств, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. Подрядчик настоящим принимает риск увеличения стоимости (удорожания) отдельных элементов, материалов, оборудования, рабочей силы и т.п. и не будет требовать расторжения или изменения Договора в связи с таким удорожанием. 
3.3. В стоимость работ включены все расходы Подрядчика в соответствии с Проектной документацией и Рабочей документацией, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных Договором, в том числе: накладные расходы, сметная прибыль, расходы связанные с возведением и демонтажем временных сооружений, затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, а также суммы для покрытия всех налогов и сборов, установленных в Российской Федерации, расходы связанные со строительством Объекта, компенсация всех издержек и непредвиденных расходов, связанных с иными увеличениями или уменьшениями затрат, затраты на выполнение природоохранных мероприятий, выполнение производственного экологического контроля, программы наблюдения за районом захоронения донного грунта, выполнения мероприятий, указанных в разрешении на захоронение донного грунта другие лимитированные и прочие затраты, связанные с рисками Подрядчика, и иные работы, не упомянутые в Договоре, но которые могут считаться необходимыми для обеспечения прочности работ, безопасной, надежной и нормальной эксплуатации Объекта, подлежащие выполнению Подрядчиком (за исключением компенсационных мероприятий по восстановлению водных биологических ресурсов).
[bookmark: _GoBack]3.4. Стоимость Работ является ориентировочной, определяется на весь срок действия Договора и может изменяться в ходе его исполнения в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации. Любое иное превышение затрат и стоимости Работ Подрядчиком сверх Цены Договора считается осуществленным Подрядчиком на свой риск и не компенсируется Генподрядчиком.
3.5. Подрядчик подтверждает, что получил и ознакомился с Проектной документацией, Техническим заданием № 1 (приложение № 1 к Договору), Техническим заданием № 2 (приложение № 2 к Договору), а также осмотрел Строительную площадку и владеет исчерпывающей информацией в отношении рисков, которые могут повлиять на исполнение его обязательств по Договору, срок выполнения работ и стоимость работ. 
3.6. Неустойки, пени и штрафные санкции не могут рассматриваться как корректировка ориентировочной Цены Договора.
3.7. Работы оплачиваются согласно Расчету цены договора (Приложение № 4 к Договору).
[bookmark: _Hlk137654242]3.8. Единичная стоимость разработки и транспортировки 1 м3 грунта при производстве дноуглубительных работ, определенная в Расчете цены договора (Приложение № 4 к Договору), является твердой на весь период производства Работ (за исключением случаев, указанных в п. 12.4 Договора), включает все возможные эксплуатационные расходы и простои Строительной техники (за исключением мобилизации и демобилизации дноуглубительного и обеспечивающего флота), а также затраты:
на базирование и укрытие плавучих средств;
на переходы земкараванов внутри порта и/или в пределах участков производства дноуглубительных работ по Договору на расстояние более 25 км;
на оплату охранных буксиров на участках дноуглубительных работ, потенциально опасных в навигационном отношении;
на оплату буксиров, привлекаемых в состав земкаравана для переходов, требующих оформления выхода из порта;
на сопровождение буксирами дноуглубительной техники из состава земкаравана в район отвала грунта;
на оплату портовых сборов, в том числе и сбора за услуги лоцманской службы, связанные с выполнением обязательств по Договору;
на оплату за негативное воздействие на окружающую среду; на установку и демонтаж объектов временной навигационной обстановки в районе производства работ, подводного отвала и путях движения к нему;
на выполнение контрольных промеров глубин (площадных обследований) на участках работ и отвалах грунта лицензированной организацией;
на производственные остановки и простои, связанные:
· с пропуском судов;
· с необеспеченностью дноуглубительным флотом;
· с ограничением сроков производства дноуглубительных работ государственными контролирующими органами в области охраны окружающей природной среды;
-	с неблагоприятными метеорологическими условиями;
· с извлечением негабаритных включений в составе грунта (валунов размером более 40 см) и удалением посторонних предметов, обнаруженных при дноуглублении и мешающих производству дноуглубительных работ, удаление которых происходит с привлечением дополнительных технических средств;
· с очисткой специальных устройств от камней, валунов и предметов захламления;
-	с затратами по ликвидации возможной технологической заносимости;
· с другими причинами.
3.9.1. Стоимость затрат на проведение экологического мониторинга при производстве дноуглубительных работ, подлежащая оплате, определяется расчетами, составленными в соответствии с Программой производственного экологического контроля, при этом стоимость, оплачиваемая Генподрядчиком Подрядчику за данные работы не может превышать стоимость, указанную в Расчете цены договора (Приложение № 4 к Договору).
3.9.2. Стоимость затрат на мобилизацию/демобилизацию дноуглубительного и сопутствующего флота определяется на основании предоставленных Подрядчиком документов, подтверждающих мобилизацию/демобилизацию судов из/в порт(а) предыдущего/последующего нахождения, включая выписки из судовых журналов, таможенную декларацию на суда, маршрутную схему и акт осмотра наличия/отсутствия плавсредств на строительной площадке, но не превышая сумму, указанную в Расчете цены договора (Приложение № 4 к Договору). 
3.10. Генподрядчик перечисляет аванс на выполнение работ на расчетный счет Подрядчика в размере не более ___________ (_____________________________) рублей __ копейки с НДС на условиях, указанных в п.п. 3.10.1 - 3.10.3 Договора.  
3.10.1. Авансовый платеж выплачивается Генподрядчиком Подрядчику при условии предоставления независимой безотзывной банковской гарантии возврата авансового платежа, предусмотренной п. 3.10.3 настоящего Договора.  
Генподрядчик выплачивает аванс в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком Генподрядчику оригинала счета и передачи Подрядчиком Генподрядчику оформленной в соответствии с требованиями, указанными в п. 3.10.3 настоящего Договора, оригинала независимой безотзывной банковской гарантии на возврат авансового платежа. 
3.10.2. Погашение авансового платежа, указанного в п. 3.10 Договора, происходит путем зачета аванса в счет стоимости выполненных работ, в размере ____% от стоимости предъявленных к приемке работ, зачет в меньшем размере допускается только если сумма полного зачета аванса, на момент проведения такого зачета, составляет менее ____% от стоимости предъявленных к приемке работ. Сумма зачета аванса отражается Подрядчиком в первичной учетной документации в размере, согласованном с Генподрядчиком.
Подрядчик в соответствии с требованиями п. 3 ст. 168 НК РФ обязан выставить счет-фактуру на сумму полученной авансовых платежей в течении 5 (пяти) календарных дней с момента получения такой оплаты.
В случае досрочного расторжения Договора сумма уплаченного аванса подлежит зачету пропорционально сумме принятых Работ, остальную сумму аванса Подрядчик обязуется вернуть Генподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора.
Подрядчик обязан использовать аванс только для оплаты расходов, связанных с мобилизацией и выполнением строительных работ, предусмотренных условиями настоящего Договора. 
3.10.3. Для оплаты авансового платежа в соответствии с п. 3.10 настоящего Договора Подрядчик обязуется предоставлять Генподрядчику оригинал безотзывной безусловной (по первому требованию) независимой банковской гарантии возврата авансового платежа. Для случая если представленная банковская гарантия выдана на сумму менее, указанной в п. 3.10 Договора, то аванс выплачивается на сумму предоставленной банковской гарантии. Не позднее трёх рабочих дней с даты выпуска независимой безотзывной банковской гарантии Подрядчик обеспечивает отправку банком-гарантом, выпустившим гарантию, уведомления о таком выпуске по системе SWIFT или СПФС в адрес обслуживающего банка Генподрядчика Северо-Западный банк ПАО Сбербанк (СПФС Code: SABRRUMM) Уведомление должно содержать: 
· номер гарантии, 
· сумму обязательства по гарантии, 
· срок действия банковской гарантии, а также 
· информацию о правомочности подписантов со стороны банка-гаранта скан-копию данного уведомления Подрядчик направляет по электронной почте в адрес Генподрядчика.
Несвоевременное предоставление Подрядчиком оригинала банковской гарантии и счета на оплату аванса влечет увеличение срока перечисления соответствующего авансового платежа на период просрочки Подрядчиком предоставления указанных документов.
Нарушение Генподрядчиком сроков оплаты аванса, вызванное нарушением Подрядчиком сроков предоставления счета на оплату аванса и/или оригинала банковской гарантии, не является основанием для изменения установленных Договором сроков выполнения Работ в сторону их увеличения.
Обеспечение исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, предоставленное в форме банковской гарантии (оригинала), составленной с учетом требований ст. 368-378 Гражданского кодекса РФ, должно отвечать следующим условиям:
- банковская гарантия должна быть безотзывной;
- сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях;
- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Генподрядчик, принципалом – Подрядчик, гарантом – Банк, выдавший банковскую гарантию;
- в банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара на истребование суммы независимой безотзывной гарантии полностью или частично при любом нарушении Принципалом обязательств по настоящему Договору в объеме, определяемом требованием Бенефициара к Гаранту и в пределах установленной гарантийной суммы. Осуществление выплаты Бенефициару по его письменному требованию, осуществляется Гарантом без предоставления доказательств нарушения Принципалом договорных обязательств.
- банковская гарантия должна быть выдана в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требований Банка России;
- в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих изложенному в Договоре или делающих изложенное в Договоре неисполнимым.
Банк-эмитент и текст банковской гарантии предварительно согласовывается с Генподрядчиком. При этом Банк-эмитент должен иметь текущий российский рейтинг от российского агентства не ниже BBB- по российской шкале.
Срок действия независимой безотзывной банковской гарантии: со дня, когда соответствующий авансовый платеж будет в полном объеме зачислен на банковский счет Подрядчика до даты утверждения Заказчиком (Представителем Заказчика) акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11), плюс два месяца.
Если до истечения срока действия независимой безотзывной банковской гарантии остается менее 40 (сорока) рабочих дней, а Работы по Договору не выполнены или имеется вероятность такого невыполнения, то Подрядчик обязан либо продлить срок действия независимой безотзывной банковской гарантии, либо предоставить новую независимую безотзывную банковскую гарантию (на тех же условиях, что и предыдущая банковская гарантия) на сумму незачтенного аванса, действующую с даты прекращения срока действия первой независимой безотзывной банковской гарантии до даты утверждения Заказчиком (Представителем Заказчика) акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11), плюс два месяца.
В случае непродления/непредоставления новой банковской гарантии Подрядчик обязан осуществить возврат авансового платежа в день, когда до истечения срока действия банковской гарантии остается менее 40 (сорока) рабочих дней, в противном случае Генподрядчик имеет право обратиться в банк с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по действующей банковской гарантии. В случае если по каким-либо причинам обеспечение, предоставленное Подрядчиком, перестало быть действительным, закончило или прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, а равно если банк-эмитент перестал соответствовать критериям, на основании которых он ранее был согласован, или предъявляемым к нему требованиям, в том числе в случае отзыва или приостановления действия лицензии банка-эмитента, Подрядчик обязуется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Разделе Договора.
Генподрядчик также вправе потребовать предоставления нового обеспечения в следующих случаях:
- если в отношении банка-эмитента в соответствии с законодательством о банкротстве страны регистрации банка-эмитента введена процедура наблюдения;
- снижения кредитного рейтинга банка-эмитента;
- публикации банком-эмитента в соответствии с законодательством страны регистрации поручителя сведений о начале процедуры ликвидации или реорганизации.
Все расходы, связанные с выдачей/продлением банковской гарантии, оплачиваются Подрядчиком самостоятельно, и в стоимость настоящего договора не включаются.
В случае, если на дату окончания выполнения Работ, предусмотренную п.2.1. настоящего договора, ранее выданный Подрядчику аванс не будет отработан (погашен) полностью (независимо от причин и обстоятельств по которым это произошло), Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика возврата неотработанной части аванса и/или произвести односторонний зачет суммы неотработанного аванса в счет оплаты выполненных работ и/или воспользоваться имеющимися банковскими гарантиями на возврат авансовых платежей, предъявив соответствующее требование Гаранту об оплате неотработанной суммы аванса и/или потребовать от Подрядчика предоставления новой банковской гарантии, обеспечивающей возврат неотработанной суммы аванса, с увеличенным сроком ее действия согласованным обеими Сторонами.
3.11. Оплата выполненных Работ осуществляется Генподрядчиком согласно Расчету цены договора (Приложение № 4 к настоящему Договору) следующим образом:
- п. 1 Расчета цены договора – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке рабочей документации (Приложение № 10) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3);
- п. 2 Расчета цены договора – ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Подрядчиком и Генподрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), к которым прилагаются соответствующие счет на оплату, счет-фактура, журнал учета выполненных работ (форма КС-6а), исполнительная документация, завизированная представителем Заказчика, Генподрядчика, Подрядчика и Субподрядчика (при наличии) и иные документы, предусмотренные строительными нормами и правилами, с удержанием денежных средств в размере 5% от стоимости выполненных работ (гарантийное удержание) по п. 1 Расчета цены Договора, за минусом авансового платежа в размере, определенном в соответствии с п. 3.10.2 Договора , а также с удержанием денежных средств в размере 15% (обеспечивающего удержания) от выполненных за отчетный период работ по п. 1 Расчета цены Договора в качестве обеспечения выполнения Дноуглубительных работ в полном объеме. Обеспечивающее удержание выплачивается Подрядчику в течении 15 рабочих дней с момента выставления счета после получения уведомления от Генподрядчика об утверждении Заказчиком (Представителем Заказчика) Акта приёмки законченного строительством объекта (п. 11.3 Договора). При одностороннем отказе Подрядчика от исполнения обязательств по Договору (за исключением случаев, предусмотренных разделом 13 Договора) обеспечивающее удержание Генподрядчиком Подрядчику не перечисляется.
- п. 3-4 Расчета цены договора – ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Подрядчиком и Генподрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), к которым прилагаются соответствующие счет на оплату, счет-фактура, исполнительная документация, завизированная представителем Заказчика, Генподрядчика, Подрядчика и Субподрядчика (при наличии), копии товарных накладных на Оборудование и иные документы, предусмотренные строительными нормами и правилами, с удержанием денежных средств в размере 5% от стоимости выполненных работ (гарантийное удержание) по п. 2-3 Расчета цены Договора за минусом авансового платежа в размере, определенном в соответствии с п. 3.10.2 Договора.
- п. 5 Расчета цены договора – в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и выставленного подрядчиком счета;
3.12. Факт выполнения работ по перестановке СНО проходит в 2 этапа и удостоверяется:
- Этап 1 – Акт приёмки или иной документ (Генподрядчик и Подрядчик).
- Этап 2 – Акт приёмки или иной документ (Заказчик и Генподрядчик).
3.13. Приемка Работ производится ежемесячно в следующем порядке:
3.13.1. Подрядчик не позднее 25 (двадцать пятого) числа календарного месяца направляет Генподрядчику документы, указанные в пункте 3.11 Договора, в 6 (шести) экземплярах. 
3.13.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных в пункте 
3.11 Договора документов Генподрядчик обязан их рассмотреть и подписать либо направить Подрядчику свои возражения в письменном виде.
Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения мотивированных возражений Генподрядчика произвести корректировку возвращенных документов и повторно представить их Генподрядчику.
3.13.3. Подписание Генподрядчиком Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не свидетельствует о приемке результатов Работ Генподрядчиком в соответствии с требованиями статей 720 и 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, а лишь подтверждает выполнение промежуточных работ для проведения последующих расчетов в соответствии с условиями Договора.
3.13.4. Подписание Генподрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не лишает Генподрядчика права представлять Подрядчику возражения по объему и стоимости работ, выполненных по результатам проведенных Генподрядчиком, Заказчиком (Представителем Заказчика) и/или уполномоченными государственными контрольными органами проверок.
3.14. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Генподрядчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Генподрядчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.
3.15. Обязательства Генподрядчика по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счёта Генподрядчика. В случае задержки средств по вине банка Подрядчика, Подрядчик предъявляет претензии своему банку самостоятельно
3.16. Стороны обязаны производить сверку расчетов по запросу Генподрядчика. Проект акта сверки подготавливается и оформляется Генподрядчиком и направляется в адрес Подрядчика заказным письмом или нарочным под расписку.
Подрядчик обязан в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения акта сверки подписать его и направить один экземпляр (оригинал) в адрес Генподрядчика. Акт сверки со стороны Подрядчика должен быть подписан руководителем и главным бухгалтером или уполномоченными руководителем на то лицами на основании доверенности, в которой прямо указано право на признание долга. В случае если акт сверки подписывается должностным лицом Подрядчика по доверенности, то в акте обязательно указываются ее реквизиты, а заверенная Подрядчиком копия доверенности направляется вместе с актом.
В случае если учетные данные Подрядчика не совпадают с данными, указанными Генподрядчиком в акте сверки, Подрядчик обязан подписать полученный акт сверки с разногласиями и в вышеуказанный срок направить один экземпляр (оригинал) Генподрядчику. В случае невозврата акта сверки в течение 7 (семи) календарных дней суммы, предъявленные Генподрядчиком, считаются подтвержденными Подрядчиком.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик, в соответствии с условиями Договора принимает на себя обязательство по обеспечению Работ строительными машинами и механизмами, материалами и оборудованием, изделиями и конструкциями в сроки, необходимые для производства Работ по Договору.
4.2. Подрядчик до начала Работ, обязан обеспечить все поставляемые для строительства материалы, изделия, конструкции, механизмы, строительные машины и оборудование соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и происхождение. Заверенные копии этих документов должны быть предоставлены Генподрядчику не менее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов. В случае отсутствия таких необходимых сертификатов Подрядчик не допускается к исполнению Работ по договору и несет самостоятельно риск, связанный с причинением вреда материалами, не имеющими установленной законом сертификации.
4.3. Комплектация Объекта материалами, оборудованием и запасными частями к Оборудованию осуществляется в соответствии с технической документацией с соблюдением сроков, установленных Календарным планом, согласованными Заказчиком Графиками поставки материалов и оборудования на выполнение строительно-монтажных Работ, иными соглашениями Сторон. Ввоз Подрядчиком на территорию Объекта товарно-материальных ценностей осуществляется в соответствии с порядком, предоставляемым Генподрядчиком.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить Работы в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, Рабочей документацией (передаваемой Подрядчику «в производство работ»), в сроки, установленные Календарным планом (Приложение № 3 к Договору), и сдать результат Работ и Объект Генподрядчику. Совместно с Генподрядчиком, Заказчиком (Представителем Заказчика) сдать Объект Приемочной комиссии и органам государственного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Договором.
5.1.2. Назначить Уполномоченное лицо Подрядчика и в письменной форме сообщить об этом Генподрядчику с приложением доверенности в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Договора.
5.1.3. Назначить ответственных лиц по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности и в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора уведомить Генподрядчика и сообщить контактные данные назначенных лиц. 
5.1.4. Разработать ППР с учетом требований Проектной документации и действующих строительных норм, технологии и безопасности ведения строительства, а также правил по технике безопасности персонала Генподрядчика. Представить его на согласование Представителю Генподрядчика не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала мобилизации Строительной техники. При получении замечаний к ППР устранить их в течение 5 (пяти) рабочих дней.
5.1.5. Согласовать ППР с Генподрядчиком и далее участвовать совместно с Генподрядчиком в согласовании документации с Заказчиком и капитаном морского порта Усть-Луга, определить места базирования и укрытия дноуглубительной техники при получении штормового предупреждения. 
5.1.6.  В соответствии с частью 2 пункта 1 статьи 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации для проведения Работ привлекать дноуглубительную технику под флагом Российской Федерации. В случае необходимости привлекать дноуглубительную технику под иностранным флагом Подрядчик обязуется до начала работ данной дноуглубительной техники представить Генподрядчику соответствующие разрешительные документы на работу данной техники под иностранным флагом, выданные уполномоченным органом.
5.1.7. Осуществить мобилизацию, включая переход земкаравана на участок выполнения дноуглубительных работ, а также их демобилизацию, включая переход в порты их базирования по окончанию Работ. Не позднее, чем за 3 (трое) суток до начала дноуглубительных работ информировать Генподрядчика о постановке земкаравана на участок Работы. 
Обеспечить проведение очистки дна на акватории от взрывоопасных предметов (ВОП), а также водолазное обследование дна и удаление посторонних предметов, препятствующих производству дноуглубительных работ. Представить Генподрядчику акты обследования акватории на ВОП, а также акт водолазного обследования и удаления посторонних предметов, мешающих производству дноуглубительных работ, с актами утилизации данных предметов.
5.1.8. При возникновении необходимости перестановки действующего плавучего навигационного оборудования и/или выставления дополнительного навигационного оборудования для обеспечения безопасности мореплавания в районе выполнения Работ письменно уведомить Генподрядчика о такой необходимости за 6 (шесть) рабочих дней. Далее Генподрядчик уведомляет Представителя Заказчика. Работы по перестановке действующих плавучих предостерегательных знаков, а также их съемка с акватории, выполняются силами Представителя Заказчика.
5.1.9. В ходе Работ выполнять необходимые гидрографические работы на Объекте и осуществлять контроль точности выполнения дноуглубительных работ путем выполнения контрольных промеров не реже одного раза в 10 (десять) дней, в том числе ежемесячный контрольный промер, в соответствии с п. 5.1.10 Договора.
Обеспечивать выполнение контрольных промеров для осуществления контроля качества Работ в соответствии с «Технической инструкцией по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94) и «Технологией промерных работ при производстве дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к ним» (РД 31.74.04-2002), а также Стандартом организации «выполнение дноуглубительных работ в морских портах и на подходах к ним» (СтО 14649425-000502019).
5.1.10 Ежемесячно, в сроки, согласованные с Генподрядчиком, представлять планшеты контрольных промеров и расчет количества извлеченного грунта. В период приемки Объекта Рабочей комиссией представлять планшеты по каждому требованию Генподрядчика.
5.1.11 Вести журнал учета выполненных работ по форме КС-6а.
5.1.12 Ежемесячно передавать Генподрядчику отчеты о ходе выполнения Работ в двух экземплярах. Отчет представлять в течение 5 (пяти) календарных дней с последнего дня того периода, к которому он относится. Подготовка отчетов должна продолжаться вплоть до окончания Подрядчиком всех Работ. Каждый отчет должен содержать:
а) фотографии и описание хода выполнения Работ, испытаний, поставок Материалов и Оборудования на Строительную площадку;
б) оценку соблюдения Календарного плана (Приложение № 3 к Договору) с отражением хода его исполнения на отчетную дату;
в) записи о наличии персонала и Строительной техники Подрядчика на Строительной площадке;
г) объяснение причин отставания от запланированного времени исполнения отдельных работ и мерах, принятых для исключения/компенсации отставания;
д) иные сведения, которые могут быть предоставлены Подрядчиком по требованию Генподрядчика.
5.1.13. Своевременно и за свой счет получить все необходимые для выполнения Работ разрешения, лицензии и согласования от органов государственной власти. 
5.1.14. Обеспечить качество Работ в соответствии с требованиями государственных стандартов, технических регламентов и экологических нормативов. 
5.1.15. Подрядчик несет ответственность за ущерб Третьим лицам в результате действий (бездействия) Подрядчика и Субподрядчиков при исполнении Договора и компенсацию причиненных убытков, включая штрафы по решению уполномоченных органов.
5.1.16. Ежедневно вести общий и специальные журналы работ по установленной форме, отражающие весь комплекс фактически выполненных Работ с указанием точных «исполнительных» данных о положении, размерах и прочих деталях выполненных работ с перекрестными ссылками на соответствующие технические условия и справочные таблицы. Каждая запись в журнале заверяется Уполномоченным лицом Генподрядчика и Подрядчика. Журнал производства работ должен храниться на Строительной площадке и использоваться исключительно в целях, предусмотренных настоящим пунктом Договора.
Подрядчик обязан передать Генподрядчику два экземпляра цифровой копии и четыре распечатанных комплекта исполнительной документации, а также все журналы производства работ. Работы не будут считаться завершенными и готовыми к приемке до тех пор, пока Генподрядчику не будет предъявлена Исполнительная документация в соответствии с условиями Договора.
Обеспечить полную сохранность существующих на Объекте конструкций и инженерных сетей.
В случае их повреждения или случайной гибели, произошедших в ходе выполнения Работ на Объекте, Подрядчик направляет об этом соответствующее уведомление Генподрядчика и производит за свой счет в однодневный срок работы по их восстановлению или возмещает в полном объеме стоимость причиненного ущерба.
5.1.17. Подрядчик обязан ежедневно до 8:45 час (МСК) передавать Генподрядчику посредством электронной почты в редактируемом формате, а также подписанную уполномоченным представителем Подрядчика справку об объёме выполненных дноуглубительных работ за прошедшие сутки с указанием используемой техники и фактических погодных условиях, а также текущем статусе Строительной техники.
5.1.18. Организовать и постоянно контролировать соблюдение противопожарных мероприятий, техники безопасности, а также правил работы с грузоподъемными механизмами.
Выполнять требования законодательства Российской Федерации в части обеспечения транспортной безопасности и реализовать мероприятия, предусмотренные планом обеспечения транспортной безопасности строящегося объекта транспортной инфраструктуры.
5.1.19. Организовать и постоянно контролировать выполнение мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с требованиями Приложения №8 к Договору. 
5.1.20. Не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до начала производства Дноуглубительных работ предоставить Генподрядчику прошитые и заполненные со своей стороны общий и специальные журналы работ для последующего предоставления их Генподрядчиком Представителю Заказчика, с дальнейшим предоставлением Представителем Заказчика в уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора орган исполнительной власти в целях регистрации.
5.1.21. Немедленно приостанавливать Работы до получения дальнейших указаний при обнаружении:
- обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов Работы (Объекта);
- неблагоприятных последствий в ходе выполнения Работ;
- возможности нанесения ущерба имуществу или здоровью Третьих лиц.
5.1.22. Предоставлять Генподрядчику, Заказчику (Представителю Заказчика) беспрепятственный доступ в ходе выполнения Работ на Объектах на территорию Строительной площадки.
5.1.23. Осуществлять оплату всех видов налогов, пошлин, лицензионных сборов, связанных с его деятельностью по реализации Договора.
Осуществлять расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду при выполнении Работ на Объекте (плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, размещение отходов производства и потребления) и производить соответствующие платежи в порядке и сроки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В течение всего периода производства работ выполнять производственный экологический контроль, включая программу наблюдений за районом захоронения донного грунта и программу наблюдений за водным объектом.
Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику отчет по результатам осуществления наблюдений за районом захоронения донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, и состоянием морской среды в районе захоронения донного грунта, по форме и не позднее чем за 10 (десять) дней до срока, установленного приказом Минприроды России от 24.03.2014 №147.
5.1.24. При обнаружении артефактов, драгоценностей и других предметов, представляющих археологический интерес, принять все разумные меры предосторожности для их сохранности и уведомить Генподрядчика и соответствующие государственные органы.
5.1.25. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов, допущенные по вине Подрядчика и Субподрядчиков за нарушения правил и разрешенных сроков выполнения строительно-монтажных и дноуглубительных работ, установленных Росрыболовством и другими надзорными организациями, а также за превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие упущения в сроки, установленные при выставлении штрафных санкций.
5.1.26. По завершении выполнения Работ Подрядчик совместно с Генподрядчиком и Заказчиком (Представителем Заказчика) обязуется сдать Объект Приемочной комиссии по Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
5.1.27. Подрядчик совместно с Генподрядчиком и Заказчиком (Представителем Заказчика) обязан сдать Объект органу государственного строительного и государственного экологического надзора.
5.1.28. До подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта (или его части), в том числе Оборудования и Материалов, поставленных Подрядчиком.
5.1.29. Выполнять надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора и законодательством Российской Федерации.
5.1.30. В соответствии с Рабочей документацией и Проектной документацией произвести перестановку СНО на штатные места в сроки, согласованные с Генподрядчиком, Заказчиком (Представителем Заказчика) и капитаном морского порта Усть-Луга.
5.1.31. Подрядчик вправе выполнить и сдать Работы досрочно по согласованию с Генподрядчиком.
5.1.32. Нести ответственность за:
- правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности; 
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, привлеченными для выполнения Работы; 
- за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц;
- соответствие используемых материалов, изделий, конструкций, механизмов, строительных машин и оборудования технической документации, сертификатам качества, государственным стандартам и техническим условиям;
- за профессиональное здоровье и безопасность своих работников;
- за соблюдение на Объекте работниками Подрядчика и за обеспечение на Объекте при выполнении Работ всех установленных законодательными, нормативными актами, технической документацией, локальными нормативными актами Генподрядчика требований охраны труда, безопасных условий труда на рабочих местах, промышленной, пожарной,  экологической и др. безопасности, иных требований, предъявляемых к выполнению Работ;
- за соблюдение сотрудниками субподрядчиков, которых Подрядчик привлёк к выполнению Работ на Объекте, пунктов 5.1.23-5.1.26 Договора;
-  за соблюдение Субподрядчиками (и их работниками), которых Подрядчик привлёк к выполнению Работ на Объекте, требований, установленных приложениями №№ 5, 7, 8, 9 иных требований, предъявляемых к выполнению Работ.
5.1.33. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке и на территории Заказчика необходимых мер по технике безопасности согласно действующим в РФ законам, подзаконным актам, Сводам правил (СП), СНиП, нормативным документам, в отношении промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также рациональное использование территорий, зеленых насаждений и земель, соблюдение требований к выполнению строительных работ в ночное время суток.
5.1.34. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории; обеспечить надлежащее хранение материалов, инструментов, механизмов, оборудования, машин необходимых для выполнения Работ. 
5.1.35. Вывезти до подписания акта  приемки законченного строительством объекта за пределы строительной площадки и Объекта принадлежащие Подрядчику строительные машины и технику, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, строительный мусор, демонтировать и вывезти временные строения и сооружения, другое имущество Подрядчика, а также привести Объект и строительную площадку в состояние, отвечающее требованиям санитарных норм, законодательства в области охраны окружающей среды, земельного и лесного законодательства.
5.1.36. Подрядчик в ходе осуществления Работ обязан выполнять требования по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
5.1.37. В предусмотренном Договором порядке передать Генподрядчику исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных Работах.
5.1.38. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.
5.1.39. При заключении договоров с субподрядными организациями в соответствии с п. 1.3 Договора Подрядчик обязуется согласовать с Генподрядчиком проект договора субподряда.
5.1.40 До начала Работ назначить ответственное лицо за проведение строительно-монтажных работ на Объекте, ответственных лиц по вопросам строительного контроля, планирования и отчетности, и передать Генподрядчику копии приказов о назначении указанных лиц.
5.1.41. Подрядчик при выполнении Работ на Объекте обеспечивает и несёт ответственность за:
5.1.41.1. безопасность работников Подрядчика при выполнении ими монтажных и иных работ, при использовании оборудования, машин и механизмов, инструментов, оснастки, приспособлений, материалов;
5.1.41.2. условия труда на рабочих местах, соответствующие требованиям, правилам и нормам охраны труда;
5.1.41.3. правильное применение работниками Подрядчика спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты;
5.1.41.4. режим труда и отдыха работников Подрядчика в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.1.41.5. наличие санитарно-бытовых помещений и помещений для отдыха работников Подрядчика;
5.1.41.6. проведение работникам Подрядчика инструктажа по охране труда;
5.1.41.7. привлечение к выполнению Работ только обученного и аттестованного персонала Подрядчика, имеющего удостоверения на право выполнения соответствующих видов работ, недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
5.1.41.8. наличие комплекта нормативно-технологической документации и нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой выполняемых Работ;
5.1.41.9. наличие проекта производства Работ (ППР) и нарядов-допусков на выполнение Работ повышенной опасности (монтажных работ, работ с использованием грузоподъемных кранов (проектов проведения работ кранами (ППРК)), и т.д., проверку ежедневно перед началом Работ выполнения предусмотренных ППР, ППРК и нарядами-допусками мероприятий, обеспечивающих безопасность выполнения Работ;
5.1.41.10. выполнение Работ повышенной опасности (электро- и газосварочных работ, газоопасных работ, работ по перемещению грузов кранами, в других случаях, предусмотренных нормами и правилами охраны труда и промышленной безопасности, планами производства работ или нарядами-допусками) в присутствии и под непосредственным руководством ответственного лица за безопасное производство Работ от Подрядчика;
5.1.41.11. наличие на местах проведения огневых работ первичных средств пожаротушения;
5.1.41.12. наличие проходов и проездов к местам производства Работ и местам размещения стационарных средств пожаротушения, пожарного инвентаря, к водоисточникам, стационарным пожарным лестницам, наличие свободных путей эвакуации;
5.1.41.13. ограждение зон повышенной опасности (при работах на высоте, земляных работах, дорожных работах, мест работы грузоподъемных кранов и т.п.) с использованием сигнальных ограждений и знаков безопасности;
5.1.41.14. проверку соответствия лесов, подмостей, перекрытий, лестниц, предохранительных поясов и страховочных канатов требованиям безопасности при выполнении работ на высоте;
5.1.41.15. соблюдение требований электробезопасности (проверка устройства временных электросетей, устройств ограждения токоведущих частей оборудования, заземления металлических частей электрооборудования, лесов, исправность электроинструмента и т.п.);
5.1.41.16. ежедневную (перед началом каждой рабочей смены) проверку выполнения подготовительных работ и допуск персонала Подрядчика к Работе непосредственным руководителем Работ от Подрядчика;
5.1.41.17. ежедневную (после окончания каждой рабочей смены) проверку состояния и сдачу рабочего места непосредственным руководителем Работ от Подрядчика;
5.1.41.18. ежедневную (перед началом каждой рабочей смены) проверку выполнения подготовительных работ, предусмотренных нарядом-допуском, наличия квалификационных удостоверений и талонов пожарной безопасности у исполнителей огневых работ, первичных средств пожаротушения, дополнительных средств индивидуальной защиты (противогазов, респираторов, предохранительных поясов, веревок, сигнальных жилетов, касок и т.д.), инструктаж и допуск персонала к проведению огневых и газоопасных работ ответственным лицом от Подрядчика, обеспечение периодического контроля состояния воздушной среды (в соответствии с требованиями нарядов-допусков), постоянное нахождение ответственного лица на месте проведения огневых и газоопасных работ, личный контроль работы персонала Подрядчика;
5.1.41.19. содержание мест проведения Работ в чистоте и порядке, проведение ежедневной уборки после окончания Работ, сбор и удаление отходов.
5.1.41.20. проведение расследования и учет несчастных случаев, произошедших на производстве с работниками Подрядчика, в соответствии со ст. 227 – 231 Трудового кодекса Российской Федерации и Положения об особенностях расследования несчастных случаев в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве, утвержденного приказом Минтруда России от 20.04.2022 г. № 223н.
5.1.41.21. Подрядчик обязан соблюдать правила использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством РФ. Заказчик имеет право не допускать на территорию Заказчика работников (иностранных граждан) Подрядчика при отсутствии у них необходимых документов по миграционному учету, а также разрешения на трудовую деятельность.
5.1.42. Незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента получения информации  Подрядчиком, сообщать Заказчику об обстоятельствах, связанных с Подрядчиком (в том числе, но не ограничиваясь арест/блокировка счетов, забастовка/травмирование работников, приостановление СРО права выполнять строительство, прекращение членства в СРО, гибель/ утрата/ повреждение/ ненадлежащее качество/ срывы срока поставки  материалов/оборудования для Работ, прекращение/изменение договора страхования и др. ), которые могут препятствовать  надлежащему выполнению Работ по Договору. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения передать Заказчику план мероприятий по предотвращению нарушений договорных обязательств, а также принять разумные меры для устранения таких препятствий без возмещения Заказчиком расходов, убытков, связанных с исполнением Подрядчиком указанной обязанности.
5.1.43. Подрядчик совместно с Генподрядчиком и Заказчиком (Представителем Заказчика) обязан сдать объект органу государственного экологического надзора.
5.1.44. Соблюдать порядок производства дноуглубительных работ:
5.1.44.1. Подрядчик организует производство дноуглубительных работ в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией и Рабочей документацией, Техническим заданием № 2 (Приложение № 2 к Договору), Календарным планом (приложение № 3 к Договору) и учетом требований техники безопасности при производстве морских дноуглубительных работ.
5.1.44.2. Применяемая технология дноуглубительных работ должна обеспечить размещение всего разрабатываемого объема грунта в установленном подводном отвале, предусмотренном Проектной документацией, Рабочей документацией и разрешением на захоронение донного грунта во внутренних морских водах Российской Федерации. 
5.1.44.3. На Объекте выполняются гидрографические работы в целях контроля качества и объема дноуглубительных работ, а также для последующей корректуры навигационных морских карт и пособий для плавания согласно требованиям «Технологии промерных работ при производстве дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к ним» (РД 31.74.04-2002) и «Правил гидрографической службы № 4».
5.1.44.4. Требования к содержанию и правилам оформления отчетных документов по результатам выполнения гидрографических работ определяются Генподрядчиком.
5.1.44.5. Не более, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала дноуглубительных работ Подрядчик организует:
- обследование и очистку района дноуглубительных работ от взрывоопасных и при необходимости от других предметов, которые могут препятствовать проведению дноуглубительных работ;
- установку (при необходимости) временного плавучего ограждения в районе проведения дноуглубительных работ и на путях движения к подводному отвалу. Схема установки ограждения при этом должна быть заблаговременно согласована с Генподрядчиком и далее Генподрядчиком (при участии Подрядчика) с капитаном морского порта Усть-Луга.
5.1.44.6. Не более, чем за 10 (десять) календарных дней до начала дноуглубительных работ Подрядчик организует предварительный промер (площадное обследование) подводного отвала грунта, района дноуглубительных работ и представляет их Генподрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения промерных работ.
5.1.44.7. За 5 (пять) календарных дней до начала дноуглубительных работ Подрядчик передает Генподрядчику акты водолазного обследования и очистки района проведения дноуглубительных работ, а также акты утилизации обнаруженных предметов. 
5.1.44.8. Сдача и приемка выполненных объемов дноуглубительных работ производится ежемесячно после выполнения исполнительного промера глубин непосредственно на участке работ специализированной организацией за счет средств Подрядчика.
5.1.44.9. О дате, времени и месте выхода промерного судна для выполнения промерных работ Подрядчик должен письменно сообщить Генподрядчику не менее чем за 2 (два) рабочих дня.
5.1.44.10. Недобор грунта по глубине и ширине выемки не допускается. Перебор грунта сверх заданного допуска считается бросовой работой и в расчет объема выполненных работ не включается. В объем выполненных Работ, подлежащих оплате, включается только фактически выполненные объемы до проектных отметок плюс допустимый перебор согласно Рабочей документации и СтО 14649425-0005-2019.
Расчет объемов дноуглубительных работ производится на основе цифровой модели рельефа дна, построенной на основе файла XYZ с генерализацией глубин через 0,5 м по минимальным значениям. Выполненный объем работ рассчитывается сравнением (наложением друг на друга) поверхностей (цифровых моделей рельефа дна) глубин предварительных и исполнительных промеров в границах рабочей прорези с учетом допусков по ширине и глубине).
5.1.44.11. Подрядчик обязан выполнять гидрографические работы в местах извлечения и захоронения донного грунта, а также передавать копии материалов в установленном порядке в гидрографическую службу Балтийского флота.
По окончанию дноуглубительных работ должно быть произведено площадное гидрографическое обследование акватории, отчетные материалы представлены в ФКУ «280 Центральное картографическое производство ВМФ» в целях проведения проверки на предмет пригодности для картосоставления. Акт технической экспертизы (или его копию) по отчетным материалам Подрядчик предоставляет Генподрядчику.
5.1.44.12. При выявлении изменения глубин на прилегающей к Объекту акватории и путях движения Строительной техники Подрядчик приводит глубины в первоначальное состояние своими силами и за свой счет.
5.1.44.13. Обнаруженные при производстве дноуглубительных работ и водолазном обследовании крупногабаритные включения вывозятся Подрядчиком на разрешенный подводный отвал. Заглубление крупногабаритных включений под проектный профиль Объекта не допускается. Стоимость их утилизации входит в Цену Договора.
5.1.44.14. При обнаружении в ходе дноуглубительных работ нарушений технологии (в том числе типа привлекаемой дноуглубительной техники) и порядка перемещения разработанного донного грунта Подрядчик устраняет их и оплачивает штрафы за свой счет.

5.2. Генподрядчик обязан:
5.2.1. Передать Подрядчику на срок выполнения Работ строительную площадку по акту приема-передачи строительной площадки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Заказчика разрешения на строительство.
5.2.2. Передать техническую документацию в полном объеме по акту приема-передачи с указанием перечня передаваемой документации и наличием соответствующих подписей на каждом листе передаваемой документации уполномоченных лиц Генподрядчика. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, и быть утвержденной в установленном порядке.
5.2.3. Принять результат выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с условиями Договора.
5.2.4. Оплачивать выполненные Подрядчиком Работы в размерах и в сроки, установленные Договором.
5.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.
5.2.6. Передать Подрядчику разрешение на строительство Объекта в течение 10 (десяти) дней с даты получения от Заказчика.
5.2.7. Согласовать Проект производства работ (далее – ППР), разработанный Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика, либо, в те же сроки, направить замечания в письменном виде. 
5.2.8. Осуществлять в установленном порядке контроль за выполнением Работ по Договору, в том числе проводить осмотр, оценивать качество выполненных Работ, а также контролировать их ход.
5.2.9. Производить проверку качества Работ. 
5.2.10. Немедленно уведомить Подрядчика, если в результате осмотра, проверки установлено, что Работы (вид Работ) имеют дефекты или каким-либо иным образом не соответствуют нормативным требованиям и/или условиям Договора, Проектной документации и Рабочей документации.
5.2.11. Давать указания Подрядчику о приостановке Работ или вида Работ в случаях, если выполнение Работ может повлечь за собой причинение вреда Объекту или имуществу и здоровью Третьих лиц;
5.2.12. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

5.3. Генподрядчик имеет право:
5.3.1. Проверять обоснованность цен на Оборудование, а также сведений, относительно объемов Работ, содержащихся в документах, предъявленных Подрядчиком к оплате за выполненные Работы.
 5.3.2. Проверять ход и качество выполнения Работ, предусмотренных Договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.3.3. Требовать от Подрядчика возмещения документально подтвержденных убытков в виде реального ущерба, причиненного по вине Подрядчика.
5.3.4. Привлекать за свой счёт специализированные организации (независимых экспертов) для проверки соответствия качества выполняемых Работ требованиям, установленным Договором.
5.3.5. В любое время в течение действия Договора запрашивать у Подрядчика информацию, относящуюся к исполнению Договора. Подрядчик обязан предоставить ответ на запрос Генподрядчика и все запрашиваемые документы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. При невозможности предоставления запрошенной информации Подрядчик обязан в тот же срок предоставить мотивированный отказ.
5.3.6. Отказаться от оплаты работ по Договору в случае несоответствия результатов выполненных Работ требованиям нормативных и иных правовых актов, условиям Договора, Проектной документации и Рабочей документации.
5.3.7. Проверять ведение Работ и давать обязательные для исполнения Подрядчиком требования по обеспечению качества и безопасности Работ. Подрядчик, при предъявлении к нему впоследствии претензий по качеству Работ, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял проверки и/или не уведомил Подрядчика о недостатках, которые Заказчик выявил или мог выявить при осуществлении проверки.
5.3.8. Передавать Подрядчику изменения к технической документации.
5.3.9. Требовать устранения за счет средств Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных Генподрядчиком, Заказчиком (Представителем Заказчика) при выполнении Работ и/или их приемки, выдав соответствующие указания.
5.3.10. Требовать от Подрядчика соблюдения требований в области производственной безопасности (Приложение № 8 к Договору), требований пропускного и внутриобъектового режимов (Приложение № 5 к Договору), иных требований, установленных локальными документами Генподрядчика и действующими на территории Объекта. Нарушение Подрядчиком данных условий является существенным нарушением условий настоящего договора и позволяет Генподрядчику требовать от Подрядчика оплаты соответствующих штрафных санкций, а также отказаться в одностороннем (несудебном) порядке от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика, без возмещения Подрядчику каких-либо убытков и/или расходов.
5.3.11. Определять качество выполнения Работ при приёмке самостоятельно или с привлечением третьих лиц.
5.3.12. В случае необходимости вносить изменения в объем Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором
5.3.13. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором.
5.3.14. Немотивированно отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора. 

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предоставлять Представителю Генподрядчика Исполнительную документацию на выполненные объемы Работ по Объекту. Документация выполняется на русском языке, должна соответствовать требованиям Приказа Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр, Стандарту организации «Выполнение дноуглубительных работ в морских портах и на подходах к ним» (СтО 14649425-0005-2019), «Технологии промерных работ при производстве дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к ним» (РД 31.74-04-2002), передается в 6 (шести) экземплярах в бумажном виде и в электронном виде, соответствующем бумажному носителю.

7. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

7.1. При необходимости выдачи или направления Стороной какого-либо уведомления, указания, согласия, утверждения, свидетельства или решения, такое сообщение должно быть оформлено в письменной форме и подписано уполномоченным лицом. 
7.2. Направление Сторонами друг другу уведомлений, распоряжений, иных сообщений в соответствии с Договором и в целях его исполнения осуществляется посредством направления заказных писем (бандеролей) с уведомлением о вручении, телеграмм, по электронной почте или доставлены лично с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Такие документы подписываются единоличным исполнительным органом Стороны или иными уполномоченными соответствующими доверенностями лицами. 
Направление документов осуществляется по реквизитам, указанным в статье 25 Договора. Любая Сторона вправе заблаговременно уведомить другую Сторону об иных реквизитах для направления документов.
7.3. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам, а также иных сведений по Договору, о которых Стороны согласятся, что они являются конфиденциальными и предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) Третьим лицам без проведения соответствующих согласовательных процедур, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Электронная переписка, осуществляемая сторонами при заключении, исполнении и прекращении настоящего Договора, а также передаваемые в ходе такой переписки электронные документы или электронные копии документов признаются Сторонами юридически значимыми в случае передачи по средствам факсимильной связи и/или по адресам электронной почты (e-mail), указанным в настоящем Договоре, и являются письменными доказательствами в соответствии с нормами процессуального права. Сторона, отправляющая документы посредством факсимильной связи и/или электронной почты, гарантирует достоверность подписи уполномоченного лица. В случае возникновения споров и разногласий, документы, направленные и полученные с указанных адресов электронной почты (e-mail) и/или посредством факсимильной связи с указанных номеров факсов являются надлежащими и достоверными доказательствами. При направлении документов, связанных с настоящим Договором, посредством электронной почты и/или факсимильным сообщением, Стороны обязаны направить оригиналы данных документов в течении 10 (десяти) рабочих дней почтовым отправлением

8. СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ

8.1. Поставляемое на Объект Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, иметь сертификаты, инструкции и рекомендации производителей по его эксплуатации и обслуживанию. 
8.2.  В целях проверки фактически наблюдаемых параметров и соответствия их расчётным береговые навигационные знаки и плавучие предостерегательные знаки подлежат оплавыванию на судне Подрядчика в соответствии со ст. 589 ИНО-2000 и Приложением 47 ИНО-2000 («Инструкции по навигационному оборудованию (ТИНО-2000)», изд. ГУНиО МО РФ) с привлечением специалистов службы капитана морского порта Усть-Луга и Представителя Заказчика Генподрядчика, Подрядчика. 
8.3. Результаты оплавывания оформляются актом, который служит основанием для объявления установленных средств навигационного оборудования в Извещениях мореплавателям. 
8.4. Работы, выполняемые в рамках Договора, должны соответствовать стандартам и иным обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и действующим на дату заключения Договора. 

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации СНО в соответствии с его прямым назначением на протяжении Гарантийного периода. Гарантии качества распространяются на оборудование и материалы СНО (включая резервное СНО, исключая оборудование, переданное Подрядчику Генподрядчиком). Гарантийный период эксплуатации составляет – 24 (двадцать четыре) календарных месяца с даты утверждения Заказчиком (Представителем Заказчика) Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
В случае если производителями или поставщиками Оборудования, применяемого при строительстве, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с Гарантийным периодом, указанным в абзаце первом настоящего пункта Договора, к соответствующему оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
Подрядчик обязуется передать Генподрядчику в составе Исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей (в случае передачи оборудования Подрядчику от Генподрядчика, Генподрядчик предоставляет указанную документацию для оформления Подрядчиком исполнительной документации).
9.2. Если в течение Гарантийного периода будет обнаружено, что Оборудование не работает надлежащим образом, что является следствием неудовлетворительного исполнения своих обязательств Подрядчиком по Договору, Подрядчик обязан за свой счет, своими средствами и силами и/или привлеченных к выполнению Работ Субподрядчиков в безусловном порядке в согласованные Сторонами сроки устранить выявленные дефекты Оборудования, если не докажет, что они произошли не по его вине.
9.3. Если в течение Гарантийного периода Подрядчик производит замену какого-либо Оборудования, детали, конструкции и прочего подобного, или выполняет ремонтные работы Оборудования, на такое замененное или восстановленное в процессе ремонтных работ Оборудование, деталь Оборудования, конструкцию Оборудования и прочего подобного Подрядчик устанавливает на указанное Оборудование, деталь Оборудования, конструкцию Оборудования новый гарантийный срок, увеличенный на период ремонта. 
9.4. В случае, указанном в пункте 9.2 Договора, Генподрядчик совместно с Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения (выявления) недостатков (дефектов) Оборудования составляют акт о недостатках (дефектах), содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Генподрядчиком (далее – Акт о недостатках (дефектах)).
9.5. В случае, если Подрядчик не согласует с Генподрядчиком сроки устранения выявленных дефектов и недостатков Оборудования и/или в согласованные с Генподрядчиком сроки не устранит выявленные дефекты и недостатки Оборудования, то Генподрядчик вправе, без ущемления прав по гарантии, устранить дефекты и недостатки Оборудования своими силами или силами Третьих лиц за счет собственных средств, а Подрядчик обязан компенсировать понесенные Генподрядчиком расходы на основании подтверждающих документов. Положения данного пункта не распространяются на оборудование, переданное Подрядчику в монтаж от Генподрядчика. 
9.6. Гарантия, предоставляемая Подрядчиком по Договору, не распространяется на случаи неправильной эксплуатации, замены Заказчиком (эксплуатирующей организацией – Северо-Западным бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт») конструкций без согласования с Генподрядчиком, Подрядчиком, действия Третьих лиц.
9.7. Подрядчик несет ответственность за все скрытые недостатки Оборудования, которые не были выявлены к началу Гарантийного периода, если они связаны с некачественным выполнением Работ Подрядчиком и препятствуют эксплуатации Объекта, исключая Оборудование, переданное Подрядчику в монтаж от Генподрядчика.
9.8. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Объекта (в т.ч. результатов выполненных дноуглубительных работ) в соответствии с его прямым назначением на протяжении Гарантийного периода – 24 (двадцать четыре) календарных месяца с даты утверждения Заказчиком (Представителем Заказчика) Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).
9.9. Гарантийное удержание, предусмотренное п. 3.11 настоящего Договора, выплачивается Подрядчику Генподрядчиком после истечения Гарантийного периода, указанного в п. 9.1., 9.8. настоящего Договора в течении 15 рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком Счёта, либо в течении 15 рабочих дней с даты представления Подрядчиком Генподрядчику банковской гарантий исполнения гарантийных обязательств (проект банковской гарантии и банк-эмитент подлежит обязательному согласования с Генподрядчиком) после даты утверждения Заказчиком (Представителем Заказчика) Акта приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией.
9.10. Отклонение отметок дна от проектных в результате действий третьих лиц или естественной заносимости после утверждения Заказчиком (Представителем Заказчика) акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14) не является дефектом Подрядчика и не подлежит устранению в период действия гарантийного срока по Договору.

10. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СТРАХОВАНИЕ

10.1. Охрану строительной площадки осуществляет Подрядчик.
10.2. Охрану находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, завезенных на площадку Подрядчиком, осуществляет Подрядчик.
10.3. Подрядчик обязан за свой счет застраховать:
- риски случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, на полную стоимость Работ. При этом виде страхования Заказчик (Представитель Заказчика) должен быть указан в качестве совместно застрахованного лица и выгодоприобретателя в договоре страхования рисков;
- свою гражданскую ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда третьим лицам в полном объеме;
- профессиональную ответственность в размере 10 % от стоимости Работ по Договору.
Договоры страхования должны быть заключены до начала Работ.
Подрядчик предоставляет Генподрядчику заверенные страховой компанией копии страховых полисов по заключенным договорам страхования в течение 7 (семь) календарных дней с момента заключения Договора. В течение 3 (трех) календарных дней после оплаты страховой премии предоставить Генподрядчику, копию платежного документа, заверенную банком, подтверждающего факт оплаты страховой премии по заключённым договорам страхования.
Период страхования составляет срок равный сроку выполнения Работ по Договору плюс 24 месяца. В случае окончания периода страхования до окончания срока выполнения Работ Подрядчик обязан своевременно за свой счет продлевать (заключать) договоры страхования в течении срока выполнения Работ на условиях, предусмотренных настоящим пунктом, и предоставлять Генподрядчику доказательства продления (заключения) Подрядчиком таких договоров не позднее 7 (семи) календарных дней до окончания страхового периода.
Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
10.4. В случае расторжения или существенного изменения договора страхования Подрядчик (страховщик) предварительно уведомляет Заказчика о подобных изменениях не позднее, чем за 21 (двадцать один) календарный день до даты таких изменений.
10.5. Подрядчик обязан соблюдать условия, изложенные в каждом договоре страхования. Подрядчик не имеет права вносить изменения в договор страхования без согласования с Заказчиком. Заказчик по обращению Подрядчика вправе согласовать иные условия страхования без заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

11. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

11.1. Генподрядчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных Работ. В случае отсутствия представителей Подрядчика на Объекте, Генподрядчик вправе не принимать результат Работ и отложить приемку до прибытия представителей Подрядчика для сдачи работ на Объекте.
11.2. Определение объема и качества выполненных дноуглубительных работ производится в соответствии с «Технической инструкцией по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94), «Технологией промерных работ при производстве дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к ним» (РД 31.74.04-2002) и Стандартом организации «Выполнение дноуглубительных работ в морских портах и на подходах к ним» (СтО 14649425-0005-2019).
11.3. Не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до окончания срока, указанного в п. 1 Приложения № 3 к Договору Подрядчик направляет Генподрядчику письменное уведомление о завершении работ по строительству Объекта с приложением акта, подтверждающего соответствие построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и Проектной документации. Вместе с указанным в настоящем пункте уведомлением Подрядчик направляет Генподрядчику оформленную по установленным правилам Исполнительную документацию в 6 (шести) экземплярах в бумажном виде и в 1 (одном) экземпляре на электронном цифровом носителе, соответствующем бумажному виду. 
После рассмотрения указанной в первом абзаце п. 11.3. Документации Генподрядчиком и Заказчиком (Представителем Заказчика), Генподрядчик уведомляет Подрядчика о дате сдачи-приёмки Объекта в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения такого уведомления от Заказчика (Представителя Заказчика).
Подрядчик принимает участие в процедуре сдачи результата работ Генподрядчиком по Акту приёмки законченного строительством Объекта Заказчику (Представителю Заказчика), в т.ч. осуществляет устранение недостатков (дефектов) в указанные Генподрядчиком сроки. Генподрядчик в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Заказчика (Представителя Заказчика) утвержденного Акта приёмки законченного строительством объекта извещает об этом Подрядчика.
В течение 4 (четырех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта Подрядчик обязуется направить Генподрядчику сведения о представителе Подрядчика для включения в состав Приемочной комиссии.
11.4. Подрядчик, получив от Генподрядчика уведомление о дате приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией, обязуется в определенные уведомлением сроки совершить все необходимые действия по предъявлению Объекта (результата Работ) к приемке Приемочной комиссией.
Объект считается принятым Приемочной комиссией с даты утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией Заказчиком (Представителем Заказчика), о чем Генподрядчик извещает Подрядчика в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения, указанного в настоящем абзаце Акта от Заказчика (представителя Заказчика).
До подписания Акта приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией риск случайной гибели или повреждения Объекта (или его части) несет Подрядчик.  
11.5. После направления Генподрядчиком извещения Подрядчику (п. 11.3. Договора) об утверждении Заказчиком (Представителем Заказчика) Акта приёмки законченного строительством объекта, Генподрядчик в течении 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Заказчика (Представителя Заказчика) уведомления о дате проведения проверки законченного строительством объекта органом Государственного строительного надзора и органом Федерального государственного экологического надзора извещает Подрядчика.
Подрядчик обязуется устранить выявленные в ходе проверок недостатки (дефекты) / замечания за свой счет в течении 10 (десяти) рабочих дней (если иной срок не согласован Сторонами) с даты получения Подрядчиком соответствующих уведомлений от Генподрядчика.
11.6 Генподрядчик в срок 2 (два) рабочих дня с даты получения от Заказчика (Представителя Заказчика) уведомлений о получении заключения о соответствии построенного реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключения Федерального государственного экологического надзора по Объекту извещает об этом Подрядчика.
11.7 Работы Подрядчика по Договору считаются принятыми, а обязательства Подрядчика по строительству Объекта Завершенными после получения от Генподрядчика извещения об утверждении Заказчиком (Представителем Заказчика) Акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией, а также извещений, указанных в п. 11.6. Договора. 
Если приемке результатов работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка работ осуществляется Генподрядчиком и Заказчиком (Представителем Заказчика) только при положительном результате предварительных испытаний. 
            11.8. Генподрядчик вправе приостановить приёмку выполненных Работ и отказаться от подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) в случае:
- несоответствия фактического объема выполненных Работ, объему, заявленному Подрядчиком;
- несоответствия качества выполненных Работ требованиям нормативной, технической документации;
- выполнения Работ с отступлением от технического задания Генподрядчика;
- не предоставление Подрядчиком или предоставление не соответствующей нормативным требованиям исполнительной документации;
- при отрицательном результате предварительных испытаний результатов Работ;
- при неявке представителей Подрядчика для участия в сдаче-приемке выполненных Работ.
11.9. Генподрядчик вправе принять объёмы Работы, по которым у него отсутствуют замечания в мотивированном отказе (претензии). В этом случае, после получения мотивированного отказа (претензии) Генподрядчика от приемки Работ и письменного согласия Генподрядчика принять объёмы работ, по которым замечания отсутствуют, Подрядчик направляет Генподрядчику скорректированные формы акта КС-2 и справки КС-3, а остальной (непринятый) объём Работ Подрядчик сдаёт Генподрядчику после устранения недостатков/несоответствий в следующем отчетном периоде согласно условий Договора.
11.10. Скрытые Работы должны приниматься Заказчиком (Представителем Заказчика) Генподрядчиком и, в необходимых случаях, разработчиком технической документации (проектировщиком). Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых Работ и составления соответствующих актов. Подрядчик в письменном виде, не менее чем за 2 (два) дня до проведения промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию (скрытых Работ), уведомляет Генподрядчика о необходимости проведения приемки.
11.11. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых Работ, подтверждается подписанием представителями Заказчика (Представителя Заказчика), Генподрядчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.
11.12. Генподрядчик вправе не принимать у Подрядчика Работы до предоставления полного комплекта надлежаще оформленной документации.
11.13. Генподрядчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (видимые недостатки). 

12. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА

12.1. В случае если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. 
В случае не устранения Подрядчиком недостатков, допущенных Подрядчиком при выполнении Работ, о которых идет речь в настоящем пункте Договора, в срок Генподрядчик не оплачивает Подрядчику объём некачественно выполненных Работ.
12.2. Генподрядчик вправе вносить изменения в объем Работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют техническую документацию, по которому ведется строительство. В случае необходимости внесения изменений, Генподрядчик направляет Подрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:
- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий Договор;
- исключить некоторую указанную Работу;
- изменить характер, качество или вид некоторой указанной Работы;
- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.
Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.3. Изменения Календарного плана (Приложение № 3 к Договору) в случаях, предусмотренных Договором производятся на основании дополнительного соглашения Сторон, уточняющего сроки строительства и становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.4. Изменения Расчета цены Договора (Приложение № 4 к Договору) производятся на основании дополнительного соглашения сторон, уточняющего стоимость работ по Договору и становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора, в случаях:
- указанных в п. 22 Технического задания № 2 (Приложение № 2 к Договору);
- указанных в п. 35.2 Технического задания № 2 (Приложение № 2 к Договору).

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор).
13.2. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, как они понимаются действующим законодательством Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь: наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, войны и военные действия, а также действия и акты, издаваемые федеральными органами государственной власти, запрещающие и ограничивающие исполнение обязательств по настоящему Договору.
[bookmark: _Hlk94470244]13.3. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 48 (сорок восемь) часов направить другой стороне по факсу или заказным письмом уведомление о наступлении и продолжительности действия указанных выше обстоятельств, подтвержденных сертификатом Торгово-промышленной палаты РФ (ее территориальными органами) или справкой компетентного государственного / муниципального органа (организации).
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия этих обстоятельств. Если указанные обстоятельства продлятся более 2 (двух) месяцев, то любая Сторона вправе во внесудебном одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения другой Стороной письменного уведомления об одностороннем отказе от Договора.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
За нарушение договорных обязательств Подрядчик имеет право взыскать с Генподрядчика:
- за нарушение срока оплаты выполненных Работ, допущенное по вине Генподрядчика неустойку в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 1% от Цены Договора;
14.2. За нарушение договорных обязательств Генподрядчик имеет право взыскать с Подрядчика:
14.2.1. за нарушение установленного срока выполнения Работ (срока начала и/или окончания) - неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных/несвоевременно выполненных Работ по договору за каждый день просрочки;
14.2.2. за нарушение срока начала и/или окончания выполнения работ по   отдельному виду работ, предусмотренного Календарным планом – неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, срок выполнения которых нарушен, за каждый день просрочки;
14.2.3. за нарушение срока устранения недостатков в Работах - неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, в которых были выявлены недостатки, за каждый день просрочки.
14.2.4. в случае применения государственными надзорными органами административной ответственности к Генподрядчику, если такая ответственность явилась результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком виновных действий, влекущих применение к Генподрядчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Генподрядчику убытки в размере предъявленных санкций.
14.2.5. за нарушение сроков предоставления договоров страхования, предусмотренных пунктом 10.3. Договора, а также платежных поручений, подтверждающих факт оплаты страховой премии - неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.
14.2.6. за неисполнение/за нарушение срока исполнения обязательства, предусмотренного пунктами 5.1.25 Договора штраф в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей за каждое неисполненное/несвоевременно исполненное обязательство.
[bookmark: _Hlk94470453]14.2.7. За каждый случай не ознакомления Подрядчиком своего работника /работника Субподрядчика с требованиями Генподрядчика, указанными в пункте 1.7. Договора, штраф в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.
14.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. Под убытками Стороны понимают документально подтверждённые расходы Стороны. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки, если иной размер не установлен отдельными пунктами Договора.
14.4. В случае выявления Генподрядчиком факта невыполнения и несоблюдения Подрядчиком пункта 5.1.33. Договора Генподрядчик составляет акт о выявленном нарушении. В случае нарушения Подрядчиком (его работниками/работниками субподрядных организаций) условий пункта 5.1.33. Договора Генподрядчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей за каждое зафиксированное нарушение. Штраф должен быть уплачен Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предоставления Генподрядчиком акта о выявленном нарушении.
Кроме того, Подрядчик оплачивает все предъявленные уполномоченными органами штрафы и возмещает возникшие у Генподрядчика убытки. Подрядчик производит расчет за негативное воздействие на окружающую природную среду загрязняющих веществ и своевременно производит оплату за загрязнение окружающей природной среды.
14.5. В случае некачественного выполнения Подрядчиком Работ по Договору Генподрядчик не производит окончательный расчет (оплату) по Договору до устранения Подрядчиком всех недостатков Работ. В случае не устранения недостатков и нарушений в выполненных Работах в течение установленного срока Подрядчик несет ответственность за причинение вреда строящемуся (построенному с недостатками) результату Работ и за причинение в связи с этими недостатками и нарушениями вреда третьим лицам, при этом Генподрядчик не оплачивает Подрядчику некачественные Работы.
14.6. За нарушение Подрядчиком пунктов 1.3. Договора Подрядчик несет ответственность в размере 100% стоимости работ, выполненных субподрядчиком.
[bookmark: _Hlk93675288][bookmark: _Hlk94470512]14.7. За каждый случай нарушения работником Подрядчика/субподрядчика на территории Генподрядчика указанных в приложениях №№ 2, 5, 7, 8 к Договору требований, Подрядчик оплачивает штраф, размеры которого установлены в указанных приложениях к Договору. При этом Генподрядчик имеет право расторгнуть Договор по соответствующим основаниям. Подписывая настоящий Договор Подрядчик подтверждает факт ознакомления с указанными в приложении №№ 2, 5, 7, 8 локальными нормативными актами Генподрядчика.
14.8. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика или Генподрядчика, компенсируется виновной стороной.
14.9. В случае неоплаты Подрядчиком предъявленной неустойки, штрафов в установленный срок Генподрядчик вправе зачесть начисленную сумму неустойки, штрафов в счёт уменьшения оплаты за Работы по Договору (в том числе аванса), письменно уведомив об этом Подрядчика.
14.10. Подрядчик несет ответственность за неправильное оформление счета – фактуры в соответствии с требованиями ст.169 НК РФ. В случае неправильного оформления, Подрядчик предоставляет надлежащим образом оформленную счет – фактуру в течение 5-ти календарных дней и/или возмещает Генподрядчику сумму уплаченного налога на добавленную стоимость.
14.11. Исключительные права на любую документацию, разработанную и/или переданную Подрядчиком по настоящему договору, переходят к Генподрядчику в полном объеме с момента ее получения. При этом стоимость вознаграждения Подрядчика за передачу всех прав на данную документацию включена в стоимость Работ по настоящему Договору.
14.12. Стороны договорились, что нарушение Подрядчиком срока выполнения Работ (в том числе промежуточного срока выполнения отдельного вида Работ, предусмотренного Календарным планом) более чем на 30 (тридцать) календарных дней является существенным нарушением условий Договора со стороны Подрядчика. Нарушение срока выполнения Работ Подрядчиком предоставляет право Генподрядчику в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления, потребовать от Подрядчика уплаты неустойки за нарушение им обязательств по Договору, вне зависимости от наличия/отсутствия авансирования и возмещения убытков. В случае отказа Генподрядчика от исполнения Договора в связи с нарушением Подрядчиком срока выполнения Работ, Генподрядчик оплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной и принятой Генподрядчиком до получения извещения об отказе Генподрядчика от исполнения Договора.
14.13. Подрядчик гарантирует наличие у него всех разрешительных документов, установленных действующим законодательством РФ, позволяющих выполнять Работу по настоящему договору и использовать Генподрядчику результаты Работ.
14.14. В случае предъявления Подрядчиком требований к Генподрядчику о возмещении убытков, ответственность Генподрядчика ни при каких обстоятельствах не может превышать 10 (десяти) % от стоимости принятых работ по настоящему Договору. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
14.15. Подрядчик неоднократно (два и/или более раза подряд) нарушает обязательство по предоставлению Генподрядчику документов отчетности, предусмотренных разделе 22 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей за каждый случай нарушения указанных обязательств.
14.16. В случае если Подрядчик допустил в истекшем отчетном периоде невыполнение согласованного Месячно-суточного графика выполнения работ (Приложение № 6.А к Договору), Генподрядчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 3% (Три процента) от общей стоимости Работ, запланированных Месячно-суточным графиком выполнения работ, в котором допущено невыполнение.
14.17. В случае, если Подрядчик допустил невыполнение согласованного с Генподрядчиком Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники (Приложения № 6.Б) более чем на 10% (Десять процентов) от согласованных Сторонами плановых количественных показателей, Генподрядчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000,00 рублей (Сто тысяч рублей) за каждый факт нарушения.
14.18. Надлежащим доказательством, подтверждающим факт нарушения, ответственность за которое предусмотрена п.14.16 и 14.17 настоящего Договора, являются Акт исполнения Месячно-суточного-графика выполнения работ за истекший отчетный период (по форме Приложения № 6.В к Договору) и/или Акт исполнения Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники за истекший отчетный период (по форме Приложения №6Г), составленные Генподрядчиком и подписанные Подрядчиком. Отказ от подписания Актов исполнения не допускается. В случае несогласия Подрядчика с Актами исполнения, составленными Генподрядчиком, Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней вправе заявить свои подтвержденные доказательствами мотивированные возражения, которые должны быть рассмотрены Генподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения, и в случае обоснованности возражений Подрядчика, Стороны составляют новый Акт исполнения с учетом принятых возражений Подрядчика. В случае отклонения возражений Подрядчика, Акты исполнения подписываются Сторонами в редакции Генподрядчика. В случае уклонения Подрядчика от подписания Акта исполнения, в Акте исполнения делается отметка об отказе Подрядчика от подписания, Акт исполнения считается подписанным Подрядчиком без возражений и имеет силу надлежащего доказательства.
14.19. В случае если Подрядчик нарушит сроки предоставления на согласование Генподрядчику Детального календарно-сетевого графика производства работ, Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники и Месячно-суточного графика выполнения работ, указанных в Приложении №6 к настоящему Договору, а также сроки подписания Месячно-суточного графика выполнения работ и Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники на последующий месяц, указанные в Приложении №6 к Договору, сроки подписания Акта исполнения Месячно-суточного-графика выполнения работ за истекший отчетный период и Акта исполнения Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники за истекший отчетный период, указанные в Приложении №6 к настоящему Договору, более чем на 5 (пять) рабочих дней, Генподрядчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения.
14.20. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства, указанного в пункте 9.5 Договора, Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязуется по требованию Генподрядчика уплатить неустойку в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением, которое с момента его подписания Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
15.2. При возникновении между Генподрядчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет (или возмещает) сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, то расходы на экспертизу  несут обе стороны поровну. 
15.3. По настоящему Договору обязателен претензионный порядок урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой Стороне мотивированный и обоснованный ответ заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии. Если Сторонами не будет достигнуто соглашение, то споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

16.1. Информация о факте заключения, о его изменении и прекращении, содержании Договора, информация о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, полученные в связи с исполнением обязательств по Договору, сведения, в отношении которых их обладателем установлен режим коммерческой тайны, относятся к конфиденциальным сведениям.
16.2. Каждая из Сторон обязуется не разглашать третьим лицам сведения, указанные в п. 16.1 Договора, за исключением случаев, определенных законодательством, без предварительного письменного согласия другой Стороны, а также принимать все меры, необходимые для охраны информации от несанкционированного доступа третьих лиц.
16.3. Информация, указанная в п. 16.1 Договора, может быть раскрыта по официальному запросу органа государственной власти или суда в случаях, когда исполнение такого запроса в соответствии с законодательством является обязательным для Стороны, которой он адресован. 
16.4. Информация, указанная в п. 16.1 Договора, может быть раскрыта юридическим и финансовым консультантам, а также аудиторам любой из Сторон при условии обеспечения указанными лицами режима конфиденциальности полученной информации.
16.5. В случае нарушения режима конфиденциальности информации (пункты 16.1 - 16.4 Договора) Сторона, допустившая такое нарушение, обязана возместить другой Стороне в полном объеме все причиненные этим убытки, в том числе убытки, причиненные последующим разглашением информации третьими лицами.

17. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

17.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:
17.1.1. она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;
17.1.2. у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;
17.1.3. она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ею соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора;
17.1.4. заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;
17.1.5. в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных либо направленных на инициирование процедуры банкротства, а также на момент заключения Договора в отношении нее не начаты процедуры ликвидации;
17.1.6. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны; 
17.1.7. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;
17.1.8. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;
17.1.9. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;
17.1.10. вся информация и документы, предоставленные ею другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора.
17.2. Настоящим Подрядчик подтверждает отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и подобных обязательных платежей.
17.3. Настоящим Подрядчик заверяет, что на момент заключения настоящего Договора он ознакомлен с комплаенс-политикой и политикой противодействия коррупции Генподрядчика (актуальные версии размещены на внешнем сайте Генподрядчика), разделяет предусмотренные ими принципы, правила и стандарты взаимоотношений с физическими лицами, организациями, органами власти. 
Подрядчик обязуется по запросу Генподрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней предоставлять документы и иную информацию, подтверждающую соблюдение Подрядчиком принципов, правил и стандартов, указанных в абзаце первом настоящего пункта Договора 
17.4. Если какое-либо из указанных в пунктах 17.1. - 17.3. Договора заверений, а также какое-либо из заверений, данных после заключения Договора, оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью заверений.
17.5. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Подрядчик заверяет Генподрядчика, что:
17.5.1. он обладает в необходимом объеме правами, в том числе интеллектуальными правами, в отношении предоставляемых при выполнении Работ материалов, изделий, конструкций, механизмов и оборудования, предоставляемые материалы, изделия, конструкции, механизмы и оборудование, в том числе входящие в их состав результаты интеллектуальной деятельности, не являются контрафактными/фальсифицированными и Подрядчик обладает правами на их распространение;
17.5.2. выполнение обязательств по настоящему Договору и передача Генподрядчику результата Работ и его использование не нарушает и не будет нарушать исключительных прав третьих лиц. В состав результата Работ включены все лицензии и разрешения, необходимые для эксплуатации Заказчиком Объекта, его технического обслуживания и ремонта, реконструкции или модернизации;
17.5.3. является добросовестным налогоплательщиком и соблюдает положения законодательства о налогах и сборах в объеме заверений, предусмотренных Приложением № 9 к Договору;
17.5.4. не будет использовать при выполнении обязательств по настоящему Договору объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц;
17.5.5. предоставленные при выполнении Работ материалы, изделия, конструкции, механизмы и оборудование не являются предметом спора, в отношении них или прав на них не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест и др.), препятствующих надлежащему исполнению настоящего Договора, правомерному использованию Генподрядчиком.
17.6. В случае нарушения заверений, предусмотренных пунктом 17.5. настоящего Договора, со стороны Подрядчика Генподрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, а Подрядчик обязан возместить Генподрядчику в полном объеме все убытки, понесенные Генподрядчиком вследствие нарушения Подрядчиком указанных заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства).
17.7. Стороны признают, что при заключении Договора они полагались на заверения, содержащиеся в настоящем разделе Договора, достоверность которых имеет существенное значение для Сторон.
Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.
Все заверения, содержащиеся в настоящем Договоре, являются заверениями об обстоятельствах, данными в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ.
17.8. Настоящим Подрядчик заверяет, что на момент заключения настоящего Договора в отношении него, его аффилированных лиц и конечных бенефициаров не действуют какие-либо международные санкции. В случае нарушения данного заверения со Стороны Подрядчика, Генподрядчик («Ненарушившая Сторона») имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, а Нарушившая Сторона обязуется возместить Генподрядчику в полном объеме все убытки, вызванные таким нарушением.  

18. ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ (в смысле ст. 406.1 ГК РФ)

18.1. Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Генподрядчику, возникшие при наступлении следующих обстоятельств (не связанных с нарушением Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором):
18.1.1. предъявления налоговыми органами требований к Генподрядчику об уплате сумм налогов, пени, штрафов, отказа налоговыми органами Генподрядчику в налоговых вычетах по НДС по итогам налоговых проверок по основаниям, связанным с неполнотой, недостоверностью и противоречивостью документов (сведений), полученных от Подрядчика, а также в связи с привлечением Подрядчиком контрагентов без проявления должной степени осмотрительности и осторожности, обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе, в связи с привлечением Подрядчиком контрагентов, не обладающих признаками действующих организаций.
18.2. Подрядчик обязуется возместить Генподрядчику все возникшие у него потери, вызванные обстоятельствами, указанными в п.18.1. Договора.
18.3. Размер потерь, связанных с претензиями государственных органов, определяется на основании соответствующих актов государственных органов (решений, постановлений, предписаний, требований и др.) и/или судебных актов, вступивших в законную силу. 
Подрядчик возмещает имущественные потери Генподрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Генподрядчика письма с требованием о возмещении таких потерь. К письму Генподрядчика прилагаются документы, подтверждающие, что Генподрядчик понёс имущественные потери, или что имущественные потери с неизбежностью будут понесены Генподрядчиком в будущем. Это могут быть копии актов государственных органов (решения, постановления, предписания, требования и др.), копии платежных поручений, копии вступивших в законную силу судебных актов, иные документы.

19. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

19.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных целей, в том числе не совершают действия, квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иные подобные нормы.
В случае возникновения у одной из Сторон («Инициирующая Сторона») подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной («Опровергающая Сторона»), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной.
В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
19.2. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 19.1. Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения.
19.3. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных подобных норм.


21.	СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ О САНКЦИЯХ

21.1. Под санкциями понимаются ограничения в отношении определенных лиц, ограничения на совершение операций с определенными товарами (работами, услугами), или ограничения в отношении определенных территорий, введенные:
резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;
решениями органов государственной власти Российской Федерации; 
или
решениями межгосударственных органов, созданных иностранными государствами, или решениями органов государственной власти иностранных государств.
21.2. Каждая из Сторон настоящим обязуется соблюдать все применимые к Стороне санкции. Применимыми к Стороне санкциями являются санкции, обязательные в соответствии с международным договором Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или законодательством иностранного государства, если юрисдикция такого государства распространяется на соответствующую Сторону при исполнении ей настоящего договора.
21.3. Любая из Сторон вправе требовать изменения настоящего договора в случае введения санкций в отношении другой Стороны, если такие санкции являются применимыми к Стороне, требующей изменения договора, и если такие санкции вводят запреты или ограничения, вследствие которых исполнение настоящего договора становится невозможным полностью или частично. 
Если Стороны не смогут достигнуть соглашения об изменении договора в связи с возникновением обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение тридцати (30) дней после получения Стороной предложения другой Стороны об изменении договора, Сторона, направившая соответствующее предложение, вправе отказаться от настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления другой Стороны об отказе от договора. В таком случае договор будет считаться расторгнутым с даты получения соответствующего уведомления об отказе от договора получающей Стороной, если иная дата расторжения не будет указана в уведомлении об отказе от договора. Любая из Сторон не будет нести ответственность перед другой Стороной в связи с расторжением договора в связи с возникновением обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, за исключением ответственности, возникшей за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договора до даты расторжения договора.

22.  ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ

22.1. Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении Работ по Договору установлен настоящим разделом Договора и Приложениям №6 к Договору.
22.2. С целью соблюдения установленного Порядка планирования, контроля и отчетности о выполнении Работ по Договору Подрядчик обязуется:
[bookmark: _Toc528579987]22.2.1. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с заключения Договора на основании Календарного плана (Приложение №3 к Договору), разработать и представить Генподрядчику на согласование Детальный календарно-сетевой график в соответствии с Требованиями к календарно-сетевому планированию, контролю и отчетности о выполнении работ по договору (Приложение № 6 к Договору). После согласования с Генподрядчиком Детальный календарно-сетевой график становится неотъемлемой частью Договора. 
22.3. В срок не позднее 10 календарных дней с даты заключения Договора назначить из числа своих сотрудников Ответственного за осуществление функции календарно-сетевого планирования и контроля хода выполнения Работ по настоящему Договору, за предоставление актуальной информации Заказчику о фактически выполненных объемах работ, а также за своевременное предоставление Заказчику достоверной отчетности о ходе выполнения Работ по Договору. ФИО Ответственного и его контактная информация должны быть доведены Подрядчиком до Заказчика в письменном виде официальным письмом.
22.4. Предоставлять Генподрядчику по установленным формам (Приложения № 6.А, 6.Б, 6.В, 6.Г, 6.Д, 6.Е, 6.Ж, 6.И к Договору) и в регламентированные сроки отчетность о выполненных работам и мобилизации персонала и техники. Требования к составлению отчетности предусмотрены в Приложении №6 к Договору;
22.5. Разработать Детальный календарно-сетевой график (КСГ) при помощи программного обеспечения Oracle Primavera или MsProject. 
[bookmark: _Toc528579989]22.6. Сроки и порядок разработки, актуализации и контроля исполнения графиков выполнения работ и ресурсных графиков, подготовки плановых заданий, формирования регулярной отчетности о ходе выполнения Работ по Договору определяются в Требованиях к календарно-сетевому планированию, контролю и отчетности о выполнении работ по договору (Приложение № 6 к Договору).
22.7. В ходе производства Работ Подрядчик обязан дополнительно предоставлять Генподрядчику в электронном виде следующую информацию:
22.7.1. План освоения Работ и прогнозный План потребности финансирования в соответствии с Календарным планом - ежемесячно к 20 числу отчетного месяца (с ежемесячной корректировкой);
22.7.2. Отчеты о происшествиях и угрозах любого рода, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору – ежедневно;
22.7.3. Паспорта опасных отходов IV класса опасности, материалы обоснования V класса отходов, договоры на передачу отходов в специализированные организации и их лицензии – после их подписания. Акты приема-передачи отходов на размещение, обезвреживание и утилизацию – ежемесячно. Журналы учёта образования отходов – ежеквартально. Декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду – ежегодно.
22.8. Генподрядчик вправе запросить у Подрядчика, а Подрядчик обязан предоставить в согласованные Сторонами сроки специальные отчеты по отдельным вопросам, связанным с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе с соблюдением Графиков производства Работ, допущением отставаний от Графиков производства Работ, спадом в ходе Работ и иным подобным вопросам.


23.ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

23.1.	Стороны обязуются соблюдать все требования действующего законодательства РФ в отношении защиты персональных данных, полученных от другой Стороны.
23.2.	Сторона передает другой Стороне персональные данные своих работников, необходимые для целей надлежащего исполнения настоящего Договора, после получения от работников, персональные данные которых планируется передать, согласия на обработку и передачу персональных данных третьему лицу.
23.3.	Стороны в отношении персональных данных работников обязуются принимать все необходимые и достаточные меры для обеспечения требований, предусмотренных федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», иным действующим законодательством Российской Федерации, а также локальными актами Сторон.
23.4.	Сторона обязуется предоставить по запросу другой Стороны список лиц, которые будут иметь доступ к персональным данным, предоставленным другой Стороной в ходе исполнения Договора. 
23.5.	Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, то есть не допускать их распространения без согласия лица, чьи персональные данные планируется распространять, или в отсутствие иного законного основания, за исключением случаев, когда доступ к персональным данным предоставлен с согласия такого лица или на такие персональные данные в соответствии с законодательством РФ не распространяется требование о соблюдении конфиденциальности.
23.6.	Сторона обязана сообщить лицу (работнику или иному субъекту персональных данных) другой Стороны, чьими персональными данными она располагает, информацию о наличии персональных данных, относящихся к такому лицу, о планируемой обработке его персональных данных в информационной системе, целях такой обработки, предполагаемых пользователях персональных данных, а также правах такого лица в отношении его персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с ними при обращении лица или его законного представителя в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса такого лица или его законного представителя.
23.7.	Сведения о наличии персональных данных должны быть предоставлены лицу, чьими персональными данными обладают Стороны, в доступной форме и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим лицам.
23.8.	Стороны по требованию лица, чьими персональными данными они обладают, после уточнения персональных данных такого лица обязаны их блокировать или уничтожать в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.
23.9.	Стороны поручают друг другу обработку персональных данных своих работников. Стороны обязуются обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, соблюдать при этом принципы и правила обработки персональных данных, конфиденциальность персональных данных и все требования в отношении защиты персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и действующим законодательством РФ.
23.10. Стороны поручают друг другу выполнение любых действий (операций) с персональными данными работников, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.
23.11. При обработке персональных данных Стороны принимают организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, в частности:
- определяют угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;
- применяют организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимые для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;
- применяют средства защиты информации, прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия;	
- принимают меры по обнаружению фактов возможного несанкционированного доступа к персональным данным и блокированию такого доступ;
- восстанавливают персональные данные, модифицированные или уничтоженные вследствие несанкционированного доступа к ним;
- устанавливают правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечивают регистрацию и учет всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных.
23.12. Персональные данные прекращают обрабатываться Сторонами и уничтожаются в случае:
- прекращения деятельности одной из Сторон;
- истечения срока обработки персональных данных (если такой устанавливается Сторонами);
- обращения субъекта персональных данных с запросом на уничтожение его персональных данных (в соответствии с требованиями законодательства);
- обращения Стороны с запросом на уничтожение персональных данных ее работника, переданных другой Стороне;
- по достижении целей обработки персональных данных и по окончании срока действия настоящего Договора.

24. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

24.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством Российской Федерации.
24.2. Генподрядчик вправе в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от исполнения Договора, в том числе в следующих случаях:
24.2.1. Нарушения Подрядчиком сроков (промежуточных, окончания) выполнения Работ более чем на 35 (тридцать пять) календарных дней против сроков, установленных Календарным планом (Приложение № 3 к Договору);
24.2.2. Проведения Работ с нарушением действующих строительных норм и правил и/или с отступлением от Проектной документации или Рабочей документации, несмотря на неоднократные (более двух раз) письменные предупреждения Генподрядчика, основанные на предписаниях уполномоченных органов;
24.2.3. Невыполнения в согласованный срок (в том числе ненадлежащего выполнения) более двух раз либо отказа Подрядчика от выполнения мотивированных и обоснованных распоряжений Генподрядчика об устранении, выявленных в Работах, материалах, Оборудовании недостатков;
24.2.4. Прекращения свидетельства Подрядчика о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства и/или свидетельства о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, а также иных документов, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ по Договору;
24.2.5. Введения арбитражным судом в отношении Подрядчика процедуры банкротства или ликвидации.
24.2.6. Иные основания, предусмотренные настоящим Договором.
24.3. В случае одностороннего (внесудебного) отказа Генподрядчика от исполнения Договора (расторжения Договора) Генподрядчик в письменной форме уведомляет Подрядчика об отказе от исполнения Договора (расторжении Договора) путем направления заказного письма с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в статье 26 Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения (доставки) Подрядчиком уведомления Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Подрядчику (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или Подрядчик (адресат) не ознакомился с ним.
24.4. При досрочном расторжении Договора Стороны производят взаиморасчеты за Работы только в той части, в какой они фактически выполнены Подрядчиком и приняты Генподрядчиком исходя из расценок, установленных Договором и объемов фактически выполненных работ, но не более Цены Договора и с учетом положений статьи 3 Договора. 
24.5. Стороны в течение 20 (двадцати) рабочих дней от даты прекращения Работ определяют стоимость Работ, выполненных на момент расторжения Договора, а также стоимость других обоснованных затрат Подрядчика, принятых Генподрядчиком в соответствии с условиями Договора на дату расторжения Договора, составляют акт сверки взаиморасчетов и акт о приостановлении строительства (форма КС-17). 
24.6. На основании документов, оформленных в соответствии с пунктом 24.5 Договора, производится окончательный расчет между Сторонами и с учетом положений статьи 3 Договора.
24.7. После принятия решения о расторжении Договора Подрядчик обязан в течение 14 (четырнадцати) календарных дней:
а) прекратить все дальнейшие работы на Строительной площадке, кроме тех, которые необходимы для обеспечения сохранности и защиты уже законченных частей Работ, а также тех работ, которые необходимы для обеспечения чистоты и безопасных условий на Строительной площадке;
б) своими силами и за свой счет демобилизовать Строительную технику.
в) передать Генподрядчику всю исходно-разрешительную, Проектную документацию, Рабочую документацию и Исполнительную документацию.


25. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

25.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу, осуществлять передачу Договора (одновременную передачу Стороной всех прав и обязанностей по Договору третьему лицу) без письменного согласия другой Стороны. При этом Генподрядчик вправе уступить любое право или требование по Договору или любой его части с письменным уведомлением Подрядчика, но без необходимости получения согласия Подрядчика, любому аффилированному лицу Генподрядчика. В случае, если Подрядчик нарушит условия настоящего пункта, и без предварительного согласия Генподрядчика совершит уступку прав требования, Генподрядчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10% от общей суммы уступленного денежного требования.
25.2. Залог прав по настоящему Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.
25.3.  Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, если не будет расторгнут ранее.
25.4. Договор регулируется законодательством Российской Федерации и представляет собой исчерпывающее соглашение между Сторонами. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему и соглашения, переписка, гарантийные письма, протоколы о намерениях, касающиеся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
25.5. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации, регламентирующими условия выполнения строительного подряда.
25.6. В случае изменения реквизитов (почтовых адресов, телефонов, в том числе адресов электронной почты, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (адрес места нахождения, ИНН, КПП, ОКВЭД и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 3 (трёх) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.
25.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, состоит из пронумерованных страниц, прошит и скреплен печатями Сторон.
25.8. Договор и дополнительные соглашения к нему подписываются уполномоченными должностными лицами Сторон собственноручно, скрепляются печатями Сторон. Использование аналога собственноручной подписи (факсимиле) не допускается. Несоблюдение требований настоящего пункта Договора влечет недействительность Договора или дополнительного соглашения к нему.
25.9. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие документы:
Приложение № 1. Техническое задание №1 на разработку рабочей документации;
Приложение № 2. Техническое задание №2 на выполнение строительно-монтажных работ;
Приложение № 3. Календарный план;
Приложение № 4. Расчет цены Договора;
Приложение № 5. Требования пропускного и внутриобъектового режимов;
Приложение № 6. Требования к планированию, контролю и отчетности по календарно-сетевому;
Приложение № 6.А. Форма месячно-суточного графика выполнения работ;
Приложение № 6.Б. Форма плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники;
Приложение № 6.В. Форма Акта исполнения месячно-суточного графика выполнения работ;
Приложение № 6.Г. Форма Акта исполнения плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники;
Приложение № 6.Д. Форма сводной справки о мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники;
Приложение № 6.Е. Форма сводной справки о статусе поставки МТР;
Приложение № 6.Ж. Форма плана мобилизации персонала и строительной техники;
Приложение № 6.И. Форма отчета о готовности исполнительной документации.
Приложение № 7. Обязательства Подрядчика в области экологической безопасности;
Приложение № 8. Требования безопасности при организации работ с привлечением Подрядчика на территории Генподрядчика;
Приложение № 9. Заверение о добросовестности Подрядчика как налогоплательщика и соблюдении положений законодательства о налогах и сборах;
Приложение № 10. Форма акта приемки выполненных работ.


26. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОДРЯДЧИК:
	ГЕНПОДРЯДЧИК: 

	________ «______»
(____ «______»)

 
	Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (ООО «ЕТУ»)

Юридический адрес: 
Россия, 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2
Почтовый адрес: 
Россия, 188480, Ленинградская область,
г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 16, Главпочтамт, а/я № 5
ИНН 4707032163, КПП 470701001, ОГРН 1114707006776, ОКПО 46246315 
Р/сч. 40702810855300176661
В Северо-Западном банке ПАО Сбербанк
г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
К/сч. 30101810500000000653
тел. +7 (81375) 95-186, 
E-mail: etu@eurochem.ru
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	/______/




