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	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. 
	Наименование выполняемых работ
	Выполнение комплекса отделочных работ

	2. 
	Объект
	Реставрация и приспособление выявленных объектов культурного наследия, в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды исторического квартала под гостиничный комплекс с подземной автостоянкой

	3. 
	Месторасположение объекта
	г. Москва, ул. Ильинка д. 3/8 стр. 3, 4, Богоявленский пер., д. 6 стр. 1

	4. 
	Вид строительства
	Новое строительство

	5. 
	Заказчик
	ООО «Смайнэкс Констракшн»

	6. 
	Обоснование для строительства
	Разрешение на строительство № 77-203000-020072-2022 от 15.03.2022г., выдано Комитетом государственного строительного надзора города Москвы

	7. 
	Сроки выполнения работ
	Начало СМР – 01.09.2024;
Окончание СМР – 30.11.2024;
см. ГПР (Приложение № 1 к ТЗ)

	8. 
	Лот и его описание
	Выполнение комплекса отделочных работ на блоках C и D этапа 1

	9. 
	Исходная документация на тендер
	1 Проектная документация стадии «Р»:
· 1133-23-НС-РД-003-АР3.2
· 1133-23-НС-РД-004-АР4.2
· 1133-23-НС-РД-003-АР3.1-АН (зашивка шахт)
· 1133-23-НС-РД-004-АР4.1-АН (зашивка шахт)
2 Стройгенплан (ПОС):
· 77841-СЗ-И38/2023-ПОС1

	10. 
	Перечень выполняемых работ
	Предусмотрено выполнение полного комплекса внутренних отделочных работ (отделка стен, потолков, полов) мест общего пользования, помещений эксплуатации (ПУИ) и лестниц, общестроительных работ по устройству перегородок из ГКЛ и демонтажных работ в соответствии с рабочей документацией, настоящим Техническим заданием, офертой.

	11. 
	Основные и дополнительные требования к выполняемым работ
	1. Выполнение ПИЛОТНОЙ работы по устройству:
- Штукатурки в объеме – 100м2
- Стяжки в объеме – 50м2
2. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими на территории РФ Постановлениями правительства РФ, техническими регламентами, строительными нормами и правилами и другими действующими нормативными актами, проектной и рабочей документацией, разработанным и согласованным проектом производства работ (далее - ППР), требованиями настоящего Технического задания.

	12. 
	Распорядительные документы, организационно-технологическая документация
	1. В состав Работ входит разработка и передача Подрядчиком Заказчику проекта производства работ (ППР) с разработанными технологическими картами, схемами организации движения и устройства площадок складирования, зон погрузки/разгрузки на период выполнения СМР, детализированным графиком производства работ, который должен учитывать время на защиту выполненных работ, графиком движения рабочей силы, технологией выполнения работ при отрицательных температурах и др. в соответствии с СП 48.13330. «Организация строительства» и «Чек-листом проверки ППР» (приложение  выложено на сайте по адресу  https://www.sminex.com/cooperation/tenders/);
2. Не позднее даты начала Работ по Договору Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком ППР и схему совместной работы с организациями, производящими работы на строительной площадке;
3. Подрядчик предоставляет Заказчику документы согласно «Правила Допуска на Объект» (приложение  выложено на сайте по адресу  https://www.sminex.com/cooperation/tenders/);
4. Не допускаются к проходу на Объект привлеченные Подрядчиком (Субподрядчиком) иностранные граждане без предоставления копий следующих документов: 1) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина (паспорт (либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранца), 2) разрешение на временное проживание, 3) вид на жительство), с переводом на русский язык; ИЛИ 1) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина (паспорт (либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранца), 2) миграционную карту 3) разрешение на работу/патент согласно требованиям Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ.  

	13. 
	Подготовительные работы
	Подготовительные работы должны выполняться в соответствии с требованиями СП 48.13330 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», и т.д., включая, но не ограничиваясь:
· Выполнить комплекс внутриплощадочных работ, в т.ч. возвести собственными силами и средствами на территории объекта строительства все временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения Работ по Договору, оборудовать ВЗиС в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, а также Стандартом культуры производства работ (приложение выложено на сайте по адресу  https://www.sminex.com/cooperation/tenders/);
· Содержание и уборку строительной площадки (вне зон производства работ Подрядчика), организацию временных дорог и ограждений, мойку выезжающего строительного транспорта осуществляет Заказчик;
· Размещение ИТР/рабочих Подрядчика предусматривается в помещениях строящегося комплекса;
· Оборудовать строительную площадку/Фронт Работ необходимыми машинами/механизмами и технологической оснасткой для выполнения работ согласно предмету Договора/Спецификации к Договору;
· Обеспечение температурного режима необходимого для бесперебойного производства работ в период, когда среднесуточная температура наружного воздуха составляет менее +5 С возлагается на Подрядчика;
· Заказчик предоставляет Точки для подключения временных внутриплощадочных сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения Подрядчика (в границах строительной площадки), точки подключения горячего снабжения и теплоснабжения на Объекте не предоставляются;
· Подрядчик возмещает стоимость использованных на Объекте   коммунальных ресурсов (электричество (в т.ч. обогрев бетона), холодное водоснабжение, водоотведение); 
· Подрядчик не позднее даты начала работ по Договору подряда устанавливает приборы учета потребления на Строительной площадке каждого коммунального ресурса. В тот же срок Стороны совместными Актами вводят их в эксплуатацию и фиксируют начальные показания приборов. Стороны не позднее первого рабочего дня календарного месяца, следующего за отчетным календарным месяцем, фиксируют показания приборов учета потребления каждого коммунального ресурса, о чем составляют в двух экземплярах двухсторонний Акт потребления коммунального ресурса за отчетный период;
· Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика, на основании составленных Сторонами Актов потребления коммунального ресурса (а при уклонении Подрядчика от составления – одностороннего Акта Заказчика) возмещает Заказчику стоимость использованных на Объекте в отчетном периоде коммунальных ресурсов в бытовках подрядчика, исходя из тарифов коммунальных организаций согласно заключенных между Заказчиком и коммунальными организациями договоров и показаний соответствующего прибора потребления коммунального ресурса;
· В случае выявления факта нарушения пломбировки введенного прибора учета потребления коммунального ресурса, независимо от причины и наличия вины какой-либо Стороны, подрядчик возмещает Заказчику стоимость использованных коммунальных ресурсов за отчетный период с даты последней фиксации показаний прибора учета: 
· по электроснабжению из расчета максимально потребляемой мощности предоставленной точки подключения и установленного вводного автомата за каждый календарный день выполнения работ по Договору, учитывается круглосуточная работа; 
· по холодному водоснабжению из расчета пропускной способности подведённого трубопровода за каждый календарный день выполнения работ по Договору, учитывается круглосуточная работа; 
·  по водоотведению из расчета   пропускной способности подведённой канализации за каждый календарный день выполнения работ по Договору, учитывается круглосуточная работа.

	
	
	
	Предоставляет Заказчик
	Выполняет Подрядчик

	
	
	Пункты водопотребления
	V
	

	
	
	Прокладка сетей водоснабжения и подключение необходимого водопотребляющего оборудования от пунктов водоснабжения (в границах строительной площадки)
	
	V

	
	
	Пункты водоотведения
	V
	

	
	
	Прокладка сетей водоотведения от источников водоотведения до пунктов водоотведения  (в границах строительной площадки)
	
	V

	
	
	Точки подключения электричества, установка распределительных
 щитов на этажах здания, временное освещение МОП,
 лестниц и путей эвакуации, обслуживание указанных сетей электроснабжения, освещения, электрооборудования на весь период производства работ по договору
	V
	Подрядчик ведет кабель от точки подключения, предоставленной Заказчиком, до места производства работ

	
	
	Охрана периметра стройплощадки, организации КПП
	V
	

	
	
	Охрана материалов/оборудования/оснастки,  размещенных на территории строительной площадки
	
	V

	
	
	Контейнеры 
	V
	

	
	
	Вывоз ТБО и отходов строительства (кроме грунта)
	V
	

	
	
	Моечная площадка и пункт мойки колёс
	V
	

	
	
	Биотуалеты
	предоставляет место для размещения
	установка и обслуживание

	
	
	Место для размещения бытового городка
	предоставляет место  и готовит основание для размещения, помещения
	отделка существующих помещений для временного размещения персонала

	14. 
	Геодезические работы
	Геодезические работы производить в строгом соответствии с СП 126.13330. «Геодезические работы в строительстве»
1. Заказчик передает Подрядчику ГРО по «Акту приемки геодезической разбивочной основы (ГРО) для строительства»;
2. Подрядчик разрабатывает проект производства геодезических работ (ППГР) (при необходимости, по запросу Заказчика);
3. Подрядчик обеспечивает геодезическое сопровождение работ на весь срок выполнения Работ.

	15. 
	Требования к Подрядчику
	1. Подрядчик должен обеспечить наличие рабочих и ИТР в количестве и с квалификацией, необходимыми для выполнения работ согласно утвержденному графику производства работ и с соблюдением установленной технологической последовательности СМР, но не менее:
Инженерно-технические работники – не менее 4 чел.;
Рабочие – не менее 40 чел.
2. Привлечение Субподрядчиков допускается по письменному согласованию с Заказчиком.

Требования к лицензиям и допускам:

Наличие свидетельства о вступлении в СРО и наличие свидетельства о допуске к выполняемым работам;

Претендент обязуется предоставить в информационном письме совместно с тендерным предложением информацию о запланированном количестве работников и механизмов для своевременного выполнения работ.


	16. 
	Требования к строительной технике/оснастке
	1. Обеспечить наличие собственной или арендуемой строительной техники, в составе, необходимом для соблюдения технологических требований по выполнению строительно-монтажных работ, а также соблюдения выполнения сроков строительно-монтажных работ, но не менее:
Оборудование для устройства стяжек – 1 шт;
Штукатурная станция – 2 шт;
Окрасочный аппарат - 2 шт;
2. Доставку, разгрузку и подачу материалов и оборудования к месту производства работ выполнить с использованием собственных грузоподъемных механизмов;
3. Закупку (аренду), доставку и установку средств подмащивания для производства работ выполняет Подрядчик;
4. Техника должна быть работоспособной (исправной) на протяжении всего срока выполнения строительно-монтажных работ. В случае поломки техники Подрядчик обязан устранить причину или заменить технику на аналогичную, при этом Срок Работ не изменяется;
5. Запасные части, а также комплект инструментов и оборудования для производства Работ должны быть укомплектованы технической документацией и сертификатами в полном объеме, предусмотренном СП 48.13330. «Организация строительства», СП 68.13330. «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
Если настоящим пунктом ТЗ не предусмотрена компенсация Подрядчиком предоставленных Заказчиком услуг/работ, такая компенсация считается включенной в Цену Работ. В случае невыполнения Работ в согласованный срок Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость расходов по предоставлению строительной техники, лесов и иного оборудования, которое предоставляет Заказчик, в течение всего срока завершения Работ, начиная со дня, следующего за последним днем выполнения Работ, согласованным Договором/Спецификацией к Договору, и до приемки Работ Заказчиком.

	17. 
	Требования к организации работ
	1. Передача Заказчиком Подрядчику Фронта Работ осуществляется путем подписания Акта приема-передачи. фронта работ, по форме, указанной в приложении к Договору;
2.  Все строительные работы вести в соответствии с указаниями действующих норм и правил, предусматривающими все мероприятия и временные раскрепления, обеспечивающие прочность и устойчивость конструкций при производстве работ, с составлением актов освидетельствования работ на каждом этапе в соответствии с указаниями СП 48.13330. «Организация строительства» и проектной документации, положениями ППР;
3. Вся полнота ответственности при допуске на строительную площадку и выполнении работ на объекте за реализацию мероприятий по обеспечению соблюдения норм и правил по охране и безопасности труда, пожарной и промышленной безопасности, электробезопасности, а также охране окружающей среды возлагается на Подрядчика (см. «Стандарт Культуры Производства Работ» (приложение   выложено на сайте по адресу  https://www.sminex.com/cooperation/tenders/), «Правила Допуска на Объект» (  приложение   выложено на сайте по адресу  https://www.sminex.com/cooperation/tenders/),  приложение к Договору под названием «ТАБЛИЦА ШТРАФОВ»); 
4. В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на   производство работ Подрядчик самостоятельно получает для производства работ все необходимые допуски, разрешения и согласования с административными органами и другими заинтересованными организациями;
5. В случае выявления нарушений при производстве работ Подрядчик самостоятельно оплачивает штрафы ОАТИ, МГСН и устраняет эти нарушения (перевыставление штрафов Заказчика на Подрядчика);
6. Подрядчик обязан содержать места производства работ и места размещения рабочих на территории Объекта в чистоте. Осуществлять систематическую ежедневную, а по завершении Работ окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов, мусора и отходов;
7. Выброс строительного мусора и ТБО производится в контейнеры Заказчика, который обеспечивает своевременный вывоз строительных отходов, не допуская скопления на строительной площадке;
8. При производстве работ обеспечить сохранность подземных и наземных существующих инженерных коммуникаций, ранее выполненных работ, материалов и оборудования, находящихся на территории строительной площадки;
9. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, складирование материалов должно быть минимальным для недопущения загромождения строительной площадки.

Режим производства работ
Круглосуточный
Ночная смена по согласованию с Заказчиком, без превышений допустимых уровней шума и с соблюдением требований Закона г. Москвы от 12.07.2002 №42 (ред. От 14.12.2016) «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве»);

	18. 
	Требования к качеству работ
	1. Качество выполняемых работ в соответствии с нормами и требованиями, действующими на территории РФ (технические регламенты, СП 71.13330. «Изоляционные и отделочные покрытия» и др.), требованиями, указанными в ППР и рабочей документации;
2. Устройство перегородок и отделочные материалы наносить по технологии фирмы-производителя и в соответствии с требованиями СП 71.13330.;
3. При производстве отделочных работ в зимнее время учесть мероприятия по производству работ при низких температурах в соответствии с СП 71.13330;
4. При выполнении работ учитывать отклонения выполненных предыдущих работ;
5. Все необходимые уточнения, изменения, корректировки относительно проектной документации согласовывать с Заказчиком и авторами проекта; 
6. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. При освидетельствовании качества выполненных Работ, а также при выявлении несоответствия характеристик поставленных материалов документам о качестве и/или Законодательству, Подрядчик, в свою очередь, обязан по требованию Заказчика в разумный срок предоставить заключение лаборатории (предварительно согласованной с Заказчиком в письменной форме) для подтверждения качества выполненных Работ и применяемых материалов.
Если согласно законодательству для проверки качества материалов, подлежащих применению для выполнения Работ, и (или) для проверки качества выполненных Работ обязательно проведение лабораторных испытаний, то такие лабораторные испытания проводятся Заказчиком и компенсируются Заказчику Подрядчиком.
Если согласно законодательству, проведение лабораторных испытаний не обязательно, то Подрядчик предоставляет заключение лаборатории исключительно по требованию Заказчика. Такое заключение должно быть получено Подрядчиком в лаборатории, согласованной Заказчиком, и предоставлено Заказчику в разумный срок и в счет Цены Работ.

	19. 
	Требования к материалам и оборудованию
	1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению Работ всеми видами материалов и оборудования (кроме давальческих) в количестве, комплектации и сроки необходимые для надлежащего выполнения Работ по Договору/Спецификации к Договору; 
2. Закупку номинированных материалов выполнять в соответствии с перечнем номинированных материалов, предусмотренных Договором, у номинированных поставщиков-производителей (в оферте атрибут «Н»);
3. Материалы, не вошедшие в список номинированных материалов, не соответствующие указанным в проекте (являющиеся аналогами), влияющие на визуальные, прочностные и эксплуатационные характеристики объекта, приобретаются Подрядчиком после согласования с Заказчиком;
4. Подрядчик гарантирует, что качество поставленных и использованных им при осуществлении работ материалов, комплектующих, изделий соответствуют требованиям проектной документации и соответствующим нормам, и правилам, действующим в РФ и т.д. На все приобретенные материалы Подрядчик обязан предоставить документы, подтверждающие их качество. Конкретное наименование таких документов определяется действующим законодательством РФ и включает в себя, в том числе: сертификаты качества, декларации о соответствии, технические паспорта, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения. Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии;
5. При наличии давальческого материала передача осуществляется по накладной по форме М-15 и акту приемки-передачи. После подписания сторонами вышеуказанного акта приемки-передачи, Подрядчик несет риск случайной гибели и(или) повреждения давальческого сырья и в случае порчи обязан возместить Заказчику рыночную стоимость давальческого сырья с учетом транспортных и иных дополнительных расходов. Остаток неизрасходованного давальческого сырья Подрядчик обязуется вернуть Заказчику по форме М-15 по завершении работ в сроки, указанные в Договоре;
6. Подрядчик самостоятельно обеспечивает сохранность завезенных на строительную площадку собственных и переданных по накладной давальческих материалов, изделий, конструкций, оборудования, строительных машин и другого имущества, обеспечивая надлежащие условия хранения в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на эти материалы/оборудование. В случае порчи материалов, изделий, конструкций, оборудования, строительных машин и другого имущества производит замену за свой счет;
7. При завершении Работ Подрядчик вывозит не позднее последнего дня срока окончания Работ за пределы Объекта и Земельного Участка, принадлежащие Подрядчику (Субподрядчику) оборудование, инструменты, материалы, строительную технику, а также иное имущество, принадлежащее Подрядчику на любом праве;

Давальческий материал: нет

Номинированный материал: нет

Примечание:
1. Давальческий материал/оборудование (в оферте атрибут «Д») – предоставляется Заказчиком
2. Номинированный материал/оборудование (в оферте атрибут «Н»)- строительные материалы/оборудования, которые Подрядчик обязан закупать у третьих лиц на условиях, указанных в Спецификации Номинированных Материалов.

	20. 
	
Учет и отчетность работы Подрядчика
	Подрядчик обязан:
1. Еженедельно в письменной форме уведомлять Заказчика о Работах, планируемых к выполнению на предстоящих неделе и месяце, путем передачи такого уведомления уполномоченному представителю Заказчика под роспись;
2. Не позднее 1 (одного) Дня с момента получения соответствующего требования предоставлять Заказчику письменную информацию о ходе выполнения Работ, о количестве лиц Подрядчика (Субподрядчика), работающих на Фронте Работ, количестве работающей строительной техники, характеристике приборов, оборудования и установок, материалов, используемых при выполнении Работ;
3. Подрядчик обязан вести общий и специальные журналы производства Работ, в которых будет отражаться весь ход фактического производства Работ с указанием количества, качества используемых материалов и оборудования, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;
4. Подрядчик обязуется проставлять подписи в общем и специальных журналах производства Работ, а также в журнале авторского надзора в отношении требований к Работам Подрядчика. В случае отсутствия подписи Подрядчика по истечении 24 часов после внесения записи в общий и специальные журналы производства Работ представителями Заказчика, а также в журнал авторского надзора представителями авторского надзора, такая запись считается подтверждённой Подрядчиком и принятой в работу.

	21. 
	Приемка работ
	Подрядчик обязан заблаговременно письменно проинформировать сотрудника со стороны Заказчика, ответственного за строительный контроль, до начала приемки Работ, в отношении которых Законодательством предусмотрено обязательное присутствие Заказчика в целях освидетельствования Работ. Готовность ответственных конструкций и скрытых работ подтверждается подписанием Представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования ответственных конструкций и скрытых работ. 
После подтверждения Заказчиком готовности ответственных конструкций и скрытых работ Подрядчик не позднее первого рабочего дня, следующего за днем окончания Отчетного Периода, на все выполненные в Отчетом Периоде Работы, предоставляет сотруднику со стороны Заказчика, ответственного за строительный контроль, комплект документов:
Акт КС-2 (черновик) -1 экз.
Исполнительную Документацию – в 2-х экземплярах (экземпляры Заказчика, без учета экземпляра Подрядчика).
После согласования черновика Заказчик формирует Акт КС-2, Справку КС-3 (в 2-х экземплярах) и направляет на подписание Подрядчику, затем Подрядчик возвращает подписанные со своей стороны Акт КС-2, Справку КС-3 (в 1-м экземпляре), счет на оплату и счет-фактуру – в 1 экземпляре.
Детальные условия освидетельствования и приемки работ указаны в Договоре (разделы «Организация производства работ», «Освидетельствование Работ» и «Сдача-приемка Работ»».
Исполнительная документация (ИД) оформляется в соответствии в соответствии с  Приказом Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/ПР, Законодательством, Договором (в т. ч. в соответствии с Требованиями к составу и оформлению Исполнительной Документации,  которые являются частью приложения к Договору «Правила Оформления Документации» и выложены на сайте по адресу  https://www.sminex.com/cooperation/tenders/), в том числе, но не ограничиваясь: 
· Реестр документов, находящихся в данной папке (по форме Заказчика);
· Акты освидетельствования скрытых работ (на каждый слой нанесения материала);
· Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции, поступающие на строительную площадку;
· Общие и специальные журналы работ;
· Протоколы испытаний;
· Исполнительные геодезические схемы;

· Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию и Перечень ответственных конструкций, подлежащих приемке определен проектной организацией и указан в передаваемой Рабочей документации;
· Объем информации, отраженной на исполнительных чертежах, должен быть достаточным для приемки и учета выполненных работ и оформлен по требованиям ГОСТ Р 51872-2019 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения»; 
· Состав финальной ИД должен быть достаточным для получения ЗОС и РНВ и надлежащей эксплуатации Объекта.

	22. 
	Гарантии качества на выполненные работы и товары, используемые при выполнении работ
	Срок, в течение которого Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет устранить недостатки  по выполненным работам, составляет 60 месяцев на работы, не подлежащие демонтажу, с даты подписания сторонами Итогового Акта Сдачи-приемки Работ.

	23. 
	Окончание работ и ввод Объекта в эксплуатацию
	Итоговая приемка всех Работ по Договору производится Заказчиком после получения письменного извещения Подрядчика об их готовности к передаче, полученного Заказчиком не позднее даты окончания срока выполнения Работ по Договору, и при условии передачи Подрядчиком Заказчику полного комплекта документов, необходимых для получения ЗОС и РНВ и надлежащей эксплуатации Объекта. В случае необходимости приемка результата выполненных Работ осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика, любых приглашенных Заказчиком консультантов, представителей инспекций и контролирующих организаций, представителей Подрядчика.
Итоговый Акт Сдачи-приемки Работ, подписанный со стороны Заказчика подтверждает выполнение работ по Договору, предоставляется Подрядчиком исключительно после полного выполнения всех Работ.
По требованию Заказчика  без дополнительной оплаты Подрядчик обязуется принимать участие в приемочной комиссии, вводе результата Работ в эксплуатацию и передаче результата выполненных Работ эксплуатационной организации.

	24. 
	Требования к формированию коммерческого предложения/Смета  
	1. В коммерческом предложении (смете) Подрядчик(ом) учтены все условия и требования, перечисленные в техническом задании, исходной документации и достаточные для выполнения производства работ в полном объеме, исходя из условий выполнения работ;
2. Коммерческое предложение (смета) формируется/сформирована в коммерческих ценах, где стоимость материалов/оборудования и стоимость работ указываются раздельно:
· стоимость материалов/оборудования должна учитывать отпускную цену поставщика, транспортные расходы по доставке на приобъектный склад, заготовительно-складские расходы, в том числе, затраты на выполнение погрузо-разгрузочных работ, НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ;
· стоимость материалов прямо не упомянутых в смете, но необходимых для выполнения работ учитываются в строке Прочие материалы;
· цены на позиции по номинированным материалам включают чистую цену поставщика с доставкой, либо без доставки и не содержат другие затраты. Если доставка не включена в стоимость номинированного материала, то расходы компенсируются по фактически понесенным затратам на основании первичных бухгалтерских документов (транспортных накладных);
· если доставка включена в стоимость материала, то дополнительные расходы, связанные с недозагрузкой транспорта, Заказчиком не возмещаются;  
· стоимость работ должна учитывать заработную плату рабочих, включая налог на доходы физических лиц, затраты на перемещение материалов/оборудования и инвентаря от приобъектного склада до места производства работ, затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, затраты на устройство временных зданий и сооружений, затраты, связанные с зимним удорожанием работ, если таковые предусмотрены ГПР, производство работ в стесненных условиях (при наличии, в соответствии с ПОС), накладные расходы, в том числе страховые взносы, сметную прибыль, НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ;
3. При формировании стоимости Подрядчик не вправе изменять состав и объем работ. В случае выявления расхождений в исходной документации, Техническом задании, форме сметы Подрядчик обязан уведомить Заказчика о необходимости внесения изменений на этапе проведения торгов;
4. Заказчик в праве на любом этапе торгов заменить цены на номинируемые материалы с соответствующим пересчетом коммерческого предложения (сметы);
5. Заказчик вправе по завершении торгов перераспределить стоимость внутри коммерческого предложения без изменения общей стоимости работ, согласовав с Подрядчиком данное перераспределение до заключения Договора;
6. Заказчик вправе номинировать субподрядчика на любой вид работ. Стоимость работ субподрядчика определяет Заказчик. При этом у Подрядчика есть возможность начислить процент оказания услуг за управлением номинируемым субподрядчиком на общую стоимость, указанную Заказчиком; 
7. Условия по изменению объема, состава работ и их оплате указаны в Договоре;
8. Процент на раскрой, бой (как невосполнимая потеря) материала и производственные потери, учитываются в норме раскроя материала, если в смете выделен отдельной (подчиненной строкой).

	25. 
	Приложения к ТЗ
	Настоящим Подрядчик подтверждает получение на дату подписания Договора нижеуказанных приложений: 
Приложение №1. График производства работ;
Приложение №2 Чек лист проверки ППР на отделочные работы (выложено на сайте по адресу:  https://www.sminex.com/cooperation/tenders/)

	26. 
	Контакты
	Контактное лицо по вопросам выезда на площадку:
Алексашин Алексей/+7(925)330-93-69/ aleksashin@sminex.com
Контактное лицо по проектным вопросам:
Никонов Алексей/ +7(903)728-31-55/ nikonov@sminex.com
Контактное лицо по вопросам проведения тендера:
Ф.И.О./ моб. телефон/e-mail (заполняется сотрудником тендерного отдела)





Требования к Договору

	

№п/п
	
	

	1
	Наличие у Объекта особого статуса (ОКН, ЦГФО)
	Нет

	2

	Необходимость подписания NDA для передачи исходных данных/проектной документации
	Не требуется 

	3
	Дата начала работ 
	01.09.2024

	4
	Дата окончания работ 
	30.11.2024

	5
	Срок производства работ в календарных днях, указать наличие этапов и сроки по этапам
	91

	6
	Порядок формирования цены 
	Ориентировочная цена  - фикс. ед. расценки, объемы могут уточняться

	7
	Аванс, тип обеспечения, %, (либо сумма)
	Выбрать нужное:
· Аванс на мобилизацию 1 млн;
· Аванс подрядчику под ЛП до 3 млн;
· Аванс подрядчику под БГ до 30%;

Более подробно по условиям и суммам авансирования – см.  Правила авансирования СМР и ПИР

	8
	Гарантийный срок
	60 месяцев на работы, не подлежащие демонтажу, с  с даты подписания сторонами Итогового Акта Сдачи-приемки Работ

	9
	Давальческий материал
	Нет

	10
	Номинированный материал, условия номинации
	Нет

	11
	Работы выполняются на основании ПД/РД
	Да

	12
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
	Пилотные работы






