Техническое задание
На инженерно-техническое сопровождение строительства

	
	Наименование
	Перечень

	1
	Проектная документация
	Включает следующие объекты Черногорского месторождения медно-никелевых руд согласно проектной документации, разработанной ООО «Институт «Гипроникель»:
· «Черногорский горно-обогатительный комбинат (ГОК). Очередь 1. Вскрытие и отработка запасов Черногорского месторождения. Горно-обогатительный комплекс»;

	2
	Виды работ и применяемые материалы при строительстве объекта в отношении которых будут выполнять услуги
	Открытые горные работы;
Устройство земляного полотна автомобильных дорог;
Устройство земляного полотна площадок.
Используемый материал: габбро-долерит, фракции 0-600.
Ежемесячный объем: 400-600 т.м3 скального грунта в целике.

	3
	Расположение объекта
	Площадка строительства Черногорского месторождения расположена на территории муниципального образования город Норильск Красноярского края (Россия) в 15-20 км юго-восточнее города Норильска, от автодороги на шлакоотвал, вдоль восточного склона г. Гудчиха до восточного склона r. Ерrалах.

	4
	Срок оказания услуг
	[bookmark: _GoBack]Начало выполнения работ - 01.2023 r. Окончание выполнения работ – 12.2023 г.

	5
	Режим работы
	График и режим работы: ежедневно в соответствии с графиком производства работ на объектах. 
График работы объекта предполагает круглосуточную работу без перерывов и выходных.

	6
	Требования к организационной деятельности
	Исполнитель должен иметь организационную структуру, которая позволяет обеспечить квалифицированное выполнение его технических функций, организовать и осуществить в нужные сроки, необходимый объем услуг с надлежащей эффективностью.
Исполнитель должен иметь в своей организационной структуре систему самоконтроля качества выполняемых услуг, гарантирующую Заказчику качественное их выполнение в полном объеме договорных обязательств.

	7
	Виды работ и основные требования
	Исполнитель обязан осуществить:
· маркшейдерское сопровождение ОГР;
· геодезическое сопровождения строительных работ;
· лабораторного сопровождение выполняемых работ;
· обеспечение входного и строительного контроля на объекте;
· входной контроль проектной и рабочей документации;
· составление и подписание исполнительной документации по выполненным работам у ООО «ЧГРК»;
· составление и подписание форм КС2, КС3, КС6А по выполненным работам;
· разработка и согласование ППР, Технологических карт на производимые работы;
· участие в разработке графиков производства работ на объекте; 
· сопровождение Заказчика при проверке РТН;
· участия в рабочей комиссии при сдаче объекта;
· передача законченных объектов строительства ООО «ЧГРК».

Строительный контроль следует осуществлять путем систематического наблюдения и проверки соответствия выполняемых на объектах работ согласно требованиям проектной, рабочей и нормативной документации, а также ППР и требованиям ОТиПБ.
Работы по контролю качества за строительством должны вестись постоянно с оформлением соответствующих документов, подтверждающих факт проведения сплошного визуально­ измерительного контроля и выборочного инструментального контроля.

	8
	Требования к соблюдению норм и правил
	При оказании услуг Исполнитель соблюдает требования Технических регламентов, законодательства об охране окружающей среды и промышленной безопасности, Корпоративных и Технических стандартов Заказчика, Регламентов ООО «ЧГРК», прочих внутренних нормативных документов Заказчика, нормативно-правовых и законодательных актов РФ.
Соблюдает на объектах все необходимые меры противопожарной безопасности, правила охраны труда, промышленной безопасности и санитарии, правила охраны окружающей среды в течение всего срока оказания Услуг.
При оказании услуг Исполнитель обязан применять локальные нормативные акты ООО «ЧГРК», включая, но не ограничиваясь регламентом приемки выполненных работ, регламентом согласования исполнительной документации.

	9
	Требования к обеспеченности персонала
	Группы специалистов Исполнителя на местах должны быть оснащены современными высокоэффективными и поверенными средствами контроля, приборами, средствами измерения, позволяющими проводить все виды работы указанные в п.7. Технического задания.
Проживание, питание и автотранспортное обеспечение осуществляется за счет Исполнителя.
Исполнитель самостоятельно (за свой счет) обеспечивает себя оргтехникой, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, программным обеспечением, средствами контроля и средствами связи.

	10
	Независимость и беспристрастность
	Независимость и беспристрастность персонала, непосредственно осуществляющего строительный контроль на местах, обеспечивается выполнением следующих требований:
· персонал Исполнителя на местах не должен участвовать в разработке, изготовлении, поставке, монтаже и ремонте или являться собственником, покупателем, потребителем изделий, оборудования или объектов, контроль качества которых он осуществляет;
· персонал подразделений инспекционного и строительного контроля не должен подвергаться коммерческому, финансовому, административному или иному воздействию, способному оказать влияние на ухудшение результатов контроля.

	11
	Сопровождение договора
	Исполнитель оказывает услуги Заказчику в контроле за выполнением обязательств по договорам в части:
· Хода реализации строительства;
· Выполнения требований к системе отчётности;
· Проверки графиков на их корректность, в соответствии с требованиями к планированию и отчетности, включая проверку длительности работ, темпов работ и возникающих отклонений;
· Проверка синхронизации графиков, выявление несоответствий, информирование о них Заказчика, подготовка предложений для разработки планов корректирующих действий;
· Участие в регулярных планерах с ООО «ЧГРК» и внутри организации Заказчика; 
· Участие в организации и работе штабов строительства Заказчика.

	12
	Работа с проектной и рабочей документацией
	Контроль внесенных изменений в РД.
Приёмка моделей РД (проверка на соответствие модели и 2D РД, проверка соответствия модели и ведомости объёмов работ);
Составление замечаний к РД;
Приемка от ООО «ЧГРК» согласованной и зарегистрированной рабочей/ технической документации в порядке, установленном правилами о подрядных договорах по строительству с надписью/штампом на каждом чертеже «в производство работ». Отслеживание, чтобы эти документы постоянно находились на строительной площадке для предъявления их контролирующим органам.
Контроль наличия на строительной площадке, полноты и достаточности для производства работ рабочей документации, необходимой для строительства;
Контроль наличия на строительной площадке технологической документации: проекты производства работ (ППР), проектов организации работ (ПОР), технологические карты и т.д.

	13
	Сопровождение обеспечения производства работ
	Составление разбивочной геодезической основы объекта, проверка её состояния и точности.
Составление и утверждение ППР, технологических карт.
Производство контрольных исполнительных съемок планового и высотного положения элементов сооружений.
Геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений.
Оперативная подготовка предложений по возникающим в ходе строительства изменений проектных решений.
Взаимодействие по вопросам качества строительства и приемки выполненных работ с уполномоченными представителями ООО «ЧГРК» на объектах капитального строительства.

	14
	Контроль качества строительства
	Осуществление контроля соответствия выполняемых работ проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.
Своевременное выявление и принятие мер по организации устранения выявленных дефектов в проектной документации.
Выявление и информирование о неточностях (ошибках), обнаруженных в проектной и рабочей документации.
Информирование о необходимости внесения изменений в рабочую документацию необходимость которых выявлена в ходе строительства.
Осуществление геодезического контроля выполнения работ в процессе строительства.
Осуществление лабораторного контроля выполнения работ в процессе строительства.

Участие совместно с представителями ООО «ЧГРК» и авторского надзора в освидетельствовании и приёмке выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, согласно перечню, разработанному авторами проекта. 
Участие совместно с представителями ООО «ЧГРК» и авторского надзора в промежуточной приёмке сооружений по мере их готовности.
Осуществление контроля исполнения указаний и предписаний авторского надзора и инспекции по осуществлению государственного строительного надзора, а также требований, относящихся к вопросам качества выполняемых работ.
Выполнение разбивки и закреплении на участке основных осей сооружений и опорных реперов. 
Участие в проверке и приемке детальной разбивки осей сооружений, а также вертикальных отметок оснований. 
Контроль очередности, объемов и сроков проведения необходимых исследовательских работ, лабораторных испытаний, режимных наблюдений, инструментального контроля.
Контроль исполнения предписаний ООО «ЧГРК» и Авторского надзора, органов Государственного строительного надзора.

	15
	Составление и контроль исполнительной документации
	Составление, а также контроль своевременности и правильности исполнительной технической документации.
Передача ООО «ЧГРК» по актам исполнительную документацию, организация надлежащего ее учета, ведение реестра исполнительной документации и хранение ее до передачи ООО «ЧГРК». 
После получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передать по реестру исполнительную документацию ООО «ЧГРК» и подписать с ООО «ЧГРК» соответствующий Акт приемки-передачи исполнительной документации.
Запрос информации о конкретном составе приема-сдаточной документации, необходимой для проведения итоговой проверки приемки объектов органом Государственного строительного надзора (далее - ГСН).
Комплектование, хранение исполнительной документации в бумажном и электронном виде (отсканированная ИД в полном объеме ежемесячно размещаемая в информационном ресурсе ООО «ЧГРК») на протяжении всего периода строительства, передача исполнительной и эксплуатационной документации в бумажном и электронном (отсканированном) виде в объеме согласно условиям договоров подряда.

	16
	Контроль объемов выполненных работ
	Обеспечение достоверного и своевременного подтверждения или обоснованного не подтверждения объемов и качества выполнения работ на соответствие требованиям нормативных и проектных документов.
Ежедневный контроль и подтверждение физических объемов работ, в том числе проверка на соответствие нормам расхода и потерь материально-технических ресурсов. Ведение учёта объёма выполненных работ / Графика производства работ в электронном виде.
Освидетельствование дополнительных, не учтенных проектно-сметной визирование актов дополнительных объёмов и видов работ. 
Проверка предъявленных к сдаче объемов выполненных работ в акте выполненных работ на соответствие утвержденной ООО «ЧГРК»" в производство работ" рабочей документации.
Выявление и отклонение объемов относительно утвержденной ООО «ЧГРК» "в производство работ".
Ведение оперативного учета незавершенного строительством объекта: нарастающих объемов выполненных и принятых строительно-монтажных работ (СМР), контроль темпов работ на соответствие графикам строительства.

	17
	Контроль сроков строительства
	Контроль соблюдения сроков выполнения проектных, строительно-монтажных и незамедлительное информирование Заказчика о возникающих отклонениях и/или рисках невыполнения графиков строительства.
Способствование своей деятельностью выполнению графика строительства, согласованного Заказчиком.
Составление на основе анализа графиков производства работ прогноз изменения сроков строительства.
Формирование предложений Заказчику по сокращению сроков строительства и снижению
себестоимости без потери качества.

	18
	Контроль стоимости строительства
	Осуществление проверки предъявляемых договорных цен, применяемых расценок, ведомостей объемов работ на планируемые к выполнению строительно-монтажные работы в целях определения их соответствия установленным договором на выполнение этих работ ценам, объемам и/или условиям о порядке и способе определения цен.
Проверка соответствия объемов и качества, выполненных по рабочей документации и предъявленных к оплате выполненных работ.
Составление и проверка стоимости, выполненных и принятых по актам (КС-2, КС-3) работ.

	19
	Прочие обязанности Исполнителя
	Выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных настоящим договором, строго в интересах Заказчика и на наиболее выгодных для последнего условиях, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Организация работ на объектах при наличии достаточного количества профильных квалифицированных специалистов, обеспечивающих осуществление систематического контроля соблюдения проектной документации.

	20
	Состав рабочей группы
	Функции Исполнителя осуществляются силами его штатных сотрудников, прошедших обучение и аттестацию в установленном порядке. Исполнителем будет сформирована профессиональная команда, имеющая опыт работы на аналогичных по сложности объектах, в следующем составе, но не ограничиваясь, с учетом требований настоящего технического задания:

· Руководитель проекта;
· Инженер строительного контроля;
· Маркшейдер;
· Инженер-геодезист;
· Специалист инженерно-технического сопровождения;
· Заведующий лабораторией строительного контроля;
· Лаборант;
· Дорожный рабочий.

К работам по осуществлению строительного контроля допускаются лица, имеющие практический опыт работы по сооружению или эксплуатации объектов добычи, транспорта, переработки и хранению опасных продуктов, прошедшие специальную подготовку и аттестованные в установленном порядке на право осуществления контроля качества и приемки отдельных видов и законченных этапов строительно-монтажных работ, а также конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ.
Специалисты Исполнителя должны иметь высшее техническое или среднее техническое образование, с опытом работы по соответствующей специальности и отвечать квалификационным требования по занимаемой должности, а также опыт ведения инспекционного и строительного контроля за качеством работ на аналогичных проектах не менее 3-х (трех) лет.
Специалисты Исполнителя, визирующие исполнительную документацию, должны состоять в национальном реестре специалистов в области строительства на основании приказа Ростехнадзора от 09.11.2017г. № 470.
Группы специалистов Исполнителя должны возглавляться лицами с высшим техническим образованием, имеющими подтвержденную квалификацию и опыт работы в данной области не менее 5 лет.
Руководитель группы специалистов несет полную профессиональную и правовую ответственность за деятельность группы в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и проектных решений.
Исполнитель должен иметь и применять поверенное в установленном порядке оборудование и средства инструментального контроля, имеющие необходимые паспорта, сертификаты или лицензии, персонала и служб инструментального контроля.
Специалисты Исполнителя, осуществляющие геодезический контроль должны иметь свидетельство о допуске к работам по геодезическому контролю точности геометрических параметров сооружений.
Специалисты Исполнителя, осуществляющие маркшейдерский контроль должны быть аттестованы по программе Б.6 Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ.
Руководитель проекта несет полную профессиональную и правовую ответственность за деятельность подразделения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и проектных решений.




