
	Техническое задание
Объект: набережная реки Мойки «Матвеев мост – Храповицкий мост» литера Б
Идентификационный код закупки 232780621519578060100100020014399243

	Выполнение работ по возведению стенки и ростверка 1 этап: на захватке 1 и 2 (ПК0+00.000 до ПК1+42.743) на объекте: «Наб. р. Мойки ниже Матвеева моста, левый берег».
Объект является частью участка набережной реки Мойки «Матвеев мост – Храповицкий мост» литера Б, инвентарный номер учета на балансе Заказчика (СПб ГБУ «Мостотрест»): 41011309204, кадастровый номер: 78:32:0001086:2147, номер в реестре собственности Санкт-Петербурга: 3273В025300000.
Контактные лица

По техническим вопросам: Огнева Анастасия Дмитриевна, тел. +7(921)574 70 09

oad@rosbur.ru 
Шарапов Павел +7-965-004-32-95, pavel.sharapov@mail.ru 

По вопросам документации: менеджер Департамента по тендерно-договорной работе, Лекомцева Александра Васильевна, tender1@rsti.ru 

Документы для участия 
1. Коммерческое предложение в формате Excel / pdf
2. Информационная карта выполненных и текущих работ

3. Анкета организации

4. Отзывы заказчиков

Способ подачи коммерческих предложений

Коммерческие предложения направляются через электронную площадку Росэлторг или на почту tender1@rsti.ru 

Срок начала работ

09.12.2024
Срок производства работ
-срок выполнения работ по захватке 1 (СН1 + СН2) до 29.12.2024г. 

-срок выполнения работ по захватке 2 

(3штхСН3; СН4) до 27.01.2024г.
Срок подачи коммерческих предложений

До 12.00ч 25.11.2024
Предпочтения

Организация, работающая без НДС




1. Комплекс работ по возведению монолитного ростверка и монолитной стенки набережной (1 этап) 
включает: 
Капитальный ремонт набережной предусматривает устройство новой железобетонной подпорной стенки на новом свайном основании от Матвеева моста до Храповицкого моста.
1 Этап: участок: с ПК0+00.000 до ПК1+42.743.
Новая стенка набережной представляет собой монолитный железобетонный ростверк, разделенный на секции деформационными швами на новом свайном основании из буронабивных свай. 
Всего на 1 этапе предусмотрено 4 типа новых секций стенки набережной (СН1…СН4). Ростверка секций выполняются на буронабивных сваях Ø1020 мм и Ø620 мм (сваи сзготовлены Заказчком). В работу по устройству ростверка учесть срубку свай в проектные отметки и подготовку свайных оголовков. 

Перед ростверком предусмотреть выполнение переднего конструктивного шпунта длиной 3,25м из материала Заказчика.

Все секции ростверка имеют типовую конструкцию, плита ростверка имеет наклон в сторону русла 1:2,51, толщина плиты ростверка в нижней части составляет от 950 мм до 1600 мм. Стенка ростверка имеет толшину 525 мм. Ростверк выполняется из бетона B25 F300 W8.
Армирование ростверка принято арматурой А500С диаметрами 12, 16, 22, 25 мм с шагом 100 и 200 мм, а также конструктивной арматурой А240 диам. 8 мм.
За стенкой ростверка предусмотрено устройство беструбчастого застенного дренажа с продольным уклоном 0,1 с выпуском в существующие и новые выпуски в русло реки. Верхняя часть монолитной железобетонной стенки служит основанием для гранитных плит тротуара.
Общая последовательность производства работ:
1. Срубка оголовков свай с подготовкой под устройтсво ростверка со сдачей Заказчику.

Требования к головам сваи после срубки: 

- отметки голов сваи +-3см; 

- торцы должны быть горизонтальными с отклонением +-5 º;
 - ширина сколов бетона по периметру сваи – не более 50 мм;

- глубина сколов по углам не более 35 мм;

- длина сколов – не менее, чем на 30 мм короче глубины заделки; 

2. Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм марки М1000-1200 толщ. 100 мм. с проведением испытаний на уплотнение основания со сдачей Заказчику;
3. Устройство бетонной подготовки толщ. 100 мм., бетон В7,5 со сдачей Заказчику. Отбор образцов бетона по ГОСТ 18105-2018. 

4. Устройство плитной части монолитного ростверка секций СН1; СН2; СН3; СН4; предусмотреть выпуска для перевязки арматуры с верхней частью монолитной стенки. Работы выполнять с учетом требований проекта производства работ ГК-РП-187/2016-ППР. Между секция выполнить деформационные швы толщиной 30 мм из Монопласта в 3 слоя (наклеить на забетонированный ростверк). Снятие щитов опалучбки производить не ранее набора прочности бетона 45% от проектной. Предоставить провежуточные и контрольные протоколы испытаний прочности бетона (отрыв со скалыванием).
5. Устройство обратной засыпки между плитной частью и шпунтом Ларсена, а также, при необходимости, обратная засыпка дна до проектных отметок для обеспечения передачи усилий.
6. Устройство монолитной стенки ростверка с бетонированием в опалубку из гранита (гранит монтирует другой подрядчик) со стороны воды и щитовой опалубкой (щитовую опалубку включить в стоимость работ) со стороны суши. Бетонирование вести в несколько этапов – по высоте ряда гранита, с монтажем закладных из нерж. стали под монтаж гранита, с устройством холодного шва, до уровня верхнего яруса распорок, устройство дренажа за стенкой ростверка и выполнение обратной засыпки между стенкой и шпунтом Ларсена. Работы выполнять с учетом требований проекта производства работ ГК-РП-187/2016-ППР. Между секция выполнить деформационные швы толщиной 30 мм из Монопласта в 3 слоя (наклеить на забетонированный ростверк). Снятие щитов опалубки производить не ранее набора прочности бетона 45% от проектной. Предоставить провежуточные и контрольные протоколы испытаний прочности бетона (отрыв со скалыванием).
2. Все работы выполняются согласно рабочей документации (шифр 204-ОКР-АС) и ППР шифр ГК-РП-187/2016-ППР. 

3. В связи со стесненными условиями строительной площадки работы проводить с регулярным вывозом строительного мусора.
4. Все работы производить с ограждением места производства работ и всех опасных зон сигнальным ограждением. Необходимо обеспечить отсутствие посторонних лиц и закрыть движение в опасных зонах от перемещаемого груза и падения предметов с сооружения на весь период производства работ.

Так же до начала производства работ необходимо:

· оформить акт-допуск, разработать график выполнения совмещенных работ с монтажниками распорной системы и бригадой по монтажу гранита, обеспечивающий безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на данном объекте;

· назначить ответственного за оперативное руководство работами и определить порядок согласованных действий, при этом (на основании СНиП 12-01-2004 «Организация строительства») определить и согласовать:

· порядок оперативного руководства, включая действия строителей и эксплуатационников, при возникновении аварийных ситуаций;

· последовательность переустройства инженерных коммуникаций (в частности застенный дренаж);

· последовательность обнаружения и защита, подземных сетей.

5. Допуск на территорию осуществлять с учетом выполнения требований акта-допуска. Выполнение общих для всех организаций мероприятий по охране труда и координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда необходимо обеспечивать согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.
6. Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения. 

В зоне производства работ по возведению стенки набережной и проведению работ по ее капитальному ремонту остается действующие водопровод, газопровод, канализация и кабельные линии. В охранной зоне сетей, после определения точного положения при помощи гидромониторинга, на данных участках в переделах охранной зоны на период строительства устраивается балласт в виде полипропиленовых мешков (см. ГК-РП-187/2016-ПОС), заполненных ЦПC и ограждения котлована устраиваемое без забивки шпунта с использованием перемычки. 

7. Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ.

· При производстве работ на объекте необходимо руководствоваться соответствующими разделами главы СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», Часть 1. «Общие положения.», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. «Строительное производство», «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов», СНиП 21-01-97 «Противопожарные нормы», а также ведомственными инструкциями по видам машин, инструмента, инвентаря, технологической оснастки, оборудования и транспортных средств, по которым требования безопасности производства работ не предусмотрены настоящими нормами и правилами, следует соблюдать требования соответствующих государственных стандартов и других нормативных документов. При выполнении ниже перечисленных работ необходимо выдавать наряд-допуск:

· выполнение строительно-монтажных работ с применением грузоподъемных кранов и др. строительных машин в охранных зонах газопровода;

· строительно-монтажные работы, выполняемые в колодцах, замкнутых и труднодоступных пространствах;

· выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность со смежных участков работ;

· выполнение работ в непосредственной близости от проезжей части (определяется с учетом действующих нормативных документов по безопасности труда соответствующих министерств и ведомств).

· Работы, в которых применяется экскаватор, регламентируются документами ГОСТ Р ИСО 20474-1-2011 «Машины землеройные. Безопасность. Часть 1. Общие требования», ГОСТ Р ИСО 20474-5-2012 «Машины землеройные. Безопасность. Часть 5. Требования к гидравлическим экскаваторам» и ИСО 10567:2008 «Машины землеройные. Гидравлические экскаваторы. Грузоподъемность». 

· Рабочие, руководители, специалисты и служащие, занятые на строительных объектах, должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с санитарными нормами. Перед допуском к работе вновь привлекаемых рабочих необходимо обеспечить их обучение и проведение инструктажа по безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90, а так же обеспечить рабочих инструкциями по охране труда. Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в три месяца.

· Организация строительной площадки, участков работ должна обеспечивать безопасность труда на всех этапах выполнения работ. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями. К этим зонам относятся:

· зоны вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;

· зоны вблизи не огражденных перепадов по высоте на 1.3 м и более;

· зоны в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях выше предельно допустимых или воздействует шум, интенсивностью выше предельно допустимого;

· зоны вблизи строящихся сооружений, где производится монтаж;

· зоны перемещения строительных машин и механизмов, перемещения грузов кранами.

· Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций следует осуществлять под руководством прорабов, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением под наблюдением работников эксплуатирующих организаций.

· Работы выполняются на основании разработанного и утверждённого проекта производства работ. Перед началом работы техники по линии ограничения на стройплощадке устанавливаются знаки ограничения действия. На расстоянии 3.0 м от линии ограничения устанавливаются знаки предупреждения об ограничении действия. По всему периметру зоны ограничения и по границе опасной зоны устанавливаются, при работе в ночное и вечернее время, красные сигнальные фонари. Груз удерживают от раскачивания и вращения, пеньковыми канатами.

· На все работы повышенной опасности выдаётся наряд–допуск на производство работ. По всем пунктам указаний с крановщиками и стропальщиками проводится инструктаж с соответствующей записью в крановом журнале и росписью в журнале инструктажа.

· В схемах строповок указываются основные материалы изделия и оборудование.

· В случае производства погрузо-разгрузочных работ, не указанных в схемах строповок, такие работы производятся по указанию и с обязательным присутствием ИТР, имеющего соответствующую аттестацию.

· При выполнении всех требований по технике безопасности и производственной санитарии; соблюдении установленных рабочей документацией и проектом производства работ способов выполнения производственных операций, а также при использовании сертифицированных машин, механизмов и оборудования полностью исключается опасность техногенных явлений в процессе строительства.

8. Распределение обязанностей сторон определяется матрицей ответственности (Приложение №3 к Договору). 
