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Общество с ограниченной ответственностью

"ЕвроХим Терминал Усть-Луга"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по наладке оборудования вспомогательных объектов «Терминала по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала» 

	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1.
	Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (ООО «ЕТУ»).

Российская Федерация, 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2. 

Тел. +7(81375) 95-186 E-mail: etu@eurochem.ru

	2.
	Место расположения объекта
	Росси йская Федерация, 188477, Ленинградская область, р-н Кингисеппский, с/п Вистинское, Морской торговый порт Усть-Луга, Комплексы генеральных грузов, 3 очередь, участок 1 Координаты 59.723498, 28.438170

	3.
	Наименование объекта
	«Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»

	4.
	Источник финансирования
	Финансирование за счет собственных средств Заказчика.

	5.
	Подрядчик
	Выбирается по результатам конъюнктурного обзора.

	Квалификационная часть

	6.
	Требование к Подрядчику


	Организация, претендующая на выполнение работ, должна иметь:

- Статус юридического лица; 

- Опыт выполнения аналогичных работ за любые из 3 (трех) последних лет,;

- Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения работ по данному Техническому заданию;

- Кадровые ресурсы, необходимые для выполнения работ по данному Техническому заданию;

- Персонал Подрядчика обязан иметь аттестацию в области промышленной безопасности в соответствии с направлением выполняемых работ;
- Весь персонал должен иметь удостоверения об обучении и проверке знаний по охране труда, удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума, что подтверждается копиями удостоверений;
- Персонал, задействованный на работе на высоте, должен иметь удостоверения с допуском к работе на высоте; 

- Удостоверения с допуском к работе на высоте должны быть выданы специализированным учебным заведением;
- Электротехническую лабораторию, аттестованную в Ростехнадзоре на проведение необходимых видов работ;

- Метрологическую лабораторию, аттестованную в Ростехнадзоре на проведение необходимых видов работ;

- Подрядчик обеспечивает своих рабочих единообразной спецодеждой, спец. обувью, средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

- Подрядчик обеспечивает свой персонал помещением для хранения инструмента, оснастки и прочего оборудования, применяемого в процессе пусконаладочных работ, а также отапливаемым бытовым помещением на весь период проведения работ.

	
	
	Не должен находиться в процессе ликвидации или реорганизации; отсутствует вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии Конкурсного производства; на имущество Подрядчика, в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Подрядчик не должна быть приостановлена.

	
	
	Не должен быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков МТР и Услуг, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

	
	
	Не должен быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков МТР и Услуг, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	
	
	Должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательные платежи в государственные внебюджетные фонды на территории РФ.

	
	
	Должен иметь устойчивое финансовое положение.

	Техническая часть

	7.
	Цель
	Выполнение полного комплекса наладочных работ на оборудовании  вспомогательных объектов «Терминала по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала».  

	8.
	Состав оборудования
	Проектом предусматривается строительство терминала по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. В состав терминала входит следующее основное оборудование (Приложение 6):
Оборудование станции разгрузки вагонов (СРВ):
- Бункер приемный СРВ, Объём 300 м3 (4 шт.);
- Решетка надбункерная с системой пассивного пылеулавливания (4 шт.);
- Вибраторы для доочистки вагонов (20 шт.);
- Позиционер для груженых вагонов, односторонний, Тяговое усилие из расчета на 40 груженых вагонов (2 шт.);
- Трансбордер на 2 вагона с маневровым устройством, Тяговое усилие из расчета на 36 порожних вагонов (2 шт.);
- Подбункерные ленточные питатели, Производительность –1600 т/ч, Длина по осям барабанов – 30,0 м (4 шт.);
- Стопорное подвагонное устройство (№1 и №2) (2 шт.);
- Стопорное устройство с упором противооткатным (№3 – №8) (6 шт.).
Транспортно-конвейерная система:
- Конвейеры ленточные, Производительность – 2400 т/ч, Ширина ленты – 1800 мм (25 шт.);
- Электромагнитные сепараторы (6 шт.);
- Весы конвейерные (6 шт.);
- Комкодробилки (4 шт.);
Оборудование складов:
- Разгрузочный бункер с вибрационной решеткой и затворами с электроприводом (купольные склады) (48 шт.);
- Аварийный разгрузочный бункер со стационарной решеткой и затворами с электроприводом (для размещения между купольными складами) (4 шт.);
- Мобильный бункер (для размещения в хребтовых складах) (2 шт.);
- Кратцер-кран (портальный реклаймер), Производительность – 2400 т / ч, Колея – 53,9 м (2 шт.).
- Ленточно-петлевой перегружатель с телескопическим желобом (кливленд-каскадом) для загрузки крытого склада (2 шт.)
- Ленточно-петлевой перегружатель для загрузки купольных складов (1 шт.);
- Затвор загрузочного отверстия купольного склада (16 шт.);

- Рассеиватель потока загрузочного отверстия купольного склада (16 шт.);

- Ковшовый погрузчик, типа Volvo 220, Объем ковша = 8,6 м3 ед. (5 шт.).

Морской грузовой фронт:
- Судопогрузочная машина (СПМ №1). Производительность – 2400 т/ч, Колея – 10,5 м (1 шт.);
- Судопогрузочная машина (СПМ №2). Производительность – 2400 т/ч, Колея – 10,5 м (1 шт.);
- Судопогрузочная машина (СПМ №3). Производительность – 2400 т/ч, Колея – 10,5 м (1 шт.).

Система сжатого воздуха:

На терминале предусматривается размещение системы сжатого воздуха в составе компрессорной станции, трубопроводов сжатого воздуха и ресиверов.

Основными потребителями сжатого воздуха являются:

- аспирационные установки;

- вибраторы для доочистки вагонов в СРВ;

- система открытия / закрытия разгрузочных люков вагонов в СРВ;
- обдув и очистка вагонов и путей СРВ;

- система подачи сжатого воздуха в тормозную систему разгруженного подвижного состава.

- локальные потребители для уборки пыли в пересыпных станциях, подземных галереях.
Пуско-наладочные работы на компрессорной сжатого воздуха проводит поставщик оборудования.
Вспомогательное грузоподъемное оборудование:
- Кран подвесной электрический однобалочный, г/п – 10т (4 шт.)
- Кран подвесной электрический однобалочный, г/п – 8т (1 шт.);
- Кран подвесной электрический однобалочный, г/п – 5т (9 шт.);
- Таль электрическая передвижная, г/п – 10т (1 шт.);
- Таль электрическая передвижная, г/п – 8т (2 шт.);
- Таль электрическая передвижная, г/п – 3,2т (3 шт.).

Схема электроснабжения 10/0,69/0,4 кВ. Внутриплощадочные сети:
Для обеспечения электрической энергией энергопринимающих устройств на территории Терминала по перевалке минеральных удобрений в МПТ Усть-Луга построена и введена в эксплуатацию распределительная трансформаторная подстанции РТП-1 10 кВ. Проектом предусматривается строительство запитанных от нее тупиковых трансформаторных подстанций:

Состав и класс напряжения трансформаторных подстанций:

- ТП-2, 10/0,69 кВ;

- ТП-3, 10/0,69 кВ;

- ТП-4, 10/0,4 кВ;

- ТП-5, 10/0,69/0,4 кВ;

- ТП-6, 10/0,69 кВ;

- ТП-7, 10/0,4 кВ.

Класс напряжения питания электроприёмников:

- 10,0 кВ для судопогрузочных машим (СПМ);

- 10,0 кВ для портальных скребковых заборщиков (ПСЗ);

- 0,69 кВ для технологического оборудования (конвейерные системы);

- 0,4 кВ для остальных потребителей.

В тупиковых трансформаторных подстанциях предусматривается:

- вводные высоковольтные устройства на 10 кВ для ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6;

- два сухих трансформатора 10/0,69 кВ расчетной мощности для ТП-2, ТП-3, ТП-6;

- два сухих трансформатора 10/0,4 кВ расчетной мощности для ТП-4, ТП-7;

- два сухих трансформатора 10/0,69 кВ и два сухих трансформатора 0,69/0,4 кВ расчетной мощности для ТП-5;

- распределительное устройство 0,69 кВ с двумя рабочими секциями шин для ТП-2, ТП-3, ТП-6;

- распределительное устройство 0,4 кВ с двумя рабочими секциями шин для ТП-4, ТП-7;

- распределительное устройство 0,69 кВ и 0,4 кВ с двумя рабочими секциями шин для ТП-5.
На объекте для электроснабжения технологического оборудования внутри зданий предусматриваются специальные встроенные или пристроенные в здания электропомещения ЭП1÷ЭП9, указаны на плане наружных электрических сетей (Приложение 4):

- ЭП1 – в здании СРВ поз. 1.1 по ГП;

- ЭП2 – в здании ПС № 2 поз. 2.2.2 по ГП;

- ЭП3 – в здании хребтового склада поз. 3.1 по ГП;

- ЭП4 – в здании хребтового склада поз 3.2 по ГП;

- ЭП5 – в здании ПС № 5 поз. 2.2.5 по ГП;

- ЭП6 – в здании ПС № 3 поз. 2.2.3 по ГП;

- ЭП7 – в здании купольных складов поз. 3.3 по ГП;

- ЭП8 – в здании ПС № 1 поз. 2.2.1 по ГП;

- ЭП9 – в здании ПрС поз. 2.2.8 по ГП.
Система рабочего и аварийного освещения:

Значения средней горизонтальной освещённости выбраны в соответствии с техническим заданием заказчика, СП 52.13330.2016, СП 350.1326000.2018, ТУ Минтранса России № 25. и составляют:

- причалы – 50 лк;

- железнодорожные пути – 25 лк;

- проходы между вагонами – 5 лк;

- площадки перед зданиями, подъезды и проходы к зданиям, стоянки транспорта – 10 лк.

Напряжение сетей наружного освещения - 380/220 В, напряжение на светильниках - 220 В.

Щиты управления наружным освещением (ЩНО) устанавливаются в помещениях проектируемых зданий и ТП. Каждая прожекторная мачта подключается к ЩНО на отдельный автоматический выключатель (Приложение 5).
Система электроснабжения внутренних объектов:

- административно-бытовой корпус:
- ремонтно-механическая мастерская:

- железнодорожный грузовой фронт, транспортно-конвейерная система, грузовые склады:
- КПП №1,2,3:

- здание со спецпроходной:

- подразделения пограничного контроля:

- таможенного поста:
Противопожарная насосная станция:
- Насос погружной типа MSPW10 400. Э.М10.2.220 V1.S1 A4-СН-20-1; Q=400 м3/ч, Н=100 м, N=220 кВт – 3 шт.;

- Насос погружной типа MSPW08.100. Э.М10.2.30 V1.S1 A4-СН-20-1; Q=108 м3/ч, Н=50 м, N=30 кВт – 2 шт.;
- Насос погружной ANARUS 4SBP-5/17, Q=5,4 м3/ч, Н=80 м, N=1,5 кВт.

- трубопроводы, запорно-регулирующая арматура.

Противопожарное водоснабжение:
- Противопожарный трубопровод внутриплощадочные сети;
- Проектном предусмотрены системы водяного пожаротушения объектов терминала по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Перечень объектов представлен в Приложение 8 данного ТЗ.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение:
- Хозяйственно-питьевое водоснабжение внутриплощадочные сети;
-  Хозяйственно-питьевое водоснабжения РММ;

-  Хозяйственно-питьевое водоснабжения СРВ;

- Хозяйственно-питьевое водоснабжение Крытый склад №1, 2;
-  Хозяйственно-питьевое водоснабжение КПП №1, 2, 3;
- Хозяйственно-питьевое водоснабжение КПП со спец. Проходной.
Система водоотведения:
- Водоотведение, внутриплощадочные сети;
- КНС-1. Q=0,5 л/с, Н=5 м;

- КНС-2. Q=0,5 л/с, Н=4 м;

Отопление, кондиционирование, вентиляция. Ремонтно-механическая мастерская:
Источником теплоснабжения системы отопления и теплоснабжения здания

является ИТП. Распределение происходит на 5 систем (Приложение 9):
- Т11/Т21 - система радиаторного отопления Административного Корпуса;

- Т12/Т22 - система радиаторного отопления производственного корпуса

РММ;

- Т13/Т23 - системы воздушного отопления (ВОА);

- Т14/Т24 - системы теплоснабжения приточных установок (ПУ);

- Т15/Т25 - системы теплоснабжения воздушно-тепловых завес (ВУ).
Отопление, кондиционирование, вентиляция. Железнодорожный грузовой фронт:
Теплоснабжение проектируемого объекта осуществляется от ИТП, расположенного в здании станции разгрузки вагонов в осях 20-23 / В-В/2.
Схема расположения оборудования представлена в Приложение 10.

Отопление, кондиционирование, вентиляция. Транспортно-конвейерная система:
Отопление предусмотрено только в помещениях электрощитовых

(на период ремонтных работ, когда тепловыделения от оборудования отсутствуют) и в помещениях АУПТ. В качестве приборов отопления приняты электрические конвекторы. Приборы имеют уровень защиты от поражения током класса 0 и температуру теплоотдающей поверхности ниже допустимой для помещений по приложению Б СП 60.13330.2020, с автоматическим регулированием тепловой мощности нагревательного элемента в зависимости от температуры воздуха в помещении.

Для поддержания параметров воздушной среды в соответствии с требованиями санитарных норм в проектируемых зданиях предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.

Расположение оборудования представлено в Приложение 11.
Отопление, кондиционирование, вентиляция. Складские объекты:
Купольные склады - отопление не предусматривается.

Склад просыпей - отопление не предусматривается.

Хребтовые склады - предусмотрено отопление только вспомогательных и бытовых помещений. В качестве приборов отопления приняты электрические конвекторы.

Для поддержания параметров воздушной среды в соответствии с требованиями санитарных норм в проектируемых зданиях предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.

Расположение оборудования представлено в Приложение 12.
Отопление, кондиционирование, вентиляция. КПП-1, 2, 3:
Система отопления в зданиях КПП1, КПП3 запроектирована электрическая.

Отопление осуществляется электрическими конвекторами.

Для здания КПП2 система отопления принята горизонтальная двухтрубная тупиковая с верхней разводкой трубопроводов. Отопление помещений здания предусматривается стальными панельными радиаторами. Для обеспечения циркуляции и регулирования воды, используемой в качестве теплоносителя в теплообменниках приточных установках, применены водосмесительные узлы.
Для поддержания параметров воздушной среды в соответствии с требованиями санитарных норм в зданиях КПП предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.

На КПП-1 приток свежего воздуха осуществляется через приточные клапаны инфильтрации воздуха. Компенсация тепловых потерь, поступающих с инфильтрационным воздухом осуществляется приборами отопления. Вытяжка из административных помещений осуществляется через санузел. 

В летний период года поддержание оптимальной температуры внутреннего воздуха в помещении дежурного осуществляется кондиционерами типа сплит.

На КПП-2 Приточно-вытяжная общеобменная вентиляция здания осуществляется установками канального типа. Выброс воздуха в атмосферу от систем вытяжной вентиляции организованы через зонты на высоте не менее 0,7 метра от уровня кровли. Отдельная система вытяжной вентиляции предусмотрена для гардероба, санузла и душевой.

На КПП-3 приточно-вытяжная общеобменная вентиляция здания осуществляется

установками канального типа. Выброс воздуха в атмосферу от систем вытяжной

вентиляции организованы через зонты на высоте не менее 0,7 метра от уровня кровли. Вытяжка из санузла, кладовой, помещения хранения осуществляется

бытовыми вентиляторами.

Подача приточного воздуха выполнена в рабочую зону или в направлении рабочей зоны. Удаление воздуха осуществляется из верхней зоны. В летний период года поддержание оптимальной температуры внутреннего воздуха в помещениях дежурного и выдачи пропусков осуществляется кондиционерами типа сплит.
Отопление, кондиционирование, вентиляция. Здание КПП со спец.проходной:
Отопление помещений здания пункта пропуска предусматривается электрическими конвекторами, в помещении хранения ТСТК установлен

электрообогреватель. 

Для предотвращения врывания холодного воздуха в проходной над входными дверьми устанавливаются воздушно-отопительные завесы.
Для поддержания параметров воздушной среды в соответствии с требованиями санитарных норм в здании предусматривается приточно-вытяжная вентиляция.
*Примечание – Перечень оборудования может быть уточнен на стадии разработки рабочей документации и выполняется в рамках данного технического задания.

	9.
	Требуемые сроки оказания услуг
	Начало выполнения работ – с момента заключения договора;
Окончание работ – до 01.03.2025.

	10.
	Общие требования к проведению пусконаладочных работ
	Пусконаладочные работы выполняются в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов и отраслевых НТД, в том числе, но не ограничиваясь:

· СП 75.13330. СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.

· СП 76.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства;

· СП 77.13330. СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации;

· ГОСТ Р 59792-2021. Виды испытаний автоматизированных систем;

· СП 73.13330. СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы;

· РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила приемки и производства работ.

· СП 68.13330. Приемка в эксплуатацию законченных объектов строительства;

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· О промышленной безопасности опасных производственных объектов: федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ;

· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений: федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ;

·  Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: федеральный закон РФ от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ;

· О противопожарном режиме. Правила противопожарного режима в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390;

· Правила противопожарного режима в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;

· О безопасности машин и оборудования: ТР ТС 010/2011: утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 823;

· О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах: ТР ТС 012/2011: утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 825;

· О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением: ТР ТС 032/2013: принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013г. № 41;

· ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зон;

· ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах;

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением": утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. № 536;

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности " Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств": утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. № 533;

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов" утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.12.2020 г. № 500;

· СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Проведение пуско-наладочных работ предусматривает следующие этапы выполнения работ:

· Подготовительный этап;

· Индивидуальные испытания;

· Комплексное опробование.

10.1. Подготовительный этап пусконаладочных работ. Данный этап начинается после выпуска рабочих чертежей. На этом этапе производится:

- изучение и анализ проектной и заводской документации, определение соответствия проектной документации нормативным документам, типовым решениям и передовому опыту, разработка замечаний и рекомендаций по устранению недостатков;

- разработка, сопровождение согласования и утверждения рабочих программ по наладке и пуску оборудования;

- подготовка парка измерительной аппаратуры, испытательного оборудования и приспособлений, организация и оснащение объектной лаборатории, обеспечение рабочих мест приборами, инструментом и инструктивно-методическими материалами;

- составление перечня документации, оформление которой необходимо на различных стадиях производства и приемки пусконаладочных работ;

- разработка эксплуатационных инструкций.
- разработка эксплуатационных схем.

10.2. Этап индивидуальных испытаний. Это испытания, включающие монтажные и наладочные работы, обеспечивающие выполнение требований, предусмотренных рабочей документацией, стандартами и техническими условиями необходимыми для проведения индивидуальных испытаний отдельных машин, механизмов и агрегатов с целью подготовки оборудования к приемке рабочей комиссией для комплексного опробования.

10.3. Этап комплексного опробования. В период комплексного опробования выполняют проверку, регулировку и обеспечение совместной взаимосвязанной работы оборудования в предусмотренном проектом технологическом процессе, обеспечивающий выпуск первой партии продукции в объеме, установленном на начальный период освоения проектной мощности объекта. 

10.4. Пусконаладочные работы на технологическом оборудовании:

· внешний и внутренний осмотр технологического оборудования, арматуры и трубопроводов с составлением перечня выявленных дефектов и недоделок с указанием мероприятий по их устранению;

· контроль за монтажными работами;

· приёмка из монтажа оборудования, с проверкой соответствия выполненных монтажных работ проекту и нормативным документам;
· разработка рабочих программ и временных схем для проведения ПНР;

· проведение индивидуальных испытаний;
· опробование под нагрузкой оборудования и систем, в соответствии с разработанными программами и при готовности строительных, монтажных и электромонтажных работ, наличии актов на скрытые работы и других промежуточных документов (актов по ревизии оборудования, актов, протоколов поэлементной приёмки, записей в журналах);
· проведение комплексного опробования оборудования;
· подготовка и оформление технической документации по ПНР и испытаниям для сдачи объекта в эксплуатацию;
· разработка документации для эксплуатационного персонала:
- альбом схем по оборудованию;
- инструкции по эксплуатации.
10.5. Наладка системы электроснабжения.

В соответствии с требованиями СП76.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» пусконаладочные работы на электротехнических устройствах осуществляются в четыре этапа:

- Подготовительный этап.

- Пусконаладочные работы, совмещенные с электромонтажными работами, с

подачей напряжения по временной схеме.

- Индивидуальные испытания электрооборудования.

- Комплексное опробование электрооборудования.

10.5.1. Подготовительный этап.

На первом (подготовительном) этапе пусконаладочная организация должна:

- разработать (на основе проектной и эксплуатационной документации предприятий-изготовителей) программу пусконаладочных работ, включающий мероприятия по технике безопасности;

- передать заказчику замечания по проекту, выявленные в процессе разработки рабочей программы;

- подготовить парк измерительной аппаратуры, испытательного оборудования и приспособлений.

На первом (подготовительном) этапе пусконаладочных работ Заказчик должен обеспечить следующее:

- предоставить пусконаладочной организации доступ к электротехнической и технологической частям проекта, утвержденным к производству работ;

- комплект эксплуатационной документации заводов-изготовителей;

- выдать уставки релейной защиты, блокировок и автоматики;

10.5.2. Пусконаладочные работы, совмещенные с электромонтажными работами, с подачей напряжения по временной схеме.

Должны быть произведены пусконаладочные работы, совмещенные с электромонтажными работами, с подачей напряжения по временной схеме. Совмещенные работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами техники безопасности.

На этом этапе пусконаладочная организация выполняет проверку смонтированного электрооборудования, устройств РЗА, ПАА, АСУ ТП и других различных подсистем ЭТО, с подачей напряжения от испытательных схем на отдельные устройства и функциональные группы. Подача напряжения на налаживаемое электрооборудование должна осуществляться только при отсутствии электромонтажного персонала в зоне наладки и при условии соблюдения мер безопасности в соответствии с требованиями действующих правил безопасности и охраны труда.

На этом этапе пусконаладочная организация выполняет проверку смонтированного электрооборудования с подачей напряжения (испытательного, оперативного тока) от испытательных схем на отдельные устройства и функциональные группы.

Начало пусконаладочных работ на этом этапе определяется степенью готовности строительно-монтажных работ:

- в электротехнических помещениях должны быть закончены все строительные

работы, включая и отделочные;

- закрыты все проемы, колодцы и кабельные каналы;

- выполнено освещение, отопление и вентиляция;

- закончена установка электрооборудования;

- выполнено его заземление.

Передача смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ производится по акту.

Перед подачей напряжения от испытательных схем, представитель наладочной организации делает заявку в «Журнале заявок на проведение ПНР».

Подача напряжения на электрооборудование для проведения наладки должна осуществляться только при условии соблюдения мер безопасности в соответствии с требованиями действующих правил охраны труда, и при отсутствии электромонтажного персонала в зоне наладки. По окончании данного этапа пусконаладочных работ и до начала индивидуальных испытаний, пусконаладочная организация должна передать Заказчику в одном экземпляре протоколы испытания электрооборудования повышенным напряжением, заземления и настройки защит, а также внести изменения в один экземпляр принципиальных электрических схем объектов электроснабжения, включаемых под напряжение. Вопросы о целесообразности предварительной проверки и настройки отдельных устройств электрооборудования, функциональных групп и систем управления вне зоны монтажа, с целью сокращения сроков ввода объекта в эксплуатацию, должны решаться наладочной организацией совместно с Заказчиком.

10.5.3. Индивидуальные испытания электрооборудования.

Началом данного этапа считается введение эксплуатационного режима на данной электроустановке, после чего пусконаладочные работы должны относиться к работам, производимым в действующих электроустановках.

На этом этапе пусконаладочная организация производит:

- настройку параметров электрооборудования;

-  настройку уставок защит электрооборудования;

- настройку характеристик электрооборудования;

- опробование схем управления электрооборудованием;

- опробование защит и сигнализации электрооборудования;

- проверку электрооборудования на холостом ходу.

На данном этапе оперативное обслуживание электрооборудования осуществляться эксплуатационным персоналом Заказчика, который обеспечивает расстановку персонала, сборку и разборку электрических схем, а также осуществляет технический надзор за состоянием электротехнического оборудования.

С введением эксплуатационного режима обеспечение требований безопасности, оформление нарядов и допуска к производству пусконаладочных работ на данном оборудовании, осуществляет эксплуатационный персонал Заказчика.

После окончания индивидуальных испытаний электрооборудования производятся индивидуальные испытания технологического оборудования, для которых необходимо электропитание (механизмы, ЗРА и т.д.) пусконаладочная организация в этот период уточняет параметры, характеристики и уставки защит электроустановок.

После проведения индивидуальных испытаний электрооборудование, считается принятым в эксплуатацию.
10.5.4. Комплексное опробование электрооборудования.

На этом этапе должны выполняться пусконаладочные работы по настройке взаимодействия электрических схем и систем электрооборудования в различных режимах.

В состав указанных работ входят:

- обеспечение взаимных связей, регулировка и настройка характеристик и параметров отдельных устройств и функциональных групп электроустановки с целью обеспечения на ней заданных режимов работы;

- опробование электроустановки по полной схеме на холостом ходу и под нагрузкой во всех режимах работы для подготовки к комплексному опробованию технологического оборудования.

Пусконаладочные работы на четвертом этапе считаются законченными после получения на электрооборудовании предусмотренных проектом электрических параметров и режимов, обеспечивающих устойчивый технологический процесс выпуска первой партии продукции, в объеме, установленном на начальный период освоения проектной мощности объекта. Работа пусконаладочной организации считается выполненной, при условии выполнения работ в полном объеме и подписания акта приемки пусконаладочных работ, в соответствии со СП76.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».
10.6. Наладка оборудования КИПиА, Запорно-регулирующая арматура (ЗРА):
КИПиА:

- контроль монтажных работ;

- контроль правильности монтажа импульсных линий датчиков КИПиА;

- проведение входного контроля всех приборов КИП и А в условиях лаборатории, включая все локальные системы управления;
- снятие расходных характеристик и наладка расходомеров;

- наладка КИП в полном объеме от датчика до АРМ, включая все локальные САУ. При необходимости данный объем выполняется в круглосуточном режиме, включая работу в выходные и праздничные дни, по требованию Заказчика.

- маркировка КИП в соответствии с принятыми оперативными наименованиями;

- маркировка КИП задействованных в схемах технологических защит в соответствии с требованиями нормативно-технической документации;

- обозначение предельно допустимых параметров на шкалах показывающих приборов;

-  разработка и согласование рабочих программ наладки и испытаний;

Запорно-регулирующая арматура (ЗРА):

- контроль монтажных работ;

- наладка ЗРА в полном объеме от привода до АРМ. При необходимости данный объем выполняется в круглосуточном режиме, включая работу в выходные и праздничные дни, по требованию Заказчика.
- маркировка ЗРА в соответствии с принятыми оперативными наименованиями;
- разработка и согласование рабочих программ наладки и проверки.
10.7. Пуско-наладочные работы по системам отопления, вентиляции и кондиционирования.

–
анализ документации и схем; 

–
испытания систем отопления и отопительно-вентиляционного оборудования на равномерность прогрева отопительных приборов;

–
построение характеристик расхода тепла и эл. энергии на собственные нужды в зависимости от температуры наружного воздуха;

–
внешний и внутренний осмотр технологического оборудования, арматуры и трубопроводов с составлением перечня выявленных дефектов и недоделок с указанием мероприятий по их устранению;

–
контроль за монтажными работами по системам отопления, вентиляции и кондиционирования;

–
разработка рабочих программ и временных схем для проведения ПНР на системах отопления, вентиляции и кондиционирования;

–
техническое руководство проведением очисток, промывок, гидравлических испытаний, продувок трубопроводов и оборудования, приемка на чистоту;

–
опробование и настройка насосного оборудования, проверка работоспособности вхолостую и в рабочем диапазоне нагрузок с подписанием актов опробования;

–
определение фактических технических и режимных характеристик установленного оборудования с производством выборочных испытаний калориферных установок;

разработка инструктивно-технической документации для эксплуатационного персонала:

- альбом схем по системам отопления, вентиляции и кондиционирования;

- инструкции по эксплуатации.

- проведение опробования систем отопления, вентиляции и кондиционирования, оформление протоколов (отчетов) с результатами испытаний и актов о приемке оборудования;

–
обследование схем и оборудования системы общеобменной вентиляции, аэрационных устройств по месту, корректировка исполнительных схем, проверка соответствия фактических схем проектным решениям;

–
определение расчетной теплопроизводительности отопительно-вентиляционного оборудования, определение расчетных расходов теплоносителя в калориферах приточной системы вентиляции;

–
определение фактического расхода приточного и удаляемого воздуха в системе общеобменной вентиляции, сопоставление их с проектными данными, проведение измерений температуры, относительной влажности воздуха в рабочих зонах, выявление характера их распределения в зависимости от технологического режима и метеоусловий, составление перечня замечаний;

–
Составления паспортов вентиляционных систем;

–
проведение входного контроля КИП систем по месту и(или) подключенного к местным шкафам автоматизации;

–
проведение наладки исполнительных механизмов (шиберов, заслонок, вентиляторов и т.д.) систем вентиляции, отопления, дымоудаления и т.д., включая силовую часть и концевые выключатели.

	11.
	Требования к приемки работ
	Приёмка Работ производится ежемесячно по фактически выполненным объемам Работ. Подрядчик предоставляет, оформленные и согласованные с Заказчиком акты о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-6 и КС-2.
Сметная документация и акты выполненных работ должны быть представлены Подрядчиком Заказчику, как на бумажном носителе, так и в электронном виде (формате «ГРАНД-Смета»).
Сметы на проведение пуско-наладочных работ разрабатываются Подрядчиком.
Расчет сметной стоимости работ производить базисно-индексным методом с использованием сборников территориальной сметно-нормативной базы или ФЕРп.


	12.
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок– 24 месяца с даты проведения комплексного опробования.

	
	
	Подрядчик обязан нести ответственность за недостатки, дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, ненадлежащего последующего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

	
	
	Выявленные дефекты должны быть исправлены Подрядчиком за его счет в сроки, указанные в акте. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 


Приложения:

1. Кабельный журнал;
2. Структурная схема электроснабжения;

3. Схема грузопотоков;

4. План наружных электрических сетей;

5. План наружных сетей освещения;

6. Спецификация основного технологического оборудования;

7. Схема расположения аспирационных установок;

8. Перечень систем пожаротушения;

9. Принципиальная схема ИТП;

10. Характеристика систем отопления Железнодорожный грузовой фонд;

11. Характеристика систем отопления. Транспортно-конвейерной системы;

12. Характеристика систем отопления. Склады;
13. Принципиальная схема отопления и вентиляции РММ;

14. Принципиальная схема отопления и вентиляции Железнодорожный грузовой фонд;

15. Принципиальная схема отопления и вентиляции Транспортно-конвейерной системы;

16. Функциональное описание судопогрузочной машины;
17. Функциональное описание станции разгрузки вагонов;

18. Функциональное описание Кратцер-кран.

Приложения к ТЗ можно скачать по ссылке https://e-cloud.eurochem.ru/s/GKFT9nGN2WWMNer
Пароль: MPfeaUhyPB
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