ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по устройству зданий ЗСГО, Кинологического комплекса, КПП №1, АПС – 2 «под ключ».
Объект: Строительство Аэровокзального комплекса (АВК) и объектов служебно-технической территории аэропорта г. Краснодар»

Контрактный пакет № 16-C021 «Устройство зданий ЗСГО, Кинологического комплекса, КПП №1, АПС – 2»
	1. Заказчик
	ООО «АЭРОТЕРМИНАЛ»

	2. Исполнитель
	По результатам конкурсного отбора

	3. Район размещения

объекта
	350912, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, 355, с северной стороны от МРД и ИВПП-2

	4. Вид строительства
	Новое строительство

	5. Цель работ
	Устройство зданий ЗСГО, Кинологического комплекса, КПП №1, АПС – 2, «под ключ».

	6. Сроки выполнения работ
	    Общий плановый срок выполнения работ не более 6 (шести) месяцев. 
Здание ЗСГО – 28.08.2024 – 24.02.2025

Кинологический комплекс – 07.09.2024 – 29.12.2024
Здание КПП №1 – 23.09.2024 – 22.03.2025

Здание АПС2 – 28.09.2024 – 27.03.2025
На этапе тендера претендент оценивает объем работ и сроки, в которые данные работы могут быть выполнены, указывает их в своем коммерческом предложении. Даты начала и окончания работ (график СМР) уточняются по завершению конкурсного отбора на стадии заключения договора.
    В предложении Подрядчика должны быть указаны сроки в увязке с общим графиком выполнения СМР, в т.ч.:

   - сроки разработки и согласования организационно-технологической документации;

   - мобилизации на строительную площадку, организация строительного городка для своего ИТР и рабочих, включая доставку на строительную площадку необходимых для выполнения СМР машин, механизмов, инструментов, инвентаря, опалубки и лесов, необходимых для изготовления ж/б конструкций;

  - закупки и доставки всех материалов, конструкций и изделий, предусмотренных Рабочей документацией, Ведомостью объемов работ и материалов, технологией выполнения работ, кроме материалов, указанных в Приложении №2;
   - сроки выполнения работ, в т.ч. по захваткам.

       График и последовательность выполнения работ согласовывается с Заказчиком, разрабатывается на основании ПОС.

      График строительно-монтажных работ необходимо разработать в среде какого-либо из следующего программного обеспечения: Spider Project/Primavera/MS Project/Excel, который будет являться неотъемлемой частью Договора. 

     Детальный график 3-го уровня с учетом совмещения работ разрабатывается в течении тендера и представляется одновременно с коммерческим предложением. Данный график должен содержать всю необходимую информацию, в том числе график движения людских ресурсов, а также график использования основных машин и механизмов. График 3-его уровня - является приложением к договору между Заказчиком и Подрядчиком, который не требует особой детализации, а определяет последовательность реализации проекта и в целом определяет объем работ по проекту. Обычно в таком графике детализация работ происходит на уровне комплекта рабочей документации.

     После подписания договора, в течении 10 рабочих дней Подрядчик разрабатывает детальные графики 5-го уровня для отслеживания статуса выполнения работ. График 5-го уровня это график с подробной детализацией видов работ и операций, позволяющей формировать на его основе месячные и суточно-месячные план-графики. График такого уровня, как правило, содержит объемы работ в одном из форматов: физические объемы, трудоемкость или стоимостные показатели c обеспечением ресурсами.      

	7. Формат предоставления коммерческих предложений
	Участники тендера в комплекте документов для участия в конкурсе обязаны предоставить в том числе:

- сметный расчет с учетом скидки по каждому зданию;
- календарный график выполнения работ по каждому зданию с учетом сроков производства работ, указанных в Приложении 8;
- формы документов в составе тендерного пакета.

Участник может заявить свое участие как на все здания, так и на любое одно здание.

Отсутствие какого-либо из документов в комплекте предоставленного коммерческого предложения претендента может являться причиной его исключения из списка участников тендера.

Заказчик для подтверждения предоставленных участником тендера данных может запросить у претендента копии документов, подтверждающих необходимые сведения, в т.ч. акты по формам КС2 и КС3 на выполненные по другим объектам работы.

	8. Сведения о комплексе выполняемых Подрядчиком работ
	    В обязанность Подрядчика входит полный перечень основных и вспомогательных работ по устройству зданий ЗСГО, здание КПП № 1, здание кинологического комплекса, здание АПС – 2 «под ключ». Все что не указано в ВОРе, но учтено Рабочей документацией и необходимо для сдачи работ должно быть выполнено Подрядчиком. 
- разработка и согласование организационно-технологической документации (ППР, технологические карты);

- мобилизация людей и техники на строительную площадку, устройство строительного городка, арматурных цехов, складских и вспомогательных временных сооружений и пр., последующая демобилизация и демонтаж, вывоз со стройплощадки;

- закупка всех материалов, конструкций и изделий;

- лабораторный и геодезический контроль на всех этапах работ;

-  оформление и согласование исполнительной документации, сдача выполненных работ Заказчику.

    Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями согласованной Рабочей документации, организационно-технологической и нормативно-технической документации, технологий и инструкций производителей материалов, условий Договора, в том числе все сопутствующие виды работ, напрямую не перечисленные в настоящем Техническом задании, но необходимые для выполнения и сдачи работ Заказчику, Застройщику и приемочной комиссии.
- выполнение всех работ «под ключ»: по разделам:
По зданию ЗСГО:

- 1322-Эт2-6-АР Архитектурные решения

- 1322-Эт2-6-КЖ0 Котлован 
- 1322-Эт2-6-КЖ1 Конструкции железобетонные 
- 1322-Эт2-6-КМ Конструкции металлические 
- 1322-Эт2-6-ЭМ1 Вводно-распределительные устройства

- 1322-Эт2-6-ЭМ2 ДЭС-ЗСГО

- 1322-Эт2-6-ЭМ3 Силовое электрооборудование и розеточные сети

- 1322-Эт2-6-ЭО Электрическое освещение

- 1322-Эт2-6-ЭГ Система молниезащиты, заземления и уравнивания потенциалов.

-  1322-Эт2-6-ВК Внутренние системы водоснабжения и канализации

- 1322-Эт2-6-ОВ1 Вентиляция

- 1322-Эт2-6-ОВ2 Отопление и теплоснабжение

- 1322-Эт2-6-ТМ Индивидуальный тепловой пункт

- 1322-Эт2-6-УУТЭ Узел учета тепловой энергии

- 1322-Эт2-6-ПТ1 Внутренний противопожарный водопровод.

- 1322-Эт2-6-ПТ2 Автоматические установки модульного пожаротушения.
По зданию КПП №1:

 - 1322-Эт2-7.1-АР Архитектурные решения

- 1322-Эт2-7.1-КЖ Конструкции железобетонные. Здание КПП№1
- 1322-Эт2-7.1-КМ Конструкции металлические. Здание КПП№1

- 1322-Эт2-7.2-КЖ Конструкции железобетонные. Навес КПП№1

- 1322-Эт2-7.2-КМ Конструкции металлические. Навес КПП№1

- 1322-Эт2-7.1-ЭОМ Силовое электрооборудование, освещение и молниезащита. КПП№1

- 1322-Эт2-7.1-ВК Внутренние системы водоснабжения и канализации. КПП №1
- 1322-Эт2-7.2-ОВ1 Отопление вентиляция и кондиционирование

- 1322-Эт2-7.2-ТМ1 Индивидуальный тепловой пункт

- 1322-Эт2-7.2-УУТЭ1 Узел учета тепловой энергии
По зданию Кинологического комплекса:

- 1322-Эт2-10-АР Архитектурные решения
- 1322-Эт2-10-КЖ1 Конструкции железобетонные. Здание

- 1322-Эт2-10-КМ1 Конструкции металлические. Здание

- 1322-Эт2-10-КЖ2 Конструкции железобетонные. Вольеры

- 1322-Эт2-10-КМ2 Конструкции металлические. Вольеры

- 1322-Эт2-10-ЭМ Распределительные сети, силовое электрооборудование
- 1322-Эт2-10-ЭО Электрическое освещение, заградительные огни
- 1322-Эт2-10-ЭГ Система молниезащиты, заземления и уравнивания потенциалов.

- 1322-Эт2-10-В Внутренние системы водоснабжения

- 1322-Эт2-10-К Внутренние системы канализации

- 1322-Эт2-10-ОВ1 Вентиляция

- 1322-Эт2-10-ОВ2 Отопление и теплоснабжение

- 1322-Эт2-10-ОВ3 Кондиционирование и холодоснабжение

- 1322-Эт2-10-ТМ Индивидуальный тепловой пункт

- 1322-Эт2-10-УУТЭ Узел учета тепловой энергии
По зданию АПС – 2:

- 1322-Эт2-16.2-АР Архитектурные решения

- 1322-Эт2-16.2-КЖ Конструкции железобетонные. Фундаменты

- 1322-Эт2-16.2-КМ Конструкции металлические
- 1322-Эт2-16.2-ЭОМ Электроснабжение
- 1322-Эт2-16.2-ВК Внутренние системы водоснабжения и канализации. АПС2

- 1322-Эт2-16.3-ОВ2 Отопление вентиляция и кондиционирование

   - 1322-Эт2-16.3-ТМ Индивидуальный тепловой пункт

   - 1322-Эт2-16.3-УУТЭ Узел учета тепловой энергии
Для выполнения работ по устройству сетей связи Подрядчик обязан известить Заказчика не менее чем за 14 календарных дней до установки перегородок внутри здания, монтажа потолочных конструкций, а также до чистовой отделки помещений.

	9. Передача строительной площадки и геодезические работы
	Заказчик передает Подрядчику площадку по акту. Также до начала работ Заказчик передает Подрядчику схему расположения на строительной площадке геодезических знаков с каталогом координат. Подрядчик обязан выполнять геодезические работы квалифицированным опытным персоналом с применением поверенного современного геодезического оборудования.

	10. Объем СМР
	   Основные объемы выполняемых по данному ТЗ работ указаны в Ведомости объемов работ и материалов:

Приложение 1: 

– ЗСГО Общестроительные работы (1322-Эт2-6-АР;1322-Эт2-6-КЖ0;1322-Эт2-6-КЖ1;1322-Эт2-6-КМ)
– ЗСГО Инженерные сети (1322-Эт2-6-ОВ1, 1322-Эт2-6-ОВ2, 1322-Эт2-6-ТМ, 1322-Эт2-6-УУТЭ, 1322-Эт2-6-ПТ1, 1322-Эт2-6-ПТ2)
– ЗСГО Системы электроснабжения (1322-Эт2-6-ЭМ1;1322-Эт2-6-ЭМ2 ДЭС-ЗСГО;1322-Эт2-6-ЭМ3;1322-Эт2-6-ЭО;1322-Эт2-6-ЭГ.)
Приложение 2: 
– КПП№1 Общестроительные работы (1322-Эт2-7.1-АР;1322-Эт2-7.1-КЖ;1322-Эт2-7.1-КМ;1322-Эт2-7.2-КЖ;1322-Эт2-7.2-КМ)
– КПП№1 Инженерные сети (1322-Эт2-7.1-ВК, 1322-Эт2-7.2-ОВ1, 1322-Эт2-7.2-ТМ1, 1322-Эт2-7.2-УУТЭ1)

– КПП№1 Системы электроснабжения (1322-Эт2-7.1-ЭОМ)
Приложение 3: 
– Кинологический комплекс Общестроительные работы (1322-Эт2-10-АР;1322-Эт2-10-КЖ1;1322-Эт2-10-КМ1;1322-Эт2-10-КЖ2;1322-Эт2-10-КМ2)
– Кинологический комплекс Инженерные сети (1322-Эт2-10-В, 1322-Эт2-10-К, 1322-Эт2-10-ОВ1, 1322-Эт2-10-ОВ2, 1322-Эт2-10-ОВ3, 1322-Эт2-10-ТМ, 1322-Эт2-10-УУТЭ)
– Кинологический комплекс Системы электроснабжения (1322-Эт2-10-ЭМ, 1322-Эт2-10-ЭО, 1322-Эт2-10-ЭГ)
Приложение 4: 
– Здание АПС 2 Общестроительные работы (1322-Эт2-16.2-АР;1322-Эт2-16.2-КЖ.;1322-Эт2-16.2-КМ)
– Здание АПС 2 Инженерные сети (1322-Эт2-16.2-ВК, 1322-Эт2-16.3-ОВ2, 1322-Эт2-16.3-ТМ, 1322-Эт2-16.3-УУТЭ
– Здание АПС 2 Системы электроснабжения (1322-Эт2-16.2-ЭОМ
Заявленная стоимость работ должна включать все необходимые расходы и затраты, включая непредвиденные и прочие, необходимые для выполнения всех предусмотренных ТЗ работ в заявленные сроки и с должным качеством. Расходы, связанные с отклонениями Подрядчиком от Рабочей документации либо нерациональным использованием материалов, Заказчиком не компенсируются

	11. Требования к персоналу
	Весь персонал подрядной организации при нахождении на Строительной площадке обязан соблюдать правила пропускного и внутри объектного режима. Подрядчик несет ответственность за своих работников, за работников своих субподрядных организаций, включая их полную осведомленность и контроль в отношении выполняемых действий.

Работники подрядной организации обязаны:

- соблюдать требования, нормы, инструкции по охране труда, производственной и пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда и промышленной безопасности;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении острого профессионального заболевания (отравления);

- проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).

Работники Подрядчика и Субподрядной организации должны иметь документы/удостоверения об обучении/аттестации по электробезопасности, охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Подрядчик должен иметь все предусмотренные законодательством разрешительные документы на осуществляемые им виды деятельности и (при необходимости) допуски к заявленным работам (электро-газо-сварка/резка, право на управление спецтехникой, стропальные и иные работы).

Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал Приказа о назначении лица, ответственного за производство работ и их качество, ответственного за охрану труда, электробезопасность, промышленную пожарную и экологическую безопасность на объекте из числа штатных сотрудников Подрядчика с приложением удостоверений или протоколов, удостоверяющих прохождение аттестации или проверки знаний в области охраны труда, электробезопасности, пожарной, промышленной и экологической безопасности. 
Допускаются сварщики при наличии у них документов в соответствии с Правилами аттестации сварщиков, (имеющие профессиональный диплом (удостоверение) сварщика и квалификационное удостоверение, подтверждающие право производства сварочных работ с указанием способов сварки и типов сварных соединений).

Инженерно-технический работник Подрядчика (далее – ИТР), ответственный за безопасное производство работ с применением подъёмных сооружений организации, выполняющей строительно-монтажные работы, должен быть:

- аттестован в объеме, соответствующем должностным обязанностям, через информационную систему «Единый портал тестирования» в соответствии с требованиями норм и правил в области промышленной безопасности;

- из числа ИТР организации, эксплуатирующей опасный производственный объект (далее – ОПО) с применением ПС, предоставляемых для производства работ на объекте;

- назначен внутренним распорядительным актом в качестве лица, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС в организации, эксплуатирующей ОПО с применением ПС, предоставляемых для производства работ на объекте.

	12. Требования к разработке Проекта производства работ
	     До начала выполнения работ, но не позднее 14 календарных дней с момента подписания Договора Подрядчик разрабатывает организационно-технологическую документацию - проект производства работ (ППР) с технологическими картами и согласовывает его с Заказчиком. Для возможности выполнения работ с применением кранов Подрядчик обязан разработать ППРпс.
    Начало производства работ без согласованной организационно-технологической документации не допускается. 

     Разработка ППР должна выполняться специально обученными и сертифицированными специалистами, либо специализированными организациями. Состав и содержание ППР должен соответствовать требованиям СП48.13330.2019 «Организация строительства», в т.ч.: 

-пояснительная записка;

-схематический план зданий;

-транспортная схема поставки материалов на Объект;

-технологические карты и схемы на выполнение СМР;

-график производства строительно-монтажных работ учитывающий устройство инженерных сетей и иных работ смежными организациями;
-график поступления на Объект строительных материалов, конструкций и оборудования;

-график потребности в рабочих кадрах;

-график потребности в основных строительных машинах;

-контроль и оценка качества строительно-монтажных работ, в т.ч. с учетом требований программы научно-технического сопровождения строительства, СТУ ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» (Приложение 7);
-мероприятия по охране труда и технике безопасности.

      ППР разрабатывается с учетом совмещения работ.

      ППР должен содержать мероприятия по наиболее эффективной организации строительства с использованием прогрессивных технологий строительства, способствующие улучшению качества, сокращению сроков строительства, а также обеспечивающее безопасное выполнение работ на строительной площадке в обычных и зимних условиях. 

      Если в ходе производства работ возникает необходимость внесения изменений/дополнений в организационно-технологическую документацию (ППР, ППРпс, технологические карты, операционные карты и пр.), Подрядчик должен предоставить Заказчику документальное обоснование необходимости внесения соответствующих изменений. В обосновании должны быть указаны факты, гарантирующие Заказчику, что вносимые изменения не приведут к ухудшению качественных и стоимостных характеристик объекта и могут быть реализованы в запланированные сроки.

	13. Требования к организации площадки для выполнения работ
	      Подрядчик обязан собственными силами и средствами обеспечить пригодность участков выполнения работ к строительно-монтажным работам, обеспечить точки присоединения к электроэнергии (источник подключения предоставляет Заказчик рядом с объектом строительства), выполнить мероприятия для устранения факторов, мешающих выполнению своих работ (при необходимости - откачка грунтовых вод при подтоплении участка строительства, отвод дождевой воды, очистка снега и т.д.), прочие вспомогательные работы, нацеленные на безопасное и качественное выполнение работ.

        В обязанности Подрядчика в том числе входит:

 -   сбор и утилизация своего строительного мусора и бытовых отходов, образовавшихся при выполнении работ Подрядчика с заключением договоров со специализированными организациями и предоставлением Заказчику отчетности, подтверждающей вывоз мусора и отходов на специализированные полигоны;
- устройство (с предварительным согласованием Заказчика) емкости для промывки миксеров и лотков от остатков бетонной смеси с заключением договора со специализированной организацией на вывоз отходов, обеспечение своевременного вывоза с предоставлением Заказчику отчетности, последующий демонтаж и утилизация емкости;
- отсыпка (либо укладка дорожных плит) на локальных участках и проездах, при необходимости, для установки временных зданий и сооружений, подъезда техники, складирования материалов и пр.; 

- устройство ограждений мест проведения работ в соответствии с требованиями нормативных документов;
 - установка временного освещения и электроснабжения строительной площадки и строительного городка Подрядчика;

- устройство арматурного цеха, прочих производственных, вспомогательных и складских временных сооружений;

 -  монтаж временных инженерных коммуникаций с закупкой необходимых материалов для нужд строительного городка согласно ТУ (от точки подключения до потребителя), в том числе подготовка и согласование с Заказчиком план-схем прокладки коммуникаций;

- подготовка площадки для производства работ, 
- проведение гидравлических испытаний трубопроводов в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016;
- промывка и дезинфекция трубопроводов;
- регулировка систем, оформление паспорта систем, комплексное опробование систем.
- проверка герметичности фреонопроводов и заправка хладагентом;
- опорожнение трубопроводов;
- огрунтовка и окраска трубопроводов;

- монтаж пожарных шкафов.
      Подрядчик должен обеспечить свой персонал биотуалетами, расположенными в специально отведенных и согласованных с Заказчиком зонах, и обеспечить их своевременную очистку, заключив договор со специализированной организацией. 

      После завершения работ в течение не более двух недель Подрядчик обязан демонтировать и вывезти все принадлежащие Подрядчику временные сооружения и сети.

	14. Контроль выполнения работ
	Подрядчик должен состоять в СРО, основанном на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Производство работ выполнять в соответствии со следующими нормативными документами, в том числе, но не ограничиваясь:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

· Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
·  Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
· Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом от 11 декабря 2020 г. N 883н;

· СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство»;

· СП 48.13330.2019 «Организация строительства.

· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»

· СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты». 

· СП 22.13330.2016 «основания зданий и сооружений»

· СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»

· СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»

· СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»

· СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» иными действующими требованиями технических регламентов и нормативными правовыми актами РФ.
·  Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 года № 468 О порядке ведения строительного контроля при осуществлении строительства, Реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства;

·  СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*»;

·  СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

· ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

·  СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»;

·  СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*»;

·  СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

·  СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности;

·  СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

·  СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения;

·  СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;

·  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

·  СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

·  СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

·  СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

· СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

·  СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;

· ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

·  РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;
·  правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда РФ от 15 декабря 2020 г. № 903 н;
·  Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии";

·  требования инструкций и рекомендации производителей строительных материалов и конструкций;

·  другими действующими на территории РФ нормативными документами;

·  требованиями согласованной Рабочей и технологической документации.
На всех этапах выполнения работ Подрядчик обязан осуществлять собственный контроль, в том числе:

   - поступающей на строительную площадку Рабочей документации;

   - выполнение работ в строгом соответствии с согласованной Рабочей и организационно-технологической документацией;

    - соответствие применяемых систем/конструкций/материалов согласованной Рабочей документации и условиям Договора подряда;

   - входной контроль качества поступающих на строительную площадку систем/конструкций/материалов, в т.ч. проверка документов качества;

   - операционный контроль выполняемых работ;

   - геодезический контроль выполняемых работ;

   - лабораторный контроль (заключение Подрядчиком договора с аккредитованной лабораторией) – для видов работ, требующих привлечения лаборатории; 

   - приемочный контроль и своевременное предъявление для освидетельствования Заказчику скрываемых работ с подписанием актов на скрытые работы. 

Подрядчик обязан принять все необходимые меры для своевременного и качественного устранения замечаний Заказчика.

Скрытие работ другими работами без предварительного предъявления Заказчику устранения выявленных замечаний не допускается.

При выявлении нарушений Подрядчиком действующих нормативных документов и согласованной Рабочей документации в результате проверок надзорных органов они обязательны к устранению Подрядчиком в установленные сроки. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности (штрафные санкции) по вине Подрядчика, все понесенные Заказчиком расходы компенсируются Подрядчиком.

При выявлении Подрядчиком в процессе выполнения работ недостатков в РД, влияющих на качество либо стоимость работ, Подрядчик обязан официально уведомить об этом Заказчика и не выполнять указанные работы до получения указания Заказчика в отношении выявленных недостатков.

Для выполнения контроля и подписания актов в составе комплекта исполнительной документации Подрядчик назначает приказом ответственное лиц, заверенную копию приказа передает Заказчику.

Заказчик в процессе строительства осуществляет собственный строительный контроль, при обнаружении недостатков выдает Подрядчику замечания, в т.ч. в виде предписаний, обязательные для устранения Подрядчиком.

	15. Требования к выполнению СМР
	Подрядчик обязан принять все необходимые меры для своевременного и качественного устранения замечаний Заказчика.

Скрытие работ другими работами без предварительного предъявления Заказчику устранения выявленных замечаний не допускается.

При выявлении нарушений Подрядчиком действующих нормативных документов и согласованной Рабочей документации в результате проверок надзорных органов они обязательны к устранению Подрядчиком в установленные сроки. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности (штрафные санкции) по вине Подрядчика, все понесенные Заказчиком расходы компенсируются Подрядчиком.

При выявлении Подрядчиком в процессе выполнения работ недостатков в РД, влияющих на качество либо стоимость работ, Подрядчик обязан официально уведомить об этом Заказчика и не выполнять указанные работы до получения указания Заказчика в отношении выявленных недостатков.

Подрядчик ежедневно должен предоставлять в адрес Заказчика, отчет о выполняемых работах. Отчет должен содержать информацию о персонале и технике, схематические планы, виды и объемы выполненных за один день работ, фотоотчет показывающий выполнение работ. Отчет должен содержать информацию о ходе формирования комплекта исполнительной документации по проекту.

Подрядчик должен посещать ежедневные и еженедельные совещания по Проекту, и/или при получении приглашения от Заказчика.

	16. Требования к исполнительной документации
	       Подрядчик обязан обеспечить своевременное ведение и оформление исполнительной документации в соответствии с требованиями:

· приказа Минстроя России № 344/пр от 16.05.2023 "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
· приказа Минстроя РФ №1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства";
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
· иными требованиями действующего законодательства РФ.

   Каждый акт в исполнительной документации должен быть подписан уполномоченным на основании распорядительного документа представителем Подрядчика, в том числе представителем, включенным в национальный реестр специалистов в области строительства.

Исполнительная документация предоставляется Заказчику:

-   в 4-х экземплярах на бумажном носителе;

- в 2-х экземплярах в электронном виде в формате .PDF, в том числе в редактируемом формате в форматах .DWG и .DOCX (в т.ч. исполнительные чертежи и схемы).

Подрядчик своевременно оформляет акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, формирует комплекты исполнительной документации, включая исполнительные геодезические схемы, документы качества на примененные системы/конструкции/материалы, протоколы/акты технической готовности/акты испытаний (если применимо) и пр., обеспечивает согласование и подписание исполнительной документации.

Подрядчик с момента начала работ ведет Общий и специальные журналы работ по своим работам. Ежедневно в обязательном порядке подает Заказчику в электронном виде (по электронной почте) перечень выполненных за предыдущий день работ с указанием осей, отметок и пр. для внесения в Общий журнал работ.

Полный комплект исполнительной документации на выполненный и передаваемый к приемке объем работ должен быть передан Заказчику по реестру с указанием наименования документов, количества страниц и экземпляров.

Сдача-приемка выполненных Работ производится Сторонами ежемесячно с подписанием Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат. Под отчетным периодом понимается период времени с 21-го числа предшествующего месяца по 20-ое число текущего месяца включительно.

В случае выполнения Подрядчиком Работ с использованием материала Заказчика Подрядчик предоставляет Акт о приемке выполненных работ (формы КС-2), содержащий заполненный, заверенный подписями уполномоченных лиц и печатью Подрядчика Отчет об использовании давальческих материалов.

	17. Требования к материалам
	   Подрядчик выполняет закупку и доставку материалов необходимых для выполнения работ в соответствии с согласованной Рабочей документацией, Ведомостью объемов работ и материалов, технологией производства работ, в том числе вспомогательные материалы. 

    Объемы материалов, предусмотренных на перехлест, подрезку и прочие расходы, также должны быть предусмотрены и закуплены Подрядчиком. 

         Качество поставляемых Подрядчиком материалов, конструкций и изделий должно соответствовать требованиям Рабочей документации, нормативных и технических документов.

    Все поставляемые материалы, конструкции и изделия должны иметь документы, удостоверяющие их качество, в том числе подтверждающие возможность применения в условиях сейсмики.
    Материалы, приобретаемые Подрядчиком, при поступлении на строительную площадку должны проходить входной контроль с участием представителя Заказчика c подписанием акта входного контроля, применение материалов не прошедших входной контроль – не допускается.

    Данные о качестве поставляемых Подрядчиком материалов заносятся в журнал входного контроля, оформляются акты входного контроля.

     В объем работ Подрядчика входят все необходимые работы по закупке, доставке, погрузке-разгрузке, складированию, хранению, обеспечению сохранности материалов, доставке к месту монтажа, монтажу, а также предоставлению соответствующих машин, механизмов и оборудования для всех работ.

	18. Механизмы, предоставляемые Подрядчиком
	    Вся техника и средства малой механизации, необходимые для выполнения работ, предоставляются Подрядчиком.

    Инженерно-технический работник Подрядчика (далее – ИТР), ответственный за безопасное производство работ с применением подъёмных сооружений организации, выполняющей строительно-монтажные работы, должен быть:

   - аттестован в объеме, соответствующем должностным обязанностям, через информационную систему «Единый портал тестирования» в соответствии с требованиями норм и правил в области промышленной безопасности;

   - из числа ИТР организации, эксплуатирующей опасный производственный объект (далее – ОПО) с применением ПС, предоставляемых для производства работ на объекте;

   - назначен внутренним распорядительным актом в качестве лица, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС в организации, эксплуатирующей ОПО с применением ПС, предоставляемых для производства работ на объекте.

   ПС, предоставляемые для производства работ на объекте, должны являться техническими устройствами участка из состава ОПО, зарегистрированного и учтённого в органах Ростехнадзора на эксплуатирующую эти ПС организацию.

	19. Отчетность, участие в совещаниях, сопровождение
	    Подрядчик должен предоставлять ежедневно и по запросу Заказчика отчеты по выполняемым работам с подробным описанием видов выполняемых работ и их месторасположения, ходу управления затратами, перечислением рисков и способов смягчения последствий таких рисков. Отчет должен содержать информацию о персонале и технике, схематические планы, объемы, показывающие выполнение работ и фотоотчет. Отчет должен содержать информацию о ходе формирования комплекта исполнительной документации по проекту.

    Подрядчик должен посещать ежедневные и еженедельные совещания по Проекту, и/или при получении приглашения от Заказчика.

	20. Охрана труда и экологическая безопасность
	    Подрядчик обязан обеспечить всех своих сотрудников исправным инструментом и инвентарем, а также средствами индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемых работ. 

    Все сотрудники Подрядчика должны пройти вводный инструктаж, инструктажи на рабочем месте, быть аттестованными по охране труда, пожарной безопасности, иметь соответствующие допуски к выполняемым видам работ. 

    На всем протяжении строительных работ все сотрудники Подрядчика должны строго соблюдать действующее законодательство в области охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности, а также требования Заказчика, предусмотренные тендерной документацией, Договором и приложениями к нему. 

	21. Подготовительные работы, мобилизация, организационные мероприятия
	1.Временные дороги, проезды, площадки:

Территория строительства Объекта обеспечена подъездными дорогами. Имеется отдельная площадка для устройства строительного городка. Покрытия временных дорог, площадок и проездов позволяют осуществлять их эксплуатацию круглогодично и в любую погоду. Восстановление имеющихся дорог, площадок, проездов по мере необходимости выполнят Заказчик.

2. Временные здания, строения, сооружения и сети:

Доставку на Объект и монтаж необходимых для выполнения Работ временных зданий, строений и сооружений выполняет Подрядчик в местах, согласованных Заказчиком в составе ППР. Подключение временных объектов к сетям электроснабжения и водоснабжения (при необходимости) выполнят Подрядчик своими силами и материалами от точек подключения, предоставленных Заказчиком в пределах строительной площадки, с обязательной установкой приборов учета. Подрядчик компенсирует Заказчику израсходованные ресурсы по приборам учета, порядок компенсации определяется условиями Договора субподряда.

3. Ограждение и охрана площадки:

Вся строительная площадка огорожена по границам выделенного земельного участка и охраняется ЧОП по договору с Заказчиком. Въезд/выезд на территорию строительной площадки осуществляется через установленное Заказчиком КПП с досмотровым оборудованием, соответствующим действующим требованиям доступа на объекты транспортной инфраструктуры. Установка дополнительных ограждений не предусмотрена, кроме локальных временных ограждений мест производства работ – выполняется Подрядчиком. Охрана материалов, инструмента, техники и пр., принадлежащих Подрядчику, в обязанность Заказчика не входит.

4. Пожарные щиты:

 Обеспечение непосредственно мест выполнения работ противопожарным инвентарем согласно характеру выполняемых работ – в ответственности и за счет Подрядчика.

5. Мойка колес:

Установка для мойки колес выполнена Заказчиком на основном выезде со стройплощадки и предназначена для всех участников строительства. Эксплуатацию, обслуживание и ремонт мойки колес выполняет Заказчик.

6. Паспорт Объекта:

Паспорт Объекта установлен Заказчиком.

7. Весовая:

На площадке имеется весовая Заказчика, предназначенная для взвешивания (при необходимости) поступающих материалов и конструкций, а также вывозимого лома.

8. Строительный мусор, бытовые отходы и металлический лом:

Контейнеры для сбора собственного строительного мусора и бытовых отходов обеспечивает Подрядчик. В обязанности Подрядчика входит раздельный сбор строительного мусора и бытовых отходов, образовавшихся при выполнении работ Подрядчика, а также их утилизация по договору Подрядчика со специализированной организацией, с предоставлением документального подтверждения утилизации. Металлический лом, образующийся при производстве работ, складируется в отдельные контейнеры и передается Подрядчиком Заказчику по акту с предварительным взвешиванием.  

9. Биотуалеты:

Подрядчик для своих сотрудников обеспечивает установку биотуалетов. Биотуалеты Подрядчик располагает в специально отведенных зонах, и обеспечивает их своевременную очистку, заключив договор со специализированной организацией.

10. Временное освещение стройплощадки:

Заказчиком организовано временное освещение в зоне КПП и склада Заказчика, офиса Заказчика. Освещение рабочих мест, мест складирования – в ответственности и за счет Подрядчика.

11. Доставка сотрудников Подрядчика на стройплощадку и обратно:

Удаленность КПП стройплощадки от ближайшей остановки общественного транспорта (Аэропорт) составляет ориентировочно 4,5 км, пешеходных дорожек по маршруту не предусмотрено. Организация доставки персонала Подрядчика до стройплощадки и обратно – в ответственности и за счет Подрядчика.

12. Доступ сотрудников Подрядчика в зону производства работ:

Пешеходные дорожки до зон производства работ от КПП отсутствуют (только временные дороги шириной 6-7 м). Обеспечение безопасного движения сотрудников Подрядчика по строительной площадке – в ответственности и за счет Подрядчика.

13. Питание сотрудников Подрядчика:

На территории строительства рядом с офисом Заказчика располагается действующая столовая на 200 посадочных мест. В настоящее время доставка обедов осуществляется централизовано по договору Заказчика со специализированной организацией. Подрядчик имеет возможность заключить договор на питание своих сотрудников в действующей столовой. Альтернативная организация питания должна соответствовать санитарным нормам. 

14. Проживание сотрудников Подрядчика:

На территории строительной площадки проживание запрещено. Подрядчик самостоятельно организовывает проживание своих сотрудников.

15. Завершение работ:

После завершения работ в течение не более двух недель Подрядчик обязан демонтировать и вывезти все принадлежащие Подрядчику временные здания/сооружения и инженерные сети. В тот же срок вывезти с территории строительства собственные оборудование и инвентарь, инструменты и технику. Передать Заказчику по акту пригодные к применению неиспользованные материалы, элементы и метизную продукцию. Места выполнения работ и установки временных зданий/сооружений Подрядчик обязан привести в первоначальный вид.

	22. Требования к Подрядчику и техническому предложению Подрядчика
	     Коммерческое предложение должно содержать в т.ч. следующую информацию:

   - наличие разрешительных документов (лицензий, свидетельств о допуске на выполнение работ или оказание услуг, СРО на особо опасные и технически сложные объекты) в соответствии с действующим законодательством РФ;

   - сведения об опыте работы по предмету отбора (референс-лист, отзывы/рекомендации, письма о возможном посещении объектов ранее выполненных/ построенных); 
- участник отбора должен иметь необходимую документацию на выполнение соответствующих работ, в соответствии требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования.
    - сведения о наличии сертифицированной системы управления качеством, а также ПБ и ОТ;

    - спецификация на МТР. Наличие необходимого количества собственной строительной техники для выполнения полного объема работ по Договору. 

       Рекомендуемый список строительной техники: экскаватор, погрузчик, каток, самосвалы, автомобильный кран г/п=25,0т, , бортовой автомобиль.
     - наличие опыта, подтвержденного предоставлением копий договоров и форм КС (обязательно по запросу), по выполнению монолитных аналогичных работ, не менее двух объектов с суммой не менее 50 млн. руб. за последние два года (в случае выбора одного здания) и не менее 100 млн. руб. в случае выбора более одного здания;

     - справка о кадровых ресурсах и квалификации персонала, которые будут задействованы в ходе выполнения работ по договору;

     - наличие в штате необходимого количества ИТР специалистов (начальник участка, производители работ, геодезисты, инженеры ПТО, инженеры строительного контроля, сметчики) располагающих достаточными знаниями и опытом по выполнению работ      
- наличие в штате (трудоустроенных по трудовому договору) квалифицированных рабочих строительных специальностей для работ по каждому из видов работ с возможностью привлечения необходимого количества по срочным договорам либо договорам ГПХ.;
- Рекомендуемый перечень рабочих – 25 в случае выбора одного здания, 50 – двух, 75 – трех, 100 – всех зданий.
     - предварительный укрупнённый график выполнения работ, график движения рабочей силы и механизмов;

     - образцы разработанной по аналогичным объектам организационно-технологической документации, технологических карт;

     - подтвержденный факт наличия оборудования, средств малой механизации и технологической оснастки принадлежащие на праве собственности либо ином законном праве;

    - подтвержденный факт наличия собственной лаборатории, либо привлекаемой по договору;

    - перечень мобильных зданий и сооружений.

	23. Оплата работ и прочие условия
	    Все платежи осуществляются Заказчиком в соответствии с условиями Договора подряда за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы, на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

     Подрядчик возмещает Заказчику стоимость израсходованного объема энергоносителей (электричество, вода и т.д.). по приборам учета.   


Приложения: 
1. Ведомость объемов работ по ЗСГО.

2. Ведомость объемов работ по КПП№1.

3. Ведомость объемов работ по Кинологическому комплексу.

4. Ведомость объемов работ по АПС-2.

5. Рабочая документация по зданиям ЗСГО, Кинологический комплекс, КПП№1, АПС-2

6.  Ведомости объемов работ и материалов;

7. Специальные технические условия ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»;
8.  График реализации проекта контрактного пакета 16-С021 «Устройство зданий ЗСГО, Кинологического комплекса, КПП №1, АПС-2»
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