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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №5
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.  Наименование объекта
	Здание цеха производства листового стекла линия 6. АО «Салаватстекло». 
Кадастровый № 02:59:060105:8
Инвентарный № 1662 

	2.  Местоположение объекта
	453253, ул. Индустриальная, 18, гор. Салават, Республика Башкортостан, Российская Федерация.

	3.  Основание для оказания услуг
	Договор.

	4.  Вид градостроительной          
     деятельности
	Реконструкция здания

	5.  Идентификационные сведения 
     о заказчике
	АО «Салаватстекло», ИНН 0266004050

	6.  Идентификационные сведения 
      об объекте
	6.1. Помещения производственно-складского назначения;
6.2. Нет принадлежности к объектам транспортной инфраструктуры;
6.3. Опасный производственный объект 3 класса опасности – «Сеть газопотребления АО «Салаватстекло»»;
6.4. Категория пожарной и взрывопожарной опасности – Ф5;
6.5. Помещения с постоянным пребыванием людей – 1 шт. (4 человека);
6.6. Уровень ответственности – нормальный.

	7. Данные о границах площадки (площадок)
	7.1. Площадка пристроя помещений производственно-складского назначения ограничена (Приложение № 1. Схема размещения объекта на земельном участке):
- с северной стороны - стеной здания цеха листового стекла линия 6 в осях 015/А÷Я;
- с восточной стороны - участком ж/д пути № 12 АО «ВолгаУралТранс»;
- с южной стороны – улицей Южной и северным фасадом здания производства стеклотары;
- с западной стороны – участком улицы №3 вдоль восточного фасада здания производства стеклотары и участком улицы № 4 от здания производства стеклотары до здания цеха производства листового стекла линия 6;
7.2. Площадка помещения участка погрузки в ж/д транспорт ограничена:
- с северной стороны - участком ж/д пути № 15 АО «ВолгаУралТранс»;
 - с восточной стороны – участком улицы № 2;
- с южной стороны - участком ж/д пути № 12 АО «ВолгаУралТранс»;
- западная сторона находится внутри существующего здания цеха производства листового стекла линия 6 в осях 015÷5/Г.

	8. Краткая техническая характеристика объекта
	8.1. Проектируемый пристрой помещений производственно-складского назначения общей площадью 32 000 м2 в плане состоит из прямоугольников размером (Приложение № 2. Схема объекта);
- 159х60м (ширина пролёта 30м, 2 шт продольно) с западной стороны;
- 372х60м (ширина пролёта 30м, 2 шт продольно, 1 шт поперечно с южной стороны) с восточной стороны;
которые совмещены по длинной стороне и узкими сторонами примыкают к стене здания цеха листового стекла линия 6 в осях 015/А÷Я;
8.2. Проектируемое помещение участка погрузки в ж/д транспорт площадью 2 550 м2 в плане представляет прямоугольник размером (ориентировочно) 142х18м и расположен на месте существующей части здания цеха производства листового стекла линия 6 в осях 015÷5/Г;
8.3. Каркас здания и ограждающие конструкции – компании Астрон Билдингс, полы монолитные железобетонные, высота до стропильных конструкций 10 м;
8.4. В каждом пролете предусматривается проектом установка 2-х мостовых опорных кранов грузоподъемностью 10 тонн или 16 тонн;
8.5. Вместимость участка склада готовой продукции – 46 462 тонны стекла листового.

	9. Требования к организации, осуществляющей строительный контроль
	9.1. Членство в СРО в области строительства;
9.2. Выполнение всех работ по строительному контролю в полном соответствии с требованиями действующих НТД и НПА;
9.3. Наличие в штате специалистов, включенных в Национальный реестр (НОСТРОЙ);
9.4. Наличие комплекта средств измерения, имеющие документальное подтверждение о прохождении поверки;
9.5. Наличие собственной или арендованной службы геодезического контроля;
9.6. Наличие организационной структуры, позволяющей обеспечить квалифицированное управление для выполнения услуг по проведению строительного контроля;
9.7. Наличие ежедневного необходимого количества квалицированных специалистов на строительной площадке, в соответствии с календарным графиком распределения инженеров резидентов, согласованным с Заказчиком.

	10. Состав услуг по осуществлению строительного контроля
	10.1. Предоставление Заказчику утвержденных схем организации строительного контроля на объекте с указанием конкретных специалистов, закрепленных за объектом в течение 3 рабочих дней с момента заключения Договора;
10.2. Уведомления Заказчика о привлекаемых субисполнителях с указанием планируемого субподрядного объема с приложением копии документов, подтверждающих их компетентность;
10.3. Проверка наличия и комплектности, находящейся на Объекте у Подрядчика, актуализированной нормативной, технической и исполнительной документации. В процессе приемки выполненных работ осуществлять проверку соответствия выполненных работ по Объекту требованиям нормативной и технической документации, норм градостроительного законодательства, техническим регламентам;
10.4. Контроль наличия необходимой для начала работ документации Подрядчика (проект производства работ, технологических карт, схем, схем организации движения на действующей сети автомобильных дорог и т.д.);
10.5. Проверка входного контроля Подрядчика на соответствие применяемых материалов, конструкций и изделий требованиям нормативной документации, проведение выборочных испытаний поставляемых на объект материалов, сроков выполнения входного контроля и достоверности документирования его результатов;
10.6. Проведение мониторинга потребности и обеспеченности строительства материально-техническими ресурсами. При возникновении дефицита информировать Заказчика и Подрядчиков для принятия надлежащих мер;
10.7. Контроль соблюдения Подрядчиками надлежащих условий хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, а также обеспечение сохранности выполнения работ, возведенных зданий и сооружений до их сдачи Заказчику;
10.8. Участие в комиссии по рассмотрению необходимости выполнения дополнительных работ. Рассмотрение и согласование с Заказчиком ведомостей работ.
10.9. Проверка соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной документации;
10.10. Проверка выполненных строительно-монтажных работ на соответствие техническим решениям;
10.11. Проверка соответствия качества выполнения строительно-монтажных работ требованиям нормативной документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил, проектной документации;
10.12. Выдача предписаний подрядчику об устранении нарушений и о приостановке работ до устранения недостатков при обнаружении нарушений правил производства работ и несоответствий нормативной документации, которые могут повлиять на качество или безопасность всего объекта или окружающей среды. Форма предписаний приведена в Приложениях №№3, 4 к настоящему техническому заданию. Незамедлительное информирование заказчика (в течении 1 рабочего дня) о каждом факте выдачи предписания о приостановке строительных работ и об устранении нарушений правил производства строительных работ, путем отправки письменного уведомления, а также фотокопии предписания (записи в журнале работ) с отправкой электронным средством коммуникации, согласованным с Заказчиком;
10.13. Оформление актов об устранении замечаний после проверки устранения всех выявленных нарушений (Приложение №5) и их оперативное (в течение 1 рабочего дня) направлении Заказчику путем отправки письменного уведомления, а также фотокопии предписания (записи в Общем журнале работ) с отправкой электронным средством коммуникации, согласованным с Заказчиком;
10.14. Осуществление контроля исполнения Подрядчиками указаний и предписаний органов ведомственного контроля, органов государственного надзора и контроля, других уполномоченных лиц, а также распоряжений (предписаний) Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых Подрядчиками работ и экологической, пожарной и прочих видов безопасности их деятельности;
10.15. Контроль исполнения Подрядчиком утвержденного (согласованного) Заказчиком графика производства работ (договорного, детализированного, рабочего), а также предоставление Заказчику оперативной информации о факторах, которые могут повлиять на их исполнение;
10.16. Контроль наличия, состава и качества исполнительной и технической документации:
 - исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными изменениями и документы согласований этих изменений с Заказчиком;
 - паспорта (сертификаты качества) на привозимые на объект строительные материалы, изделия и конструкции;
 - результаты лабораторных испытаний материалов, выполненных испытательной лабораторией подрядчика;
 - акты освидетельствования ответственных конструкций;
 - акты освидетельствования скрытых работ;
 - журналы работ (общий и специальные);
- графики производства работ;
 - акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом);
 - проекты производства работ, в том числе карты подбора составов (рецепты) бетонных и асфальтобетонных смесей;
 - прочая документация в соответствии с требованиями действующих НТД, НПА и условиями Договора;
10.17. Проведение Исполнителем испытаний в собственной или арендованной лаборатории, компетентной в проведении данных работ, в объёме не менее 30% от объема образцов (проб), установленных Договорами, заключенными между Заказчиком и Подрядчиками. Компетентность испытательной лаборатории должна быть установлена специализированной системой оценки соответствия компетентности испытательных лабораторий и может быть проверена Заказчиком;
10.18. Проверка полноты и правильности проведения Подрядчиками лабораторных испытаний;
10.19. Участие в совместных лабораторных испытаниях и геодезических исследованиях по указанию Заказчика;
10.20. Контроль наличия действующих поверок средств измерений и оборудования, применяемых лабораторными и геодезическими службами Подрядчиков, а также компетентность привлекаемых лабораторий. Выдача при наличии нарушений письменного запрета (в виде предписания) на использование средств измерения, оборудования и проведение лабораторных испытаний, обеспечение контроль исполнения предписания и оперативное (в течение 1 рабочего дня) уведомление Заказчика о факте выдаче запрета и устранении замечаний;
10.21. Контроль выполнения объемов работ:
 - земляных;
 - по монтажу металлоконструкций каркаса, ограждающих конструкций и подкрановых путей мостовых кранов;
 - по устройству железобетонных полов;
 - по заполнению проемов;
10.22. Приемочный контроль работ, подписание актов освидетельствования ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ;
10.23. Участие в промежуточной приемке выполненных работ с подписанием отчетности по форме КС-2 и КС-6а;
10.24. Оперативное информирование Заказчика средствами телефонной связи и электронной электронных коммуникаций о выявленных внештатных, аварийных случаях на Объекте и мерах, предпринятых для их устранения;
10.25. Оперативное информирование Заказчика (в течение 1 рабочего дня) о нецелесообразности проведения работ (отдельного вида, либо комплекса) в виду отсутствия необходимости, либо по причине невозможности реализации других работ, возникновения условий, угрожающих сохранности возведенных/строящихся конструктивов или сооружений, наличия оптимизации/рационализации, либо других причин;
10.26. Участие в технических и организационных совещаниях в рамках Договоров, заключенных между Заказчиком и Подрядчиками;
10.27. Участие в Технических советах, проводимых Заказчиком;
10.28. Представление интересов Заказчика по вопросу осуществления строительного контроля и участие в комиссиях и проверках, проводимых Заказчиком, службой государственного строительного контроля, иными уполномоченными лицами, в отношении Объекта, в том числе по содержанию строительной площадки, выполнению природоохранного законодательства, требований пожарной безопасности и т.д.;
10.29. Составление ежемесячных отчетов (Приложение №6 к Техническому заданию) о своей деятельности на Объекте и произведенных работах, включая рекомендации по обеспечению качества строительно-монтажных работ.
10.30. Проверка совместно с Подрядчиками соответствия законченного строительством Объекта требованиям нормативной документации, условиям Договора, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов, проектной документации;
10.31. Участие в проведении приемочной диагностики сдаваемого конструктивного элемента;
10.32. Контроль за качеством работ и подписание совместно с Заказчиком и Подрядчиками актов по устранению дефектов в течение гарантийного срока;
10.33. Представление Заказчика в государственных органах по вопросам строительного контроля;
10.34. Рассмотрение претензий Подрядчиков и внесение предложений для принятия решения Заказчиком;
10.35. Рассмотрение претензий Заказчика в отношении качества и сроков
предоставляемых услуг по осуществлению строительного контроля с оперативным (в течение 2 рабочих дней) предоставлением пояснений.

	11. Перечень документации при осуществлении контроля и отчетность
	11.1. Деловая переписка ведется на протяжении осуществления строительного контроля объекта, сшивается в папки в двух экземплярах:
 - один экземпляр передается для хранения Заказчику;
 - один экземпляр хранится у Исполнителя в центральном офисе (при необходимости ряд документов должен находиться в приобъектном офисе исполнителя);
11.2. Отчетность по строительному контролю.
11.2.1. Исполнитель направляет в адрес Заказчика ежемесячный отчет по результатам проведенного строительного контроля на объекте в электронном и бумажном носителях в сроки определенными Договором на оказание услуг по проведению строительного контроля. Форма отчета по результатам проведенного строительного контроля на объекте приведена в Приложении №6 к настоящему техническому заданию. При этом указанная структура и наполнении отчета, указанные в приложении №6, соответствуют минимальному объему и могут быть дополнены в соответствии с условиями Договора;
11.2.2. По окончании выполнения работ на объекте одновременно с месячным отчетом Исполнитель представляет дополнительно сводный (итоговый) отчет (с фотоматериалами) за весь период строительства на электронном и бумажном носителях;
11.3. Заказчик вправе потребовать предоставления дополнительной оперативной ежедневной (еженедельной) информации в текстовом, графическом (в том числе фотоматериалы) или табличном виде по формам, согласованных с Заказчиком, посредством электронных средств коммуникации.


Прим. Ориентировочная стоимость строительства 1 500 000 000 руб. без НДС.

Составил: 
Ведущий инженер ДРиР	И.И. Асадуллин

Согласовано:
Заместитель директора по реконструкции и ремонтам	С. А. Киреев

Директор по реконструкции и ремонтам	В. И. Литвин

Директор ПЛС	А. В. Донстер


Приложение № 1. Схема размещения объекта на земельном участке.
Приложение № 2. Схема объекта.
Приложение № 3. Форма предписания об устранении несоответствий, выявленных строительным контролем.
Приложение № 4. Форма предписания о приостановке работ по результатам проведения строительного контроля.
Приложение № 5. Форма акта об устранении замечаний, выданных при осуществлении строительного контроля.
Приложение № 6. Форма ежемесячного отчета по результатам строительного контроля.

Приложение №3
к Техническому Заданию №5
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля

Форма предписания об устранении несоответствий, выявленных строительным контролем

ПРЕДПИСАНИЕ №
об устранении нарушений правил производства строительных работ
«___» ________________ 20__ г.

Наименование объекта:
___________________________________________________________________________________ 

Конструктивный элемент _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________
					(наименование и месторасположение)
Вид выполняемых работ______________________________________________________________
Наименование организации, выполняющей работы _______________________________________
Ф.И.О. производителя работ __________________________________________________________
На основании заключенного с заказчиком Контракта (Договора) обязываю: подрядчика принять меры по устранению нарушений правил производства строительных работ, связанных с нарушением требований нормативных документов – проектной и рабочей документации – технологических правил (нужное подчеркнуть):
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________		              (наименование, вид нарушений брака, дефекта и т.д.)

Срок устранения нарушений до «___» _______________________________ 20__ г.
Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на: 
___________________________________________________________________________________
					(занимаемая должность, Ф.И.О.)
Предписание составил: _______________________________________________________________
                                                                                            (организация)
_______________                         __________________                                    ____________________
    (должность)                                               (подпись)                                                     (расшифровка подписи)

«___» ________________ 20__ г.
Приложение: ________________________________________________________________________
Предписание 1 экз. получил:
Представитель подрядной организации
___________________________________________________________________________________
(организация, должность, подпись, Ф.И.О.)
 «___» ________________ 20__ г.


Приложение №4
к Техническому Заданию №5
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля

Форма предписания о приостановке работ по результатам проведения строительного контроля
ПРЕДПИСАНИЕ №
о приостановке строительных работ
«___» ________________ 20__ г.

Наименование объекта:
________________________________________________________________________________  
Конструктивный элемент__________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
                                                          (наименование и месторасположение)
Вид выполняемых работ ______________________________________________
Наименование организации, выполняющей работы _______________________
Ф.И.О. производителя работ  __________________________________________
На основании заключенного с заказчиком Контракта (Договора) обязываю: подрядчика приостановить производство работ в связи с нарушением требований нормативных документов – проектной и рабочей документации – технологических правил (нужное подчеркнуть) до устранения выявленных нарушений, а именно:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________до устранения выявленных нарушений.

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на: 
_________________________________________________________________________________
(занимаемая должность, Ф.И.О.)
Предписание составил:_____________________________________________________________
                                                                                            (организация)

_______________                              __________________                            ______________________
   (должность)                                                       (подпись)                                            (расшифровка подписи)

«___» ________________ 20__ г.
Приложение:_________________________________________________________
Предписание 1 экз.  получил:
Представитель подрядной организации
____________________________________________________________________
(организация, должность, подпись, Ф.И.О.)
 «___» ________________ 20__ г.


Приложение №5
к Техническому Заданию №5
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля

Форма акта об устранении замечаний, выданных при осуществлении строительного контроля
АКТ
об устранении замечаний, выданных при осуществлении
строительного контроля заказчика на объекте:_______________________________________
  
№__                                                                                                                    «___» ________________ 20__ г.
Наименование подрядной организации:_______________________________________________                
Форма выдачи замечаний __________________________________________________________
№ пункта замечаний ____________________ от «____» _______________20___г.
Дата устранения замечаний плановая_________________________________________________
Дата устранения замечаний фактическая______________________________________________ 
Перечень мероприятий по устранению замечаний______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Настоящим актом подтверждено устранение замечаний:   
Представитель Заказчика по вопросам строительного контроля:
________________________________________________________________________________________________ (организация, должность, подпись, Ф.И.О.)

Представитель лица, осуществляющего строительство:
________________________________________________________________________________________________ (организация, должность, подпись, Ф.И.О.)

Акт составлен в 2-х экземплярах.

Приложение: 

Приложение №6
к Техническому Заданию №5
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля

Форма ежемесячного отчета по результатам строительного контроля

ОТЧЕТ
по строительному контролю на объекте:
______________________________________________________________________________

Отчетный период: ______________
Содержание отчета:
	Раздел
	Наименование раздела, документа
	Кол-во страниц
	Номера страниц

	1
	Краткое описание работ, выполненных в отчетный период.
	
	

	1.1
	Объемы выполненных работ (по форме Д1)
	
	

	1.2
	Описание работ, не вошедших в таблицу
	
	

	2
	Мероприятия по контролю качества
	
	

	3
	Соблюдение подрядчиками графика производства работ
	
	

	4
	Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта
	
	

	5
	Сведения о проводимых на объекте проверках
	
	

	6
	Сведения об изменениях на Объекте
	
	

	7
	Происшествия на Объекте
	
	

	8
	Заключение
	
	

	
	Приложения:
	
	

	1
	Дневник инженера (по форме Д2)
	
	

	2
	Перечень актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций (по форме Д3)
	
	

	3
	Перечень предписаний и замечаний инженера-резидента (по форме Д4)
	
	

	4
	Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Д5)
	
	

	5
	Ведомость результатов испытаний строительных материалов по данным подрядчиков (по форме Д6)
	
	

	6
	Результаты испытаний строительных материалов, выполняемых строительным контролем, с оценкой достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком (по форме Д7)
	
	

	7
	Фотографическая документация
	
	



Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период
В разделе приводится информация по форме Д1, а также краткое описание видов и объемов работ, не вошедших в таблицу, но выполненных в отчетный период.




(Форма Д1)
Объемы выполненных работ

	№ п/п
	Вид
(наименование)
выполненных
работ
	Код (шифр) по видам работ
	Ед.
изм.
	Объемы работ
	Примечание

	
	
	
	
	Всего по договору
	За отчетный
период
	Нарастающим
итогом
	Остаток
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель службы строительного контроля __________________________________

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
В разделе должна быть дана оценка качества работ подрядчиков за отчетный период:
- отмечены серьезные недостатки и дефекты (при наличии);
- определены причины возникновения выявленных дефектов, предложены пути и сроки их устранения;
- приведены результаты испытаний исполнителя и дана оценка достоверности испытаний подрядчиков;
- отражены основные мероприятия по контролю качества (влючая виды: входной, операционный и приемочный), проведенные в отчетный период.

Раздел 3. Соблюдение подрядчиками графика производства работ.
В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные графики производства работ (календарные, деталлизированные и рабочие), утвержденные (согласованные) Заказчиком.
В случае отставания договорных (плановых) сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения Объекта;
- предложить возможные способы устранения отставания.
Кроме этого в данном разделе должен содержаться анализ объемов фактически выполненных, но не принятых службой строительного контроля Заказчика работ, с экспертной оценкой их стоимости и указанием необходимых мер для осуществления их приемки. 

Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта.
В разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения Объекта, предложены возможные способы устранения этих проблем;
Должен быть проанализирован результат устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период).

Раздел 5. Сведения о проводимых на объекте проверках.
В разделе приводится следующая информация:
- копии актов проверок, переданных Заказчиком;
- копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных Заказчиком;
- сведения об исполнении замечаний по актам проверок.
 
Раздел 6. Сведения об изменениях на Объекте.
В разделе приводится следующая информация:
- перечень измененных технических решений в рабочей документации с приложением копий обосновывающих материалов;
- перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникших в процессе строительства с копиями обосновывающих материалов;
- результаты рассмотрения сопоставительных ведомостей, оценка влияния дополнительных и отпавших работ на общую стоимость Объекта и возможность их оптимизации за счет других работ;
- сведения об изменениях утвержденных (согласованных) Заказчиком графиков производства работ (договорных, детализированных, рабочих), контрактных ведомостей объемов и стоимости работ.

Раздел 7. Происшествия на Объекте.
В каждом разделе отчета, на основе приведенных в нем данных, должно быть приведено заключение: либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные, ключевые положения данного раздела.

Раздел 8. Заключение.
В разделе должно содержаться обобщение выводов и резюме отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации и требованиям Заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству. Кроме того, должна содержаться декларация, что работы по строительному контролю выполнены в соответствии с требованиями Заказчика или же, при отступлении от этих требований или наличия претензий со стороны Заказчика, должны быть даны соответствующие обоснования, пояснения и т.д.



Приложения.
Приложение 1. Дневники инженера (по форме Д2).
В дневниках отражается:
1) ход работ Подрядчиков;
2) действия службы технического контроля:
- рассмотрение проектов производства работ (ППР), технологических регламентов, технологических карт, карт подбора составов (рецепты) бетонных и асфальтобетонных смесей, схем временной организации дорожного движения на период строительства;
- участие в мероприятиях по контролю качества и т.д.
(Форма Д2)

Дневник инженера

	Дата
	Погода,
температура, осадки
	Описание работ
подрядчика
	Описание работ
инженера
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Инженер________________________________________________________________

Дневник инженера составляется на каждого Подрядчика (в том числе субподрядчика).


Приложение 2. Перечень актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций (по форме Д3)
(Форма Д3)
ПЕРЕЧЕНЬ 
актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций

	№ п/п
	Наименование документа
	Дата
	Номер
	Номер фотографий в Приложении 7
	Примечание

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	



Руководитель службы строительного контроля __________________________________


Приложение 3. Перечень предписаний и замечаний инженера-резидента (по форме Д4)
(Форма Д4)
ПЕРЕЧЕНЬ
предписаний и замечаний инженеров

	№ п/п
	Дата выдачи
	Форма выдачи
	Краткое
содержание
	Отметка о
выполнении
	Номер фотографии в Приложении 7

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	



Руководитель службы строительного контроля __________________________________


Приложение 4. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Д5)
(Форма Д5)
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих качество материалов и изделий

	№ п/п
	Наименование документа, объем партий и мест применения
	Завод-поставщик
	Номер
документа
	Дата
	Акт входного контроля
	Примечание

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	



Руководитель службы строительного контроля __________________________________


Приложение 5. Ведомость результатов испытаний строительных материалов по данным подрядчиков (по форме Д6)
(Форма Д6)
ВЕДОМОСТЬ
 результатов испытаний строительных материалов
(и грунтов) по данным Подрядчиков

	№ п/п
	Дата
	Наименование
испытываемого
материала
	Наименование
элемента
сооружения
	Где и кем
производились испытания
	Требования проекта
	Количество испытаний
	Результаты испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель службы строительного контроля __________________________________

Руководитель лабораторной службы ___________________________________________

Составляется на каждого Подрядчика (в том числе субподрядчика).


Приложение 6. Результаты испытаний строительных материалов, выполняемых строительным контролем, с оценкой достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком (по форме Д7)
(Форма Д7)
Результаты испытаний строительных материалов (и грунтов), выполняемых
строительным контролем с оценкой достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком

	№ п/п
	Дата испытаний
	Наименование испытываемого материала
	Наименование элемента сооружения
	Где и кем производились испытания
	Требования проекта
	Результаты испытаний
	Оценка достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком

	
	Дата отбора
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель службы строительного контроля __________________________________

Руководитель лабораторной службы ___________________________________________

Составляется на каждого Подрядчика (в том числе субподрядчика).


Приложение 7. Фотографическая документация

Приложение содержит фотоснимки, с соответствующими подписями, сделанные в отчетный период и иллюстрирующие виды и этапы строительства. Фотоматериалы, содержащиеся в отчете, направляются в электронном виде на переносном носителе, либо посредством электронных средств коммуникации, согласованных с Заказчиком.
Количество снимков должно быть не менее 2 на каждый акт освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, а также фотокопии всех записей в общем и специальных журналах, выданных предписаний.
Фотографии должны содержать дату и время. Подписи к фотографиям должны содержать:
- нумерацию в хронологическом порядке;
- вид работ (технологическую операцию) с привязкой к конкретному сооружению, конструкции, либо краткое содержание записи в журнале работ, предписания.
Качество фотографии: тип – цветные, разрешение – не менее 12 мегапикселей, время выполнения – день в условиях должной освещенности.
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Исполнитель_________________                                                                                            Заказчик ___________________
