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Наименование работ – Выполнение полного комплекса работ по устройству
стяжек (с подстилающими слоями) Жилого дома и Гаража

Документация - https://disk.yandex.ru/d/cLipKgoY8MRhRg 
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	Контактное лицо
	По техническим вопросам – Руководитель строительства 
Карпенко Антон Викторович
Моб. тел. 8-911-200-32-17

По вопросам документации – Ведущий инженер ПТО 
Маркина Светлана Анатольевна
Моб. тел. 8-931-222-47-13
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	Характеристики выполняемых работ
	     Полный комплекс работ по устройству стяжек (с подстилающими слоями) Жилого дома и Гаража выполняется на основании проектной документации 220201-П-АР1, 220201-П-АР2, представляемой Заказчиком (в т.ч. листы авторского надзора), технического задания, а также норм и правил, действующих на территории РФ.
      Подрядчик обязан проработать прилагаемый проект на соответствие объемов; разработать узлы, согласовать их с Заказчиком, Генеральным проектировщиком и Подрядчиками, выполняющими смежные работы; в коммерческом предложении указать стоимость по каждому виду работ. В стоимости работ учесть производство всего комплекса работ, «под ключ». В том числе работы и их стоимость, выполнение которых неразрывно связано с выполнением данного вида работ, но явно не отражено в проектной документации и Техническом задании. Учесть все необходимое для производства работ оборудование, механизмы, материалы (с учётом запасов на раскрой и технологические потери), электроинструмент, измерительные инструменты, спецодежду, СИЗ, расходные материалы, комплектующие и пр., наличие которых необходимо для выполнения данного комплекса работ.  Учесть стоимость потребляемых ресурсов.
      Все работы выполняются материалами, инструментом и оборудованием Подрядчика.
     Подрядчик несёт финансовую ответственность за повреждение и загрязнение всех ранее выполненных конструктивов (оконные и дверные блоки, витражи и пр.  в районе проведения работ и т.д.) и отделки, в ходе выполнения работ по Договору.  Замена/очистка конструкций, отделки, поврежденных /загрязнённых по вине Подрядчика производится им за свой счёт.
     Заказчик предоставляет Подрядчику точку подключения к электроэнергии. Подрядчик за свой счёт осуществляет временную разводку (удлинители и т.д.) к местам производства работ от точки подключения, предоставленной Заказчиком.
     Подрядчик обеспечивает чистоту выезжающего с Объекта транспорта. Пост мойки колёс предоставляет Заказчик.     
     Подрядчик обеспечивает своих рабочих электроинструментом, спецодеждой, СИЗ, ручным инструментом, измерительными инструментами, основными и расходными материалами (в т.ч. диски пильные, круги отрезные, буры, долото, пики, гвозди, дюбели, патроны, и т.д.), а также всеми другими не упомянутыми, но необходимыми для выполнения работ расходными и вспомогательными материалами, оборудованием, механизмами и инструментом.
 
       До начала производства работ по устройству стяжек Подрядчик обязан выполнить замоноличивание всех технологических отверстий в плитах перекрытий после прокладки труб, стояков, воздуховодов и т.д. При этом стоимость заделки отверстий размером и площадью не более 200 х 200 мм  учтена в стоимости работ по устройству стяжек.

       Подрядчик обязан предусмотреть и выполнить нарезку деформационно-усадочных швов (с заполнением) согласно нормативным требованиям, выполнить устройство деформационного шва примыкания стяжки к лифтовым шахтам.
        
       До начала СМР Подрядчик обязан разработать недельно-суточный График производства работ, согласовать его со смежными организациями (при их наличии) и с Заказчиком.

       Гарантийный срок – не менее пяти лет с момента получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

      Определение объемов работ
      Объемы работ определяются на основании проектной документации, предоставленной Заказчиком.  При расчете объемов учесть все виды работ, в том числе те, которые не указаны   в   проектной документации, но являются необходимыми для выполнения полного комплекса работ «под ключ».
         
         Приемка и сдача работ
    По окончании работ (этапа работ) передать Заказчику по реестру полный комплект исполнительной документации (акты, схемы, документы о качестве материалов, сертификаты, паспорта и т.д.) надлежаще оформленный, в 3-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде.  Состав и структура электронной версии должны быть идентичны бумажному оригиналу.
      Подрядчик обязан сдать результат выполненных работ Заказчику и Управляющей компании, с предоставлением полного пакета исполнительной документации.
      Подрядчик несёт ответственность за сдачу работ контролирующим органам, получение ЗОС, передачу Объекта в эксплуатацию (в рамках выполняемых работ).
      Внешний вид, примыкания, высотные отметки проверяют на соответствие требованиям нормативных документов и проектной документации. 

     Состав работ и общие требования
     На основании Проектной документации, представляемой Заказчиком (в т.ч. листы авторского надзора), технического задания, а также норм и правил действующих на территории РФ, Подрядчик, используя собственные или привлеченные ресурсы, обязан выполнить полный комплекс работ по устройству стяжек Жилого дома, в том числе, но не ограничиваясь:
1. Принять у Заказчика строительную готовность и геодезическую основу. Перед устройством стяжек, в конструкции которых заложены инженерные коммуникации, должны быть полностью смонтированы, опрессованы и/или опробованы системы отопления, электроснабжения и электроосвещения, водоснабжения.
2.  Разработать ППР, в котором проработать, в том числе, все узлы и согласовать их с Генеральным проектировщиком и Заказчиком.
4.  Выполнить, в том числе, но не ограничиваясь, следующие работы:
- доставка материалов на Объект, выгрузка, подъём и разноска к местам производства работ;
- подготовка основания;
- до начала работ выполнить замоноличивание всех технологических отверстий в плитах перекрытий после прокладки инженерных коммуникаций;
- устройство стяжек согласно типам по проекту;
- устройство пола автостоянки в Гараже;
- устройство лотков водосборных, в комплекте с решётками, на автостоянке Гаража;
- устройство электрообогрева стяжки пандуса (въезд в Гараж);
-  выполнить нарезку деформационно-усадочных швов (с заполнением) согласно нормативным требованиям;
-  выполнить устройство деформационного шва примыкания стяжки к лифтовым шахтам;
- выполнить все другие, необходимые для устройства стяжек «под ключ» сопутствующие и вспомогательные работы;
-  выполнять ежедневную уборку мест производства работ и вынос мусора в контейнеры, предоставленные Заказчиком;
5. Сдать работы Заказчику и Управляющей компании, с предоставлением пакета исполнительной документации в 3-х экземплярах на бумажном носителе с приложенными действующими сертификатами и паспортами на применяемые материалы, исполнительные схемы (на электронном носителе – 1 экз.).  Состав и структура электронной версии должны быть идентичны бумажному оригиналу.
6.  Обеспечить оперативное устранение замечаний в процессе передачи квартир дольщикам/эксплуатирующей организации.
     
    Все работы являющиеся предварительными, вспомогательными или технологически обязательными для выполнения основных видов работ, также входят в состав работ по настоящему Техническому заданию.

      Подрядчик несёт ответственность за сохранность результата выполненных работ до момента получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
    Объемы выполняемых Подрядчиком работ могут быть изменены Заказчиком по результатам еженедельной сверки фактического и планового объема выполненных работ:
в случае выявления отставания от планового срока производства работ, объемы (границы) производства работ могут быть изменены в меньшую сторону на основании одностороннего уведомления Подрядчика Заказчиком, вплоть до одностороннего расторжения Договора подряда.
        
    Работы выполняют в соответствии с правилами производства и приемки работ, приведенными в 
-   СП 29.13330.2011 «Полы»;
-   СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»,
-   СП 17.13330.2017 «Кровли»;
-   СП 131.13330.2020 "Строительная климатология",
-   СП 54.13330. 2016  «Здания жилые многоквартирные»,
-   СП 50.13330.2012  "Тепловая защита зданий",
-   СП 71.13330.2017  " Изоляционные и отделочные покрытия",
-   СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
-  СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация строительного производства. Общие положения»,
- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ»,
-  Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. От 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
-  ГОСТ 12.10004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования»,
-  СП 68.13330.2017 – «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»,
-  СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»,
-  СП 48.13330.2019 «Организация строительства»,
-  СНИП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. часть1.Общие требования,
- СНИП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. часть 2. Строительное производство,
-  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте",
-  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов",
-  СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты",
-  Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации",
-  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением",
-  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте",
-  Федеральный закон "Об охране окружающей среды"
- РД-11-02-2006 – «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

 и другими действующими нормативно-правовыми документами РФ.
      
     При устройстве стяжек Жилого дома необходимо выполнять следующий контроль:
- с основания удалить пыль, грязь, наслоения, все осыпающиеся и непрочные участки;
-  все поверхности оснований должны быть огрунтованы полностью, без пропусков;
-  перед устройством гидроизоляционных слоёв основание должно быть сухим, обеспыленным, не допускается наличие уступов, борозд и других неровностей;
-  теплоизоляционные плиты должны плотно прилегать друг к другу. Если ширина швов между плитами превышает 5 мм, швы заполняют теплоизоляционным материалом;
-  не допускается применение намоченного теплоизоляционного материала. Намоченная теплоизоляция должна быть удалена и заменена на сухую;
-  в стяжках из цементно-песчаного раствора должны быть выполнены температурно-усадочные швы шириной 5-10 мм, разделяющие поверхность на карты;
-  торцевые поверхности уложенного участка монолитных стяжек после снятия маячных или ограничительных реек перед укладкой смеси в смежный участок стяжки должны быть огрунтованы или увлажнены, а рабочий шов заглажен так, чтобы он был незаметен;
- толщины подстилающих слоёв и стяжек;
- своевременности и правильности оформления исполнительной документации;
- качества применяемых материалов и их соответствие проекту, стандартом.  Результаты входного контроля оформить актом. Материалы и пр. должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, гигиенические сертификаты.
     
        Обязанности Подрядчика до начала работ:
Перед началом работ иметь: в исправном техническом состоянии основные средства производства работ, оборудование и инвентарь, строительную технику, необходимые для выполнения работ, необходимый численный состав специалистов, обладающих соответствующей квалификацией
Перед началом выполнения работ на Объекте Подрядчик обязан оформить акт-допуск.   Подрядчик обязан предоставить Заказчику списки сотрудников и исполнителей работ и гос. номера строительной техники и автомашин. 
Направить к Заказчику на вводный инструктаж работников и исполнителей работ, указанных в списке.
Приказами по организации Подрядчиком должны быть назначены лица, ответственные за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения в пределах порученных им участков работ. Приказами по организации Подрядчиком должны быть также назначены лица, ответственные за пожарную безопасность, электрохозяйство, безопасное производство работ с подъёмными механизмами.  Приказы должны быть переданы Заказчику до начала производства работ. 
Направлять для выполнения работ обученный и аттестованный персонал, а также не имеющий медицинских противопоказаний к выполняемой работе.
Представить Заказчику документы, подтверждающие прохождение и успешное окончание обучения по вопросам безопасности.
Совместно с представителем Заказчика провести все необходимые инструктажи по правилам и мерам безопасности, с записью в журналах инструктажей.
Обязательное условие (до начала работ) - разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ и технологические карты на каждый вид работ.
В ППР обязательно должны быть указаны (в том числе, но не ограничиваясь):
- конструкции подстилающих слоёв и стяжек  с точным указанием отметок, 
- наименований используемых материалов и их толщины; 
- узлы стыковки разных типов полов с точным указанием их отметок; 
- узлы сопряжения полов со стенами;
-  детализированные узлы примыканий к лифтовым шахтам;
- узлы деформационных швов;
-  мероприятия по защите от быстрого высыхания стяжки (например, укрытие пленкой);
-  мероприятия по ремонту и восстановлению стяжки, в случае ее повреждения;
-  указания по производству работ в зимний период времени;
- и т.д.

Разработать календарные планы и недельно-суточные Графики производства работ, с учётом работ, выполняемых смежными организациями. Согласовать их со смежными организациями и Заказчиком.
ППР, календарный план, недельно-суточные Графики должны быть разработаны Подрядчиком и согласованы с Заказчиком в определённые Договором сроки, до начала СМР. Если в определённый Договором срок вышеуказанные документы не будут предоставлены Заказчику, у Заказчика появляется право на расторжение Договора в одностороннем порядке.

Организация строительного производства
При производстве работ: Подрядчик обязан соблюдать требования, предусмотренные Государственными стандартами, Ведомственными строительными нормами России (ВСН), техническими условиями (ТУ), действующими правилами техники безопасности, Договором подряда на выполнение строительно-монтажных работ, настоящим Техническим заданием и проектной документацией,  не допускать своих работников к выполнению работ без специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения, и принять меры по направлению на медицинское освидетельствование лиц с вышеуказанными признаками.
Незамедлительно сообщать Заказчику обо всех несчастных случаях произошедших при выполнении Работ и в течение 10 суток с момента окончания расследования по факту происшествия предоставлять копии материалов расследования Заказчику.
Обеспечивать доступ и необходимые условия для проведения проверок соблюдения требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности должностными лицами Заказчика. 
Осуществлять разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний, выявленных Заказчиком, а также органами государственного надзора. Сообщать Заказчику в письменной форме об устранении нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, указанных в предписаниях специалистов службы охране труда Заказчика.
Подрядчик должен обладать необходимыми лицензиями на производство соответствующего вида работ, свидетельствами СРО и быть зарегистрированным юридическим лицом в установленном законодательством порядке. 
Соблюдать порядок размещения строительных материалов.
При производстве работ использовать только новые материалы.
Приемку, разгрузку, складирование, разноску к месту проведения работ прибывающих на объект материалов осуществляет Подрядчик (с использованием собственных машин и механизмов).
Круглогодично обеспечивать сохранность своих строительных материалов и оборудования на строительной площадке.

Подготовка строительного производства
До начала производства строительно-монтажных работ Подрядчик обязан:
- получить у Заказчика проектную документацию со штампом «В производство работ»;
- провести входной контроль проектной документации;
- сформировать подразделения рабочей силы в соответствии с расчетом ее потребности, а также инструмента, инвентаря, средств малой механизации, расходных материалов и измерительной аппаратуры;
- привезти и оборудовать временные бытовые помещения для рабочих;
- подготовить основание для устройства теплоизоляционного слоя: очистить от остатков строительного раствора, загрязнений, цементных и известковых налётов; металлические детали, закрываемые теплоизоляционным слоем, очистить от ржавчины и обработать антикоррозионной грунтовкой; очистить, при необходимости, от грибков, плесени и обработать специальными противогрибковыми и бактерицидными составами; обработать укрепляющим грунтом.

Контроль качества строительно-монтажных работ
Контроль качества СМР должен осуществляться на всех стадиях их выполнения и подразделяется на следующие виды: входной; операционный; приемочный; инспекционный.
При входном контроле: Подрядчик обязан произвести проверку соответствия поступающих на Объект материалов установленным требованиям. При этом проверяется также соблюдение правил их транспортирования, складирования и хранения. Подрядчик обязан произвести также проверку соответствия поступающей на Объект проектной документации  установленным требованиям.
Состав проверок, испытаний и измерений, осуществляемых в процессе входного контроля, и порядок их оформления определяются соответствующими инструкциями. 
При операционном контроле: Подрядчик производит проверку технологической дисциплины и качества работ в процессе выполнения и после завершения определенной производственной операции. 
Состав и порядок операционного контроля устанавливается требованиями СНиП и СП, и является обязательным для Подрядчика. Результаты операционного контроля оформляются соответствующими Актами и являются неотъемлемой частью исполнительной документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику  при сдаче-приемке выполненных работ.
Приемочный контроль: После выполнения работ, их качество должно быть проверено в соответствии с СП 70.13330.2012. и предъявлено Заказчику и ответственному представителю строительного технического надзора на Объекте. В случае выявления дефектов или некачественно выполненных работ, Подрядчик обязан устранить все дефекты и отступления от проекта своими силами и за свой счёт, с использованием своего инструмента и материалов.

Подрядчик обязан своевременно оформлять исполнительную документацию и акты скрытых работ, и подписывать их всеми ответственными лицами, участвующими в освидетельствовании выполненных работ.
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	Условия договора
	Условия Договора подряда в редакции Заказчика изменению не подлежат.
     Заказчик удерживает 5 % от суммы Договора в качестве гарантийного обеспечения.  Выплату удержанной суммы Заказчик осуществляет по истечении 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты, наиболее поздней из нижеследующих:
-    дата получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;
- дата подписания Акта окончательной сдачи-приемки завершенных Подрядчиком работ;
при условии устранения Подрядчиком всех замечаний.
      Заказчик удерживает 2 % от суммы Договора в счёт оплаты оказания генподрядных услуг.
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	Квалификационные 
требования
	Успешный опыт аналогичной работы на крупных объектах.
Допуски СРО и лицензии по необходимости.
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	Место выполнения работ
	г. Санкт-Петербург, Невский район, Октябрьская набережная, участок 237, на земельном участке с кадастровым номером: 78:12:0006357:8089
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	Сроки выполнения работ 
	с 01.07.2024 г. по 30.11.2024 г.;
устройство пола автостоянки – с 01.02.2025 по 30.04.2025 г.
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	Дата начала работ
	01.07.2024 г.
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	Необходимые документы для участия в тендерной процедуре
	1. Анкета участника 
2. Расчет договорной цен
3. Рекомендательные письма и отзывы от заказчиков
4. Информационная карта выполненных и текущих работ, список объектов, на которых работал Подрядчик с контактами Заказчика.

	9
	Место и форма подачи коммерческого предложения
	Заявка на участие в тендере подается в электронном виде на сайт Росэлторг.Бизнес и на электронную почте tender3@rsti.ru
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	Срок подачи коммерческого предложения
	2 недели 
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