Приложение №5 к Техническому заданию: монтажа площадки для обслуживания мостового крана в здании Склада 3-4

[bookmark: _GoBack]Санкции за неисполнение обязательств и условий по договору

1. За не предоставление перед началом работ календарно-сетевого графика производства работ за 5 дней до начала работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку согласно условий по Договору, за каждый день просрочки;
2. За не предоставление суточно-месячного графика работ за 3 дня до начала нового месяца Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку согласно условий по Договору, за каждый день просрочки;
3. За не предоставление ежесуточного отчёта о выполненных работах Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку согласно условий по Договору, за каждый день просрочки;
4. За не предоставление исполнительной документации в том числе заполнение журналов на объекте до 25 числа текущего месяца Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку согласно условий по Договору, за каждый день просрочки;
5. За нарушение Подрядчиком сроков начала выполнения работ по Договору в целом Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку согласно условий по Договору, за каждый день просрочки;
6. За отставание от сроков выполнения работ более чем на 20 дней, указанные в графике выполнения работ и/или календарно-сетевом графике выполнения работ, подписанном Сторонами, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 (Ноля целых одной десятой) % от стоимости соответствующей части работ, за каждый день просрочки;
7. В случае если Подрядчик, по истечении отчетного месяца, допустил освоение менее 90 (Девяносто) % физических объемов, утверждённых Заказчиком в Суточно-месячном графике выполнения Работ на данный месяц, Заказчик имеет право взыскать неустойку согласно условий по Договору за каждый факт нарушения.
8. За нарушение сроков начала и окончания выполнения любой части работ, согласно графику выполнения работ и/или согласно календарно-сетевому графику выполнения работ, подписанному Сторонами Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку согласно условий по Договору от стоимости в соответствующей части работ, за каждый день просрочки. В настоящем пункте под «частью работ» понимаются любые виды работ, указанные в графике выполнения работ и/или календарно-сетевом графике выполнения работ, подписанном Сторонами;
9. В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков выполненных работ (выявленных как при ежемесячной приемке работ, так и при окончательной приемке, а также в течение гарантийного срока) Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку согласно условий по Договору от стоимости соответствующей части работ, за каждый день просрочки
10. В случае нарушения Подрядчиком сроков поставляемых материалов, оборудования Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку согласно условий по Договору, за каждый день просрочки
11. В случае если Подрядчик допустил невыполнение согласованных Заказчиком ежемесячных Планов мобилизации рабочих, механизаторов, линейных ИТР, техники более чем на 10 (десять) % от утвержденных Заказчиком количественных показателей. Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку согласно условий по Договору за каждый такой факт невыполнения.

