
Приложение №5

к Техническому заданию

ПОРЯДОК

формирования стоимости работ по инвест проекту «Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности»  

(код проекта П-МВЦ-2023-0008).
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1. Общие положения
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1.1. Настоящий «Порядок» определяет порядок формирования стоимости и взаиморасчетов

между  Заказчиком  и  Генподрядчиком при  производстве  работ  по  инвест.  проекту
«Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности»  (код  проекта  П-МВЦ-2023-
0008). по Договору №__________ «____» _________ 2024 года.

1.2. Положения, приведенные в «Порядке», обязательны для Заказчика и Генподрядчика,
участвующих  в  реализации  данного  проекта,  независимо  от  их  ведомственной
принадлежности и форм собственности.

1.3. Настоящий «Порядок»  подготовлен  в  соответствии с  действующими в  Российской
Федерации законодательными актами и нормативно-методическими документами.

1.4. При изменении законодательных актов положения настоящего «Порядка» подлежат
корректировке.

1.5. Ответственные представители Заказчика и Генподрядчика назначаются приказом по
организации за подписью генерального директора или другого уполномоченного лица. Копии
приказов  о  назначении  ответственных  представителей  передаются  от  Заказчика
Генподрядчику и от Генподрядчика Заказчику с сопроводительными письмами.

2. Определение стоимости работ по Договору Генподряда

Стоимость  работ  для  взаиморасчетов  между  АО  «Мордовцемент» и  ООО  определяется  на
основании Локальных смет и Расчетов стоимости работ.

2.1.1. Формирование Локальных сметных расчетов.  

2.1.2.  Локальные сметы составляются базисно-индексным методом на основании:
 Сборников Федеральных единичных расценок (ФСНБ-2001 в редакции 2020 года); 
 Фактической стоимости основных строительных материалов (с учетом транспортных

расходов  по  доставке  материалов  франко-строительная  площадка,  заготовительно-
складских  расходов),  а  также  Федеральных  Сборников  средних  сметных  цен  на
материалы, изделия и конструкции (ФССЦ-2001 в редакции 2020 года);

 Федерального  Сборника  сметных  норм  и  расценок  на  эксплуатацию  строительных
машин и механизмов (ФСЭМ-2001 в редакции 2020 года); 

 Федерального Сборника сметных цен на перевозку грузов для строительства (ФССЦп-
2001 в редакции 2020 года).

2.1.3.  Для  пересчета  в  текущий  уровень  цен  применяются  индексы  изменения  сметной
стоимости строительно-монтажных работ (по статьям затрат), разработанные Министерством
строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  в  области
сметного  нормирования  и  ценообразования  в  сфере  градостроительной  деятельности
(Минстрой) на момент формирования Локальных смет.

2.1.4.  При составлении Локальных смет применяются следующие принципы формирования
стоимости по элементам затрат:

2.1.4.1.  Стоимость  основных  материалов,  изделий  и  конструкций  включается  в
Локальные  сметы  по  фактической  стоимости  на  основании  прайс-листов  и  коммерческих
предложений Поставщиков основных материалов, изделий и конструкций.
В случае,  если  стоимость  основных материалов,  изделий,  конструкций  и оборудования  не
включает в  себя  доставку франко-приобъектный склад,  затраты на  доставку включаются в
Локальные сметы:

 в размере 5% от фактической стоимости основных материалов, изделий и конструкций
(кроме дорогостоящего оборудования и материалов);

 по  фактическим  затратам  с  предоставлением  подтверждающих  документов  (в  т.ч.
дорогостоящее оборудование).

Заготовительно-складские расходы включаются в Локальные сметы в следующем размере:
 по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением м/к) –2% от

стоимости строительных материалов, изделий и конструкций;
 по металлическим конструкциям – 0,75% от стоимости металлоконструкций;
 по оборудованию – 0,5 % от стоимости оборудования.
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2.1.4.2. Сметная стоимость прочих (расходных) материальных ресурсов и материалов,
включенная в Локальные сметы, определяется по Федеральным (ФССЦ-2001 в редакции 2020
года) Сборникам сметных цен на материалы с применением индексов, указанных в п.2.1.3.

2.1.4.3. Стоимость эксплуатации машин и механизмов определяется по Федеральному
Сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (ФСЭМ-2001 в
редакции 2020 года) с применением индекса изменения сметной стоимости на эксплуатацию
машин и механизмов согласно п.2.1.3.

2.1.4.4. Размер затрат на оплату труда рабочих-строителей определяется в Локальных
сметах на основании Федеральных единичных расценок (ФСНБ-2001 в редакции 2020 года) с
применением индекса изменения стоимости на оплату труда согласно п.2.1.3.

2.1.4.5. При составлении Локальных смет могут применяться коэффициенты для учета 
влияния условий производства работ в соответствии с нормативами, включенными в ФРСН. 

2.2. Формирование Расчетов стоимости работ.  

2.2.1.Расчеты стоимости работ формируются на основании твердых единичных расценок на
виды работ, определенные и согласованные Заказчиком.

2.2.2.Твердые единичные  расценки  на  виды работ  формируются  в  соответствии  с  п.2.1
настоящего Порядка.

3. Предоставление сметной документации

      3.1.   Сметная документация разрабатывается в программном комплексе «Smeta.RU».
3.2.   Сметная документация предоставляется в печатном виде и в электронном виде в форматах

MS Excel и Sob.
3.3.   Сметная  документация  подготавливается  Генподрядчиком и  передается  на  согласование

Заказчику с пакетом подтверждающих документов (утвержденные Заказчиком ведомости объемов
работ, коммерческие предложения (счета) по стоимости материалов и оборудования и т.д.) Заказчик
в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения сметной документации утверждает её, либо
направляет замечания, которые устраняются Подрядчиком в течение 2 (двух) рабочих дней. В случае
если в  течение  7  (Семи)  рабочих дней с  момента  получения  сметной документации Заказчик  не
направит  Подрядчику  утвержденную  документацию,  либо  свои  замечания,  то  стоимость  работ,
указанных  в  данной  сметной  документации,  считается  согласованной  сторонами,  сметная
документация принимается в работу сторонами для последующего оформления на основании неё
актов выполненных работ.

Заказчик
Генеральный директор 
АО «Мордовцемент»

___________________ С.В. Марачков

Подрядчик:

_____________________
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