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ДОГОВОР №   ДСиР-2023-922 / _____
на выполнение работ по объекту: «Устранение узких мест на основных направлениях транспортных коридоров в Московской агломерации. А-113 Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от ПК237+10 до ПК279+60 пускового комплекса № 5, обход д. Малые Вяземы Одинцовского района Московской области» (2 очередь строительства)


	г. Москва
	«______» _______________ 2023 г. 



Общество с ограниченной ответственностью «АльмакорГруп», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Афонского Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое 
в дальнейшем «Субподрядчик», в лице__________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

	1.1. Субподрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций работы по объекту: 
«Устранение узких мест на основных направлениях транспортных коридоров в Московской агломерации. А-113 Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области 
от ПК237+10 до ПК279+60 пускового комплекса № 5, обход д. Малые Вяземы Одинцовского района Московской области» (2 очередь строительства) (далее по тексту - Объект), 
в соответствии с настоящим Договором, проектной документацией, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 04.08.2021 № 50-1-1-3-043053-2021 
и утверждённой распоряжением Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 22.02.2022 № ГС-34-р; (далее по тексту – Проект), Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору) и действующим законодательством, в том числе нормативными документами, приведенными в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по строительству (Приложение № 7 к Договору), а Подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения таких работ, принять их результат и оплатить обусловленную стоимость в соответствии с условиями Договора.
Объект, рассматриваемый в рамках настоящего Договора, является неотъемлемой частью объекта «Устранение узких мест на основных направлениях транспортных коридоров в Московской агломерации. А-113 Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от ПК237+10 до ПК279+60 пускового комплекса № 5, обход д. Малые Вяземы Одинцовского района Московской области» (далее – Основной Объект).
1.2. Вместо обеспечения исполнения Субподрядчиком гарантийных обязательств с помощью гарантийной суммы, удержанной в соответствии с п. 9.3 Договора, Субподрядчик вправе, после ввода Объекта в эксплуатацию в порядке, предусмотренном Договором, предоставить Подрядчику безотзывную независимую гарантию на срок действия гарантийных обязательств в размере 2% (двух процентов) от цены Договора, определенной пунктом 3.1 Договора. Независимая гарантия предоставляется по форме, являющейся Приложением № 17 к Договору. Независимая гарантия должна быть предоставлена гарантом, отвечающим требованиям, установленным в приложении № 15 к Договору для независимой гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств. Иные условия предоставления такой независимой гарантии определяются Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 9 к Договору).
1.3. Затраты на получение и изменение независимых гарантий, предусмотренных Договором, несет Субподрядчик.

2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ

2.1. Субподрядчик имеет право привлечь к исполнению Договора субподрядчиков. Все привлекаемые субподрядчики должны обладать необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – обладать сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. 
2.2. Взаимодействие Сторон при исполнении Договора осуществляется только в письменном виде. Указания (предписания) представителей Подрядчика, Заказчика и Инженерной организации Субподрядчику могут даваться в виде Предписания об устранении нарушений правил производства дорожных работ (по форме Приложения № 11 к Договору) или Предписания о приостановке работ (по форме Приложения № 12 к Договору) и (или) записываться в Общем журнале работ. 
2.3. Субподрядчик и (или) его уполномоченные представители, а также субподрядные организации обязаны по приглашению Подрядчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных со строительством Объекта.
2.4.1. Решения, принятые на указанных совместных совещаниях, фиксируются протоколами. Протокол совещания, подписанный уполномоченным представителем Подрядчика, направляется Субподрядчику в 2 (двух) экземплярах в соответствии с порядком направления уведомлений, установленном п. 19.9 Договора, либо вручается уполномоченному представителю Субподрядчика лично под роспись. 
[bookmark: _Hlk135816124]2.4.2. Субподрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его получения от Подрядчика рассмотреть протокол, обеспечить его подписание уполномоченным представителем Субподрядчика с указанием даты подписания, и направить уполномоченному представителю Подрядчика скан-копию подписанного протокола в электронной форме. Оригинал подписанного со стороны Субподрядчика протокола совместного совещания в 1 (одном) экземпляре направляется Подрядчику согласно порядку направления уведомлений, установленному п. 19.9 Договора, или вручается уполномоченному представителю Подрядчика лично.
[bookmark: _Hlk135753035]2.4.3. В случае, если решения, принятые на соответствующем совместном совещании Заказчика и Субподрядчика и отраженные в протоколе такого совещания, приняты Субподрядчиком без возражений (при подписании протокола уполномоченным представителем Субподрядчика не зафиксированы в письменном виде возражения к таким решениям), такие решения являются обязательными для исполнения Субподрядчиком в срок, установленный в протоколе.
2.4.4. В случае, если у Субподрядчика имеются возражения в отношении решений, принятых на совместном совещании Подрядчика и Субподрядчика, такие возражения указываются в письменной форме (в том числе в качестве особого мнения) при подписании протокола уполномоченным представителем Субподрядчика.
Решение в отношении таких возражений принимаются на последующем совместном совещании Заказчика и Субподрядчика.
2.4.5. Контроль исполнения решений, принятых на соответствующем совместном совещании Подрядчика и Субподрядчика, которые являются обязательными для исполнения Субподрядчиком согласно п. 2.4.3 Договора, осуществляется Подрядчиком. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком указанных решений фиксируется уполномоченным представителем Подрядчика в протоколе следующего совместного совещания Подрядчика и Субподрядчика. 
2.8. Во избежание сомнений, протоколами совместных совещаний Подрядчика и Субподрядчика, проводимых согласно п. 2.4 Договора, в Договор не могут вноситься какие-либо изменения и дополнения. Любые изменения и дополнения Договора оформляются дополнительными соглашениями к нему, заключаемыми в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет _____________________ (__________________________) руб. 00 коп., в том числе НДС.
3.2. Подрядчик в ходе исполнения Договора вправе вносить изменения в техническую документацию, в физический объем и состав работ и затрат, при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по цене не превышают 10 % (десять процентов) цены Договора и не меняют характера предусмотренных в Проекте работ. При выполнении дополнительного объема таких работ и (или) увеличения состава затрат, Подрядчик вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему работ (составу затрат), но не более чем на 10 % (десять процентов) цены Договора. При уменьшении объема работ и (или) состава затрат, цена Договора пропорционально уменьшается.
Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Настоящим Субподрядчик подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные расходы, налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и полным исполнением им своих обязательств по Договору, были учтены в момент заключения Договора, и что цена Договора включает в себя все затраты Субподрядчика, покрытие его рисков, налоги и сборы, издержки, связанные с инфляционными и валютными рисками, и любые иные расходы и затраты по исполнению Договора.
Цена Договора является твердой и не подлежит индексации, в том числе, в случае изменения установленных Договором сроков выполнения работ или невыполнения Субподрядчиком работ в надлежащие сроки.
Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора (статья 451 ГК РФ), не является основанием для увеличения цены Договора.
3.4. В цене Договора учтены затраты на получение всех и любых согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях надлежащего исполнения Договора. При необходимости, для обеспечения получения таких согласований, одобрений, разрешительных документов, Субподрядчику может быть выдана по соответствующему запросу доверенность от Подрядчика.
3.5. Под ценой работ за отчетный период в настоящем Договоре понимается цена работ по Договору за соответствующий отчетный период, указанная в Календарном графике работ (Приложение № 1.1 к Договору) с учетом НДС.
3.6. В цене Договора учтены расходы и затраты Субподрядчика по платежам за негативное воздействие на окружающую среду, временному подключению к инженерным коммуникациям, возмещение убытков владельцам инженерных коммуникаций, компенсации предприятиям железнодорожного, речного, автомобильного транспорта и другим организациям за предоставление технологических перерывов («окон»), а также иные расходы и затраты, связанные с исполнением настоящего Договора.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки начала и окончания выполнения работ:
начало выполнения работ – со дня заключения Договора; 
открытие движения – 31 марта 2024 года;
окончание выполнения работ – 31 декабря 2024 года.
Сроки начала и окончания выполнения работ по Договору могут изменяться по соглашению Сторон.
4.2. В случае невозможности выполнения работ (или их отдельных видов) вследствие отсутствия необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов, обязанность по получению которых не лежит на Субподрядчике, Стороны принимают решение о приостановке выполнения работ (или их отдельных видов) по Договору до получения необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов или истечения 6 (шести) месяцев, в зависимости от того какое событие наступит ранее, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору. 
	В случае, если правоустанавливающие (разрешительные) документы необходимые для выполнения работ (или их отдельных видов) получены ранее истечения 6 (шести) месяцев, Стороны подписывают дополнительное соглашение о возобновлении выполнения таких работ (или их отдельных видов).
	В случае, если по истечении 6 (шесть) месяцев необходимые документы не получены, Стороны подписывают дополнительное соглашение о переносе сроков выполнения работ (или их отдельных видов) на новый срок. 
4.3. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих исполнению своих обязательств в сроки, предусмотренные Договором, по независимым от них причинам, в том числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их должностных лиц и/или иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к исполнению обязательств по Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для устранения таких обстоятельств и причин и/или их последствий, а при необходимости, рассмотрят возможность изменения сроков выполнения работ (части работ) и отдельных обязательств по Договору.
4.4. Объем работ по строительству по Договору должен быть исполнен в соответствии 
с Календарным графиком работ (Приложение № 1.1 к Договору). Финансирование работ 
по Объекту осуществляется в соответствии с Графиком финансирования (Приложение № 1 
к Договору).
4.5. Дата начала работ, дата окончания работ, а также даты начала и окончания выполнения работ за отчетные периоды (этапы работ), установленные Договором являются исходными для определения имущественных санкций в случаях их нарушения.
Отчетным периодом (этапом работ) признается период с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего месяца. Объем работ, выполняемый Субподрядчиком за отчетный период (этап работ) определяется в соответствии с Календарным графиком работ (Приложение № 1.1 
к Договору).

5. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Субподрядчик обязан представить проекты производства работ, а также проект производства геодезических работ не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до начала выполнения каждого вида работ по строительству Объекта на согласование Подрядчику. 
5.2. Подрядчик вправе при необходимости вносить изменения в Проект и техническую документацию, а также требовать от Субподрядчика внесения соответствующих изменений в проект производства работ и проект производства геодезических работ.
При этом Субподрядчик обязан вносить соответствующие изменения в проект производства работ и проект производства геодезических работ и предоставлять их на согласование Заказчику в сроки, соответствующие условиям Договора.
5.3. При исполнении Договора стороны руководствуются соответствующими документами Перечня нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ по строительству Объекта (Приложение № 7 к Договору).

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик обязан:
6.1. Передать Субподрядчику по акту (на период строительства Объекта) участок строительства автомобильной дороги, строительную площадку, пригодную для выполнения работ, размещения временных зданий и сооружений, временных подъездных дорог согласно Проекту (Приложение № 3 к Договору), а также знаки закрепления геодезической разбивочной основы.
6.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора передать Субподрядчику Проект по акту приема-передачи (по форме, установленной в Приложении № 4 к Договору).
6.3. Организовать строительный контроль, производить промежуточную приемку, оплату и освидетельствование выполненных Субподрядчиком работ в порядке, предусмотренном Договором.
Строительный контроль, осуществляемый Подрядчиком и Заказчиком за выполнением работ на Объекте, в том числе с привлечением Инженерной организации, не освобождает Субподрядчика от ответственности за правильность выполнения этих работ.
Контроль, осуществляемый Подрядчиком и Заказчиком за качеством строительных материалов, изделий, конструкций и инженерным (технологическим оборудованием), используемым на объекте, в том числе с привлечением Инженерной организации, не освобождает Субподрядчика от ответственности за их качество.
6.4. Направить Субподрядчику в 3-х дневный срок с даты заключения Договора информационное письмо о персональном составе штата уполномоченных представителей, выполняющих строительный контроль и контроль за ходом работ на Объекте (далее по тексту – Представители Подрядчика).
Подрядчик имеет право в период действия Договора вносить изменения и дополнения в состав штата, указанного в настоящем пункте. При этом Подрядчик направляет Субподрядчику в 3-х дневный срок с момента внесения изменений и дополнений информационное письмо.
6.5. Подрядчик в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней направить Субподрядчику письменное извещение о выявленных дефектах и необходимости направления уполномоченного представителя Субподрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 13.3 Договора для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.
6.6. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные Договором.
6.7. Подрядчик, Представители Заказчика и Инженерной организации имеют право:
6.7.1. Беспрепятственного доступа без уведомления Субподрядчика в любое время суток в течение всего периода строительства Объекта ко всем видам производимых работ, а также складируемым и используемым материалам и конструкциям.
6.7.2. Выдавать Субподрядчику Предписания об устранении нарушений правил производства дорожных работ (Приложение № 11 к Договору) или Предписания о приостановке работ (Приложение № 12 к Договору) и производить соответствующие записи в Общем журнале работ по Объекту.
6.8. При осуществлении строительного контроля при выполнении работ Подрядчик, Заказчик, Инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.
6.9. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с п. 7.29, 7.30 Договора Подрядчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА

Субодрядчик обязан:
7.1. Выполнить все работы по строительству Объекта в полном соответствии с Проектом и рабочей документацией в объеме и сроки, предусмотренные Договором.
7.2. Обеспечить качество выполнения всех работ по строительству в соответствии с Проектом, проектом производства геодезических работ, проектом производства работ, рабочей документацией, требованиями соответствующих документов из Перечня нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ по строительству (Приложение № 7 к Договору), условиями Договора. 
7.3. Обеспечить и содержать за свой счет, в том числе по договору с субподрядной организацией, аккредитованную в установленном порядке лабораторию с необходимым оборудованием и персоналом для выполнения работ по контролю за качеством используемых материалов и конструкций.
7.4. Устранять все замечания представителей Подрядчика, Заказчика и Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном п. 2.2, 6.5, 6.7.2, 11.4, 11.5. Договора, а также замечания (предписания) органов государственного контроля и надзора, выданные в установленном законом порядке.
7.5. Поставить на строительную площадку материалы, оборудование и имущество, необходимое для исполнения Договора.
7.6. В случае складирования резерва грунта, плодородного слоя почвы и строительного мусора за границами постоянного или временного отвода, установленного Проектом, Субподрядчик обязан осуществить аренду земель и их рекультивацию за свой счет.
Субподрядчик несет ответственность за неисполнение обязанности по проведению рекультивации земельных участков перед третьими лицами, в том числе правообладателями соответствующих земельных участков.
7.7. Обеспечить в ходе строительства Объекта выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом и Перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 7 к Договору).
7.8. Обеспечить за свой счет содержание и охрану строительства, ограждений мест производства дорожных работ, временных средства организации движения, охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для выполнения работ, с момента начала строительства до ввода Объекта в эксплуатацию.
	Нести ответственность за безопасность дорожного движения в зоне выполнения работ.
7.9. Возвести в соответствии с Проектом собственными силами на территории строительной площадки временные здания и сооружения, в том числе осуществить 
в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке. 
7.10. Незамедлительно известить Подрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.
7.11. Вести с момента начала выполнения работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке Общий и Специальные журналы работ на Объекте. 
7.12. Вести строительный контроль и всю необходимую исполнительную документацию в соответствии с требованиями Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по строительству (Приложение № 7 к Договору).
7.13. Обеспечить за свой счет и в установленные Подрядчиком и Заказчиком сроки устранение недостатков и дефектов, выявленных Подрядчиком и Заказчиком и уполномоченными им лицами, а также органами государственного контроля и надзора в ходе выполнения работ, при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 13.3. Договора. 
7.14. Обеспечить соблюдение порядка ведения работ и схем организации дорожного движения на Объекте, переданных Подрядчиком Субподрядчику.
7.15. Обеспечить сохранность освидетельствованных Подрядчиком знаков закрепления на местности геодезической разбивочной основы Объекта.
Обеспечить наличие хорошо читаемых табличек с указанием пикетов на всем протяжении участка строительства. 
7.16. Немедленно известить Подрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
· непригодности или недоброкачественности предоставленных Подрядчиком материалов, оборудования, рабочей документации;
- возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний 
о способе выполнения работ.
7.17. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению действующих требований по охране окружающей среды и безопасности строительных работ, в том числе требований, указанных в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по строительству (Приложение № 7 
к Договору).
7.18. Выполнить работы по присоединению к инженерным коммуникациям (в том числе, электрическим сетям), необходимым для обеспечения функционирования Объекта строительства, а также переустройство коммуникаций, подпадающих в зону строительства.
7.19. Освободить Подрядчика от всех претензий, требований, судебных исков, которые могут возникнуть в случае причинения третьим лицам травм или ущерба, вследствие выполнения Субподрядчиком работ в соответствии с Договором и (или) вследствие нарушения имущественных и интеллектуальных прав; принять на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьих лиц.
7.20. По запросу Подрядчика представлять информацию о строительстве Объекта, в том числе на электронных носителях.
7.21. Передать по окончании строительства Объекта Подрядчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых после его окончания, исполнительную документацию выполненных работ в полном объеме в бумажном и отсканированном виде после ее подписания, а также электронный паспорт Объекта, по дополнительно согласованной с Подрядчиком форме.
7.22. Уведомить Подрядчика о готовности к промежуточной приемке выполненного этапа работ в срок, установленный в п. 12.1 Договора. Расходы за предоставление автотранспорта для проведения промежуточной приемки выполненных работ несет Субподрядчик.
7.23. При выполнении работ на Объекте обеспечить своих работников и работников субподрядчиков специальной одеждой в соответствии с требованиями Приложения № 7 
к Договору с указанием наименования организации.
7.24. В соответствии с п. 13.3 Договора после получения письменного извещения Подрядчика о выявленных на гарантийном участке Объекта дефектах направить в установленный в извещении Подрядчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.
7.25. В случае возникновения по вине Субподрядчика перерывов в транзитном движении на Объекте организовать работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также выполнить указанные работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Подрядчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Субподрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Подрядчику 
и в дальнейшем компенсирует Подрядчику или привлеченной Подрядчиком организации стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения третьим лицам. Вышеуказанные действия выполняются в соответствии с Приложением № 10 к Договору.
7.26. Обеспечить Подрядчика и (или) представителя Подрядчика, осуществляющего строительный контроль (авторский надзор) и приемку работ на Объекте, рабочим помещением в штабе строительства Объекта (с наличием телефонной (факсимильной) связи и доступом в Интернет) и автотранспортом для передвижения по Объекту строительства.
7.27. В ходе проведения строительных, археологических, либо иных работ, при обнаружении мест боевых событий времен Великой Отечественной Войны (ВОВ), Субподрядчик обязан обеспечить проведение полного комплекса поисковых работ и обеспечить перезахоронение останков погибших воинов в соответствии с требованиями регламента, Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по строительству (Приложение № 7 к Договору).
7.28. Подписанием Договора Субподрядчик выражает свое согласие на передачу (раскрытие) Подрядчиком полученной от Субподрядчика информации в соответствии с Договором в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную Налоговую Службу России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не требуется.
7.29. При выполнении работ по настоящему Договору Субподрядчику рекомендуется приоритетное использование товаров российского происхождения, в том числе указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013.
7.30. Компенсировать Подрядчику все убытки, включая судебные издержки, связанные с нарушениями Субподрядчиком и (или) привлеченными им субподрядчиками природоохранного законодательства, установленными в результате проверок государственных контролирующих органов, и осуществлять все необходимое взаимодействие с соответствующими контрольно-надзорными органами по вопросам ответственности за выявленные нарушения.
7.31. Ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а по итогам IV квартала – не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять Подрядчику Справку о распределении денежных средств по видам работ по форме Приложения № 20 к Договору. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам декабря – не позднее 15 (пятнадцатого) числа января следующего года, предоставлять Подрядчику справку о фактическом и ожидаемом выполнении работ, а также о фактической и ожидаемой оплате по Договору по форме Приложения № 21 к Договору. Указанная информация направляется в электронной форме в виде скан-копий вышеуказанных форм, подписанных уполномоченным лицом Субподрядчика. По запросу Подрядчика Субподрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного запроса, предоставляет Подрядчику оригиналы вышеуказанных форм.
7.32. Субподрядчик обязуется при выполнении работ по Договору обеспечить наличие в штате квалифицированных сотрудников в области организации дорожного движения, ответственных за организацию дорожного движения на время проведения работ по Договору, либо заключить договор с специализированной организацией, которая будет обеспечивать организацию безопасности дорожного движения при выполнении работ по Договору.
7.33. Ответственность за нарушение Субподрядчиком требований земельного, лесного и иного законодательства при осуществлении работ на земельных участках, в том числе предоставленных Подрядчиком и Заказчиком, несет Субподрядчик.
7.34. Субподрядчик обязан ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца предоставлять Подрядчику месячно-суточный график выполнения работ по Объекту на предстоящий месяц по форме, предварительно согласованной с Подрядчиком.
7.35. В целях казначейского сопровождения денежных средств, выплачиваемых по Договору за счет субсидий, полученных из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции, автомобильных дорог государственной компании, Субподрядчик обязан за свой счёт открыть отдельный лицевой счёт в территориальном органе Федерального казначейства и предоставить Подрядчику документальное подтверждение открытия отдельного лицевого счёта. В случае изменения реквизитов отдельного лицевого счёта Субподрядчик обязан в письменном виде сообщить Подрядчику новые реквизиты отдельного счёта Субподрядчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты изменения реквизитов. 
До момента получения Подрядчиком документального подтверждения открытия Субподрядчиком отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства Подрядчик вправе не осуществлять каких-либо выплат за счет субсидий по настоящему Договору, включая оплату выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком в установленном Договором порядке работ и выплату аванса по Договору.
7.36. Субподрядчик обязуется включать в договоры, заключаемые с субподрядчиками 
в рамках исполнения настоящего Договора обязанность субподрядчиков по открытию лицевых счетов для учёта операций неучастника бюджетного процесса в территориальных органах Федерального казначейства, а также обеспечить включение в указанные договоры 
с субподрядчиками условий, перечисленных в п. 3 ст. 242.23 Бюджетного кодекса РФ, п. 10 Правил казначейского сопровождения, осуществляемого федеральным казначейством, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 и условий, перечисленных в п. 4 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 3021-р. Условия настоящего пункта Договора применяются с учетом ограничений, установленных п. 3 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 3021-р.
7.37. Субподрядчик обязан в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, представить в Федеральное казначейство и Подрядчику сведения 
о привлекаемых Субподрядчиком субподрядчиках для выполнения работ по Договору.
7.38. В целях осуществления расходования выплаченных за счет субсидий Субподрядчику денежных средств по Договору Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику на утверждение все необходимые документы (проекты документов), предусмотренные приказом Минфина России от 17.12.2021 №214н, а в случае принятия иных нормативных правовых документов, регулирующих порядок казначейского сопровождения, документы, предусмотренные такими актами. В случае предоставления Подрядчиком письменного разрешения Субподрядчику на самостоятельное утверждение соответствующих документов, Субподрядчик в течение трёх рабочих дней с момента утверждения им соответствующих документов обязан предоставить Подрядчику их копию.

8. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ 

8.1. Субподрядчик должен приступать к выполнению какого-либо вида работ только после приемки (освидетельствования) предшествующих этим работам скрытых работ Подрядчиком, уполномоченными представителями Подрядчика, Инженерной организацией и составления Актов освидетельствования скрытых работ, Актов освидетельствования ответственных конструкций в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (Приложение № 7 к Договору).
Субподрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Подрядчика о необходимости проведения освидетельствования.
В случае неявки представителя Подрядчика (Инженерной организации) 
на освидетельствование скрытых работ, Субподрядчик вправе осуществить приемку самостоятельно с отметкой о неявке представителей Подрядчика (Инженерной организации) и ссылкой на номер, дату и время извещения (уведомления) о необходимости проведения освидетельствования, а также со ссылкой на доказательство получения Подрядчиком соответствующего уведомления.
8.2. В случае если Подрядчиком, уполномоченными представителями Подрядчика, Инженерной организацией внесены предписания по качеству выполненных работ в соответствии с п. 2.5. Договора, то выполнение последующих работ на этом участке Субподрядчиком без письменного разрешения Подрядчика не допускается.
Если работы выполнены и скрыты последующими работами без освидетельствования их уполномоченным представителем Заказчика (представитель Подрядчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку уполномоченным представителем Подрядчика, согласно его указанию.
В случае невозможности обеспечить доступ к требуемой части скрытых работ, выполненных без подтверждения представителя Подрядчика (представитель Подрядчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), данные работы считаются выполненными за счет средств Субподрядчика и не подлежат оплате Подрядчиком, о чем составляется соответствующий Акт с участием Подрядчика и Инженерной организации.
8.3. Освидетельствование и приемка скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и проверки исполнительной документации оформляется Актом освидетельствования скрытых работ или актом освидетельствования ответственных конструкций.
8.4. В Актах освидетельствования скрытых работ или актах освидетельствования ответственных конструкций за отчетный период должны быть приведены данные о типе, объемах, качестве и геометрических размерах выполненных конструктивных элементов, их точное местоположение, ссылки на соответствующую исполнительную документацию (в том числе на специальные журналы утвержденного образца). К Актам освидетельствования скрытых работ или актам освидетельствования ответственных конструкций должны быть приложены исполнительные схемы и ведомости, результаты инструментальных измерений и лабораторных испытаний и другие документы, подтверждающие качество выполненных работ.
8.5. Акты освидетельствования скрытых работ или акты освидетельствования ответственных конструкций считаются оформленными, если они подписаны уполномоченными представителями Подрядчика, ответственными за осуществление строительного контроля и приемку работ, а также лицами, осуществляющими строительный контроль и авторский надзор по Договору с Подрядчиком. 
8.6. Акты освидетельствования скрытых работ или акты освидетельствования ответственных конструкций составляются в четырех экземплярах на бумажном носителе и (или) между участниками электронного взаимодействия в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, не позднее 3 (трех) дней с даты проведения приемки выполненных скрытых работ.
8.7. Каждому Акту освидетельствования скрытых работ или акту освидетельствования ответственных конструкций присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ на Объекте. 
8.8. Один комплект исполнительной документации, включая Акты освидетельствования скрытых работ или акты освидетельствования ответственных конструкций, по каждой оплачиваемой Подрядчиком работе, передается Подрядчику при ежемесячной приемке выполненных работ. Другой комплект исполнительной документации, включая Акты освидетельствования работ или акты освидетельствования ответственных конструкций, по всем выполненным Субподрядчиком работам, передается Подрядчику при проведении Приемочной комиссии на Объекте.

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

9.1. Оплата выполненных Субподрядчиком работ по строительству производится путем перечисления на расчетный счет Субподрядчика денежных средств на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2 и КС-3, утвержденным Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100 (далее – актов 
о приемке выполненных работ/ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат/ КС-3), счета и счета-фактуры, а также иных актов, подтверждающих выполнение работ, указанных в настоящем Договоре.
9.2. Промежуточные платежи в рамках Договора осуществляются Подрядчиком ежемесячно на основании подписанной Сторонами Формы № КС-3. Предъявленные Субподрядчиком и принятые Подрядчиком объемы и стоимости выполненных работ за отчетный период (этап работ) оформляются по Форме № КС-2. Объемы предъявленных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком выполненных работ оформляются на основании данных исполнительной документации и Реестров освидетельствованных работ, оформляемых ежемесячно в соответствии с формой Приложения № 14 к Договору.
9.3. [bookmark: _GoBack]Сумма очередного платежа, причитающегося Субподрядчику, определяется как сумма выполненных Субподрядчиком работ по формам № КС-2, за вычетом суммы аванса, удерживаемого в соответствии с условиями Договора (если применимо), а также иных удержаний, которые могут быть произведены Подрядчиком в соответствии с условиями Договора. С момента, когда общая сумма платежей за выполненные Субподрядчиком и принятые Заказчиком работы достигает 98% (девяноста восьми процентов) от цены Договора, указанной в п. 3.1 Договора, оставшиеся 2% (два процента) от цены Договора удерживаются Заказчиком в качестве суммы, обеспечивающей надлежащее исполнение гарантийных обязательств Субподрядчика (далее также – гарантийные удержания). Общая сумма гарантийных удержаний является гарантийной суммой в соответствии с п. 1.1 Регламента исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 9 к Договору). Во избежание сомнений, если в результате полной оплаты выполненных Субподрядчиком и принятых Заказчиком работ в рамках определенного этапа работ общая сумма платежей за выполненные Субподрядчиком и принятые Заказчиком работы превысит 98% (девяносто восемь процентов) от цены Договора, соответствующий этап работ оплачивается частично, с тем, чтобы общая сумма платежей за выполненные Субподрядчиком и принятые Заказчиком работы равнялась 98% (девяноста восьми процентам) от цены Договора.
Первая половина Гарантийной суммы выплачивается Субподрядчику после ввода Основного Объекта в эксплуатацию. Выплата (возврат) Субподрядчику второй части Гарантийной суммы производится ежегодно частями за вычетом средств, израсходованных для устранения выявленных дефектов в период действия гарантийных обязательств, в соответствии с Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 9 к Договору) и Гарантийным паспортом (по форме Приложений №№ 6.1 и 6.2 к Договору).
В случае предоставления Субподрядчиком независимой гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств, на основании п. 1.5 Договора, Заказчик осуществляет возврат части гарантийных удержаний, соответствующей сумме предоставленной независимой гарантии, в срок, определенный дополнительным соглашением Сторон.
9.4. Заказчик осуществляет очередной платеж в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ. Субподрядчик в течение 1 (одного) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ предоставляет Заказчику счет на оплату.
9.5. Заказчик, в случае неисполнения Субподрядчиком обязанностей по представлению независимой гарантии, предоставление которой является обязательным согласно Договору, вправе не осуществлять платежи за выполненные работы до исполнения Субподрядчиком обязанности по предоставлению независимой гарантии либо до подписания Сторонами Акта приемки Объекта.
9.6. Заказчик обязан выплатить Субподрядчику аванс в размере 70 % (семьдесят процентов) в следующем порядке:
В 2023 году в размере 30 % (тридцать процентов) от Цены Договора, установленной п. 3.1 Договора, путем перечисления на лицевой счёт Субподрядчика в территориальном органе Федерального казначейства в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты наступления следующих событий: предоставления Субподрядчиком счета на аванс, получения от Субподрядчика независимой гарантии, в соответствии п. 1.2.1 Договора, а также предоставления Субподрядчиком документов, подтверждающих открытие Субподрядчиком отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства. 
В 2024 году в размере 40 % (сорок процентов) от Цены Договора, установленной п. 3.1 Договора, путем перечисления на лицевой счёт Субподрядчика в территориальном органе Федерального казначейства в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления Субподрядчиком счета на аванс и получения от Субподрядчика независимой гарантии, в соответствии п. 1.2.1 Договора. 
Погашение аванса в период от его получения до полного погашения, производится путём вычетов из сумм, подлежащих оплате Субподрядчику за выполненные работы, сумм пропорциональных доле выплаченного аванса к цене Договора, с учетом всех удержаний, предусмотренных Договором, если иное не будет установлено соглашением Сторон. Сумма удержания включается в справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
9.7. Субподрядчик обязан вернуть Заказчику сумму непогашенного (неотработанного) аванса в следующих случаях и порядке:
9.7.1. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 16.6 Договора. Субподрядчик обязан перечислить Заказчику сумму, указанную в требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика считается полученным Субподрядчиком в соответствии с п. 19.9. Договора, если иной срок не указан в таком требовании;
9.7.2. В случае получения от Заказчика уведомления об отказе от исполнения Договора Субподрядчик обязан перечислить Заказчику сумму непогашенных (незачтенных) авансовых платежей не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда уведомление Заказчика считается полученным Субподрядчиком в соответствии с п. 19.9. Договора, если иной срок не указан в таком уведомлении;
9.7.3. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Субподрядчик обязан не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания указанного соглашения Сторонами, если иная дата не установлена Сторонами в соглашении, перечислить Заказчику сумму непогашенных (незачтенных) авансовых платежей;
9.7.4. В случае непредоставления Субподрядчиком новой/продленной независимой гарантии согласно п. 1.2.4 Договора, Заказчик вправе направить Субподрядчику письменное требование о возврате суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей. Субподрядчик обязан перечислить Заказчику сумму, указанную в таком требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика считается полученным Субподрядчиком в соответствии с п. 19.9. Договора, если иной срок не указан в таком требовании;
9.7.5. В случае отказа Субподрядчика от исполнения Договора в одностороннем порядке Заказчик вправе направить Субподрядчику письменное требование о возврате суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей. Субподрядчик обязан перечислить Заказчику сумму, указанную в таком требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика считается полученным Субподрядчиком в соответствии с п. 19.9. Договора, если иной срок не указан в таком требовании.
9.8. Заказчик вправе удовлетворить требования по возврату суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей за счет денежных средств, получаемых Заказчиком по независимой гарантии, представленной на основаниях, предусмотренных п.п.1.2.2 или 1.2.3 Договора. 
9.9. Стороны пришли к соглашению, что отсрочка платежей за работы в рамках Договора не является коммерческим кредитом в смысле ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является основанием для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.1. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

9.1.1. Денежные средства, выплачиваемые Субподрядчику по Договору за счет субсидий, полученных из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции, автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги», подлежат казначейскому сопровождению в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, ст. 5 Федерального закона от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 3021-р.
9.1.2. Субподрядчик обязан открыть отдельный лицевой счёт в территориальном органе Федерального казначейства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утверждённый приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н.
До момента получения Заказчиком документального подтверждения открытия Субподрядчиком отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства Заказчик не осуществляет каких-либо выплат по настоящему Договору, включая оплату выполненных Субподрядчиком и принятых Заказчиком в установленном Договором порядке работ.
В случае изменения реквизитов отдельного лицевого счёта Субподрядчик обязан 
в письменном виде сообщить Заказчику новые реквизиты отдельного счёта Субподрядчика 
в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты изменения реквизитов. 
Расчёты, связанные с исполнением Договора, осуществляются исключительно 
с использованием отдельного лицевого счёта Субподрядчика в территориальном органе Федерального казначейства, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
9.1.3. Расходы по открытию отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства несёт Субподрядчик.
9.1.4. Все правовые и финансовые риски, связанные с неоткрытием отдельного лицевого счёта, а также с обслуживанием открытого отдельного лицевого счёта Субподрядчика и с осуществлением (проведением), согласованием и санкционированием платежей по настоящему Договору несёт Субподрядчик.
9.1.5. Риск возникновения дополнительных правовых, финансовых и иных обременений в результате принятия государственными органами нормативных правовых актов о порядке реализации механизма казначейского сопровождения несёт Субподрядчик. Субподрядчик обязан соблюдать и выполнять требования нормативных правовых актов, регулирующих механизм казначейского сопровождения, как действовавших на момент заключения Договора, так и вступивших в силу после заключения Договора.
9.1.6. При осуществлении расчётов по Договору Стороны обязаны указывать в платёжных и расчётных документах, а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатор соглашения о предоставлении субсидии № 103-20-2019-003 от 22.03.2019 ‑ 0000000010319P0A0002.
В случае изменения Федеральным казначейством идентификатора договора 
о предоставлении субсидии, указанного в настоящем пункте, Заказчик направляет Субподрядчику письменное уведомление, содержащее изменённый идентификатор. С момента получения письменного уведомления Заказчика об изменении идентификатора Субподрядчик обязан указывать изменённый идентификатор в платёжных и расчётных документах, а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств. Уведомление об изменении идентификатора считается полученным Субподрядчиком по истечении 10 (десять) рабочих дней с момента направления такого уведомления Заказчиком.
9.1.7. Условия, перечисленные в п. 3 ст. 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 10 Правил казначейского сопровождения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024, в применимой части, являются условиями настоящего Договора.
9.1.8. Требования настоящего раздела и иные положения Договора о казначейском сопровождении не распространяются на платежи, осуществляемые за счет средств Фонда национального благосостояния, если иное не установлено действующим законодательством.

10. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

10.1. Субподрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные со строительством Объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, не допускать вынос грязи на проезжую часть, регулярно производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории. Выезды из зоны работ на проезжую часть дорог общего пользования, где осуществляется транзитное движение транспорта, должны быть оборудованы необходимым комплектом дорожных знаков, светосигнальным оборудованием, пунктами очистки колес построечного транспорта и переходными полосами движения с твердым покрытием.
10.2. Субподрядчик в соответствии с Проектом должен обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям.
10.3. На весь период строительства до получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, Субподрядчик несет ответственность за сохранность Объекта или его частей и обеспечивает необходимый комплекс работ по содержанию участка автомобильной дороги, по которому осуществляется движение транзитного транспорта в пределах границ работ Объекта или его частей, определенных Проектом, в соответствии с требованиями Приложения № 7 к Договору.
В случае нанесения ущерба Объекту в период строительства Субподрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет. 
10.4. До момент  получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Субподрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 7 к Договору) и действующим законодательством. 
10.5. Субподрядчик в соответствии с Проектом и рабочей документацией должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.
10.6. Субподрядчик обязуется в 30-дневный срок после подписания Акта приемки Объекта вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель.

11. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

11.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с требованиями Проекта и соответствующих документов 
из Перечня нормативно-технической документации (Приложение № 7 к Договору).
11.2. Все используемые Субподрядчиком для строительства Объекта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, паспорта на продукцию, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии указанных документов должны быть представлены Заказчику за 10 (десять) календарных дней до начала выполнения работ с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь разрешительную документацию на осуществление деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию). 
11.3. Субподрядчик обязан за свой счет, с использованием сертифицированного и поверенного лабораторного оборудования, и измерительных инструментов, в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также в ходе выполнения строительных работ, обеспечить предусмотренные Проектом и нормативными документами в области строительства испытания и измерения и представить результаты этих испытаний и измерений Заказчику до приемки выполненных работ. 
11.4. Заказчик, представители Заказчика и Инженерной организации вправе давать Субподрядчику письменные предписания:
а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проекта и условиям Договора;
б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Договора;
11.5. Заказчик, представители Заказчика и Инженерной организации вправе давать предписание о приостановлении Субподрядчиком работ до установленного ими срока в порядке, предусмотренном в п. 2.6. Договора в следующих случаях: 
а) если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность Объекта и находящихся вблизи его иных объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 7 к Договору) и действующим законодательством;
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества 
и эксплуатационной надежности Объекта, из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Субподрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока выполнения работ по Договору.
11.6. В случае если произведенные по инициативе Заказчика дополнительные испытания 
и измерения выявили нарушения, допущенные Субподрядчиком при исполнении Договора, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

12. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

12.1. Приемка выполненных Субподрядчиком работ за отчетный период (этап работ) осуществляется ежемесячно. Субподрядчик уведомляет Заказчика о готовности выполненных работ к приемке не позднее 20 числа текущего месяца. 
	Выполненные и принятые работы оформляются формами КС-2 и КС-3. Формы КС-2 подписываются представителями Заказчика, Субподрядчика, Инженерной организации (в случае ее привлечения). В случае проведения приемки выполненных работ в пределах отчетного периода более одного раза оформляются несколько форм КС-2 и КС-3, при этом срок начала выполнения работ по первой форме КС-2 (КС-3) должен совпадать с началом отчетного периода, а срок окончания выполнения работ по последней форме КС-2 (КС-3) – с окончанием отчетного периода. При этом сроки в формах КС-2 (КС-3) должны быть последовательны и не должны накладываться друг на друга.
12.2. Началом приемки работ считается официальное обращение уполномоченных должностных лиц Субподрядчика к Заказчику о готовности выполненных работ к их приемке 
с приложением заполненного Реестра освидетельствованных работ, выполненного по форме Приложения № 14 к Договору, а также акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, оформленных в соответствии с унифицированными формами № КС-2 
и № КС-3.
12.3. Уполномоченные должностные лица Субподрядчика подготавливают Реестр освидетельствованных работ на основании оформленных актов освидетельствования работ, 
а также формы № КС-2 и № КС-3 на основании оформленных Реестров освидетельствованных работ (на бумажном и электронном носителях). В случае невыполнения работ согласно Календарному графику работ, являющемуся приложением к Договору, Субподрядчик направляет в адрес Заказчика письмо с описанием причин невыполнения и планируемых сроков выполнения таких работ.
12.4. Заказчик вправе отказать Субподрядчику в приемке работ и оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, а также инструментальными измерениями и лабораторными испытаниями, выполненными Инженерной организацией или представителями Заказчика, в связи с чем Субподрядчику выдается мотивированный отказ.
12.5. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Субподрядчиком работ требованиям Договора, Реестр освидетельствованных работ и Форма № КС-2 Заказчиком не подписываются до момента устранения выявленных нарушений.
12.6. Если несоответствие качества выполненных Субподрядчиком работ установлено Заказчиком после подписания формы № КС-2 и (или) формы № КС-3 и до ввода Основного Объекта в эксплуатацию, Субподрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет устранить выявленные нарушения в согласованные Заказчиком сроки.
12.7. Ввод оконченного строительством Объекта в эксплуатацию осуществляется на основании разрешения на ввод Основного Объекта в эксплуатацию, выданного уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации. 
12.8. За 45 (сорок пять) календарных дней до полного окончания выполнения работ на Объекте, Субподрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приемке оконченного строительством Объекта и подписания Акта приемки Объекта, предусмотренного ч. 3 статьи 55 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
12.9. Субподрядчик передает Заказчику за 20 (двадцать) календарных дней до начала приемки оконченного строительством Объекта 2 экземпляра полного комплекта исполнительной документации, в том числе, 1 экземпляр на электронном носителе (согласно перечня, указанного в Приложении № 5 к Договору), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. 
12.10. После полного окончания выполнения работ на Объекте и представления полного комплекта исполнительной документации Заказчику, Субподрядчик предоставляет Заказчику документы, необходимые для ввода Основного Объекта в эксплуатацию согласно перечню, указанному в Приложении № 8 к Договору. 
12.11. При положительных результатах итоговой проверки и выдачи органом, уполномоченным на ведение Государственного строительного надзора (Ростехнадзор) положительного заключения о соответствии Объекта требованиям технических регламентов 
и проектной документации (ЗОС), подписания Акта приемки Объекта (акта приёмочной комиссии) всеми членами комиссии, и предоставления Субподрядчиком Заказчику документов согласно перечня указанного в Приложении № 8 к Договору, Заказчик в установленном порядке направляет заявление о выдаче разрешения на ввод Основного Объекта в эксплуатацию 
в соответствующий орган, выдавший разрешение на строительство. 
12.12. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом, осуществляется по решению Заказчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного выполнения работ по Объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Заказчика на проведение указанных экспертиз и обследований подлежат возмещению Субподрядчиком в 10-ти дневный срок с даты получения соответствующего заключения.

12.1 . СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

12.1.1. Субподрядчик предъявляет Заказчику к приемке результаты работ по разработке рабочей документации по мере получения результата выполненных работ, отраженных в разделе «Результат работ и услуг» соответствующей части Технического задания (Приложение №13 
к настоящему Договору). 
12.1.2. Результатами работ по разработке рабочей документации является разрабатываемая Субподрядчиком по настоящему Договору на основе Проекта, в целях выполнения строительных работ на Объекте, в объемах, достаточных для производства строительных работ и осуществления строительного контроля за их выполнением, рабочая документация, соответствующая требованиям Договора, законодательства Российской Федерации, в том числе нормативно-техническими документам, обязательным при выполнении работ (Приложение № 7 к Договору). 
12.1.3. Субподрядчик после завершения выполнения работ по разработке рабочей документации (получения результата работ/услуг) направляет Заказчику соответствующие результаты работ с оформленным со своей стороны актом сдачи-приемки выполненных работ 
в 2 (двух) экземплярах, с приложением описи передаваемой документации и томами рабочей документации в форме и в количестве в соответствии с условиями Договора. 
12.1.4. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пунктах 12.1.3. и 12.1.4. настоящего Договора, рассматривает их и при отсутствии замечаний подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и один экземпляр возвращает Субподрядчику. Подписание указанного в настоящем пункте акта не освобождает Субподрядчика от ответственности за некачественное выполнение вышеуказанных работ, выявленных в ходе дальнейшего использования документации. 
12.1.5. При выявлении несоответствий в результатах работ по разработке рабочей документации условиям настоящего Договора и (или) требованиям действующего законодательства Российской Федерации Заказчик направляет Субподрядчику мотивированный отказ от приёмки выполненных работ по разработке документации с перечнем недостатков и необходимых доработок, а также сроков их выполнения. Требования Заказчика, изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными для Субподрядчика.
12.1.6. После исправления недостатков и выполнения доработок Субподрядчик повторно представляет Заказчику результаты работ по разработке рабочей документации. 
12.1.7. Вне зависимости от того, когда в ходе исполнения настоящего Договора будут выявлены недостатки проведения работ по разработке рабочей документации, в том числе повлёкшие невозможность и/или затруднения при получении разрешения на ввод Основного Объекта в эксплуатацию, Субподрядчик обязан устранить их за свой счёт и в сроки, устанавливаемые Заказчиком.
12.1.8. Результат работ по разработке рабочей документации считается принятым Заказчиком со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

13. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО РАБОТАМ

13.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Объекта и работы, выполненные Субподрядчиком и субподрядчиками по Договору.
13.2. Гарантийный срок устранения Субподрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков на Объекте составляет:
по искусственным дорожным сооружениям (мостовые сооружения) – 8 лет. 
В том числе:
по конструктивным элементам мостовых сооружений:
по деформационным швам – 5 лет.
по опорным частям – 7 лет,
по внешним поверхностям ж/б конструкций – 5 лет;
по поверхностям металлических конструкций пролетных строений – 8 лет;
барьерное ограждение на искусственных дорожных сооружениях и подходах – 5 лет;
по водоотводным элементам и сооружениям, включая ЛОС и КНС– 6 лет;
за исключением вышеуказанного (по обустройству) – 8 лет.
Стороны согласовали, что гарантийный срок на используемое при создании систем АСУДД и СВП оборудование и материалы определяется сроком, установленным производителем, а на результаты работ – 3 (три) года с даты выдачи разрешения на ввод Основного Объекта в эксплуатацию.
Гарантийные сроки, установленные настоящим пунктом, исчисляются с даты выдачи разрешения на ввод Основного Объекта в эксплуатацию. 
Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (Приложения № 6.1 и № 6.2 
к Договору), и прилагаются к Акту приемки Объекта (акт приёмочной комиссии).
13.3. С начала исчисления гарантийных сроков по строительству Объекта Субподрядчик принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков по строительству (реконструкции) Объекта.
13.4. Если в период гарантийного срока при эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Заказчиком сроки в порядке, предусмотренном Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 9 к Договору). Для участия в освидетельствовании дефектов с составлением акта обнаруженных дефектов, фиксирующего дефекты, порядок и сроки их устранения, Субподрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. 
13.5. При отказе или уклонении Субподрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением Инженерных организаций и независимых экспертов, все расходы на услуги которых, при установлении вины Субподрядчика, предъявляются ему в полном объёме. 
13.6. При отказе Субподрядчика от исполнения гарантийных обязательств Заказчик имеет право привлекать иные организации для устранения дефектов с компенсацией понесенных затрат за счет Гарантийной суммы удержаний, предусмотренных Договором, либо за счет сумм, предоставленных Субподрядчиком в качестве обеспечительного платежа на основании пункта 1.5. Договора, либо за счет средств, полученных по независимой гарантии, предоставленной на основании п. 1.6. Договора.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

14.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ за ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по Договору.
За раскрытие информации предоставленной в соответствии с п. 1.3, 7.30 Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в п. 7.29 Договора, убытки Субподрядчика могут быть истребованы с Заказчика в размере, не превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Субподрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество и объем выполненных работ, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в сроки, предусмотренные Договором.
Субподрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
Субподрядчик несет ответственность за нарушение требований природоохранного законодательства при производстве работ по Договору. При этом, если Субподрядчику выдано в установленном законом порядке предписание об устранения нарушения требований природоохранного законодательства, и Субподрядчиком не соблюден срок устранения такого нарушения, Заказчик вправе приостановить приемку работ до устранения Субподрядчиком соответствующего нарушения.
За допущенные Субподрядчиком нарушения условий Договора, Заказчик вправе требовать от него уплаты неустоек в порядке и на условиях, предусмотренных п. 14.2. Договора.
14.2. Заказчик при нарушении Договорных обязательств, вытекающих из исполнения обязательств по выполнению работ по строительству Объекта, вправе взыскать с Субподрядчика неустойку:
- за неосвобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки;
- за нарушение Субподрядчиком срока начала или окончания выполнения работ – 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки;
- за нарушение срока выполнения работ за отчетный период, установленный Календарным графиком работ (Приложение № 1.1 к Договору), – 3% (три процента) от стоимости невыполненных работ за соответствующий отчетный период за каждый день просрочки.
- при установлении Заказчиком фактов нарушения качества работ, выполняемых Субподрядчиком, и (или) надлежащего содержания строительной площадки Субподрядчиком, подтвержденных соответствующими документами, Субподрядчик уплачивает Заказчику 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения. При этом основаниями для уплаты неустойки являются: двусторонний акт Заказчика и Субподрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ либо 2 и более предписания Заказчика и/или представителей Заказчика и/или Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном Договором либо 2 (два) и более предписания соответствующих органов в области строительного надзора, уполномоченных на выдачу таких предписаний;
- в случае использования неаккредитованной лаборатории при проведении испытаний –500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый такой выявленный факт (случай);
- при наступлении дорожно-транспортного происшествия на объекте строительства по причине необеспечения безопасности дорожного движения (невыполнения необходимого комплекса работ по содержанию в соответствии с требованиями Договора) – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждое дорожно-транспортное происшествие;
- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований органов ГИБДД МВД России и Заказчика в указанные в предписании сроки устранить нарушения по организации движения и ограждениям мест работ при выполнении работ на Объекте – 200 000 (двести тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком или органами ГИБДД МВД России факт нарушения;
- за нарушение установленных Заказчиком сроков устранения Субподрядчиком дефектов, выявленных на Объекте строительства в период гарантийного срока, Субподрядчик уплачивает Заказчику 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств;
- за предоставление недостоверной информации либо непредставление информации об Объекте в соответствии с условиями Договора – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения;
- за факт несоблюдения Субподрядчиком месячно-суточных графиков, предоставляемых 
в соответствии с условиями п. 7.43 Договора по причинам, не зависящим от Заказчика, – 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом 7.31 Договора – 3% (три процента) от цены Договора;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязанности по страхованию Объекта в соответствии с разделом 17 Договора и Приложением № 19 к Договору; за заключение Субподрядчиком договора страхования, не согласованного с Заказчиком; за заключение Субподрядчиком договора страхования со страховой организацией, не отвечающей квалификационным требованиям, установленным Приложением № 18 к Договору, – 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от цены Договора за каждый день до момента устранения нарушения и надлежащего исполнения соответствующей обязанности;
- за сокрытие Субподрядчиком (Исполнителем) сведений, предусмотренных п. 19.4. Договора, не предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности – 3 % (три процента) от цены Договора;
- за неисполнение обязанностей, установленных в п. 1.4 и п. 7.30 Договора Субподрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей цены Договора за каждый день просрочки;
- за неисполнение обязанностей, установленных в п. 7.36 Договора – 1 000 000 (один миллион) руб. за каждое нарушение;
- за нарушение срока, установленного п. 7.37 Договора – 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей цены Договора за каждый день просрочки; 
- за неисполнение Субподрядчиком п. 7.37.1. – 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей цены Договора за каждый день просрочки;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязанностей по представлению в порядке, установленном Договором, независимой гарантии (независимых гарантий), иного обеспечения, представление которых является обязательным согласно Договору, – 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Цены Договора за каждый день просрочки;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений, принятых на совместных совещаниях и закрепленных в протоколах совещаний в порядке, установленном Договором, – 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт неисполнения;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по своевременному оформлению исполнительной документации согласно п. 8.6 Договора – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт просрочки;
- за неудовлетворительное состояние содержания временных зданий и сооружений – 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения;
- за нарушение обязательств по обеспечению беспрепятственного доступа на территорию Объекта уполномоченных лиц Заказчика и и (или) Инженерной организации – 50 000 (пятьдесят тысяч рублей) за каждые сутки неосуществления допуска или воспрепятствования деятельности таких лиц;
- за неисполнение Субподрядчиком обязанности уведомить Заказчика о заключении договора с субподрядчиком в порядке, предусмотренном п. 2.3 Договора и (или) за непредоставление по требованию Заказчика копии договора с субподрядчиком и иных документов, указанных в п. 2.3 Договора – 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязанности по согласованию с Заказчиком замены субподрядчиков, выступавших в качестве стратегических партнеров Субподрядчика при проведении конкурса на право заключения Договора, в порядке, предусмотренном п. 2.3 Договора – 10 % (десять процентов) от цены Договора за каждое нарушение;
- за неисполнение Субподрядчиком обязанности по привлечению к исполнению Договора субподрядчика (-ов) из числа СМСП, установленной п. 2.4 Договора, или за несогласование с Заказчиком замены субподрядчика (-ов) из числа СМСП в порядке, установленном в п. 2.4 Договора – 3% (три процента) от Цены Договора за каждое нарушение;
- за неисполнение Субподрядчиком обязательства по включению в договор с субподрядчиком из числа СМСП условия о сроке оплаты выполненных работ согласно п. 2.4 Договора - 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от Цены Договора за каждое нарушение;
- за непредоставление Заказчику отчетности согласно п. 7.34 Договора – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки.
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение любых иных определенных условиями Договора обязательств Субподрядчика, которые не имеют стоимостного выражения и не указаны в настоящем пункте Договора – 50 000 (пятьдесят тысяч рублей) за каждый случай.
14.3. Суммы неустоек уплачиваются Субподрядчиком посредством перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон (раздел 21 настоящего Договора), в течение 10 (десяти) календарных дней с момента, когда соответствующее требование Заказчика об уплате неустойки считается полученным Субподрядчиком в соответствии с п. 19.9 настоящего Договора, если иной срок не указан в требовании Заказчика. 
При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных п. 14.2 Договора, Заказчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном п. 14.2 Договора, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Субподрядчику по Договору. В этом случае Заказчик направляет Субподрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки.
14.4. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Субподрядчиком своих обязательств. 
14.5. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
14.6. В случае нарушения Субподрядчиком гарантийных обязательств по Договору Заказчик вправе удовлетворить требования за счет денежных средств Гарантийной суммы в порядке, предусмотренном Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 9 к Договору), либо денежных средств, предоставленных Субподрядчиком в качестве обеспечительного платежа на основании п. 1.5 Договора, либо средств, получаемых Заказчиком по независимой гарантии, представленной на основании п.п. 1.2.1 или 1.2.3 Договора, а также за счет средств, полученных по независимой гарантии, предоставленной на основании п. 1.6 Договора.
14.7. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе удовлетворить требования за счет денежных средств, получаемых Заказчиком по независимой гарантии либо предоставленных Субподрядчиком в качестве обеспечительного платежа на основании пунктов 1.2.1 – 1.2.3, 1.5 Договора.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

15.1. Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных Договором и законодательством РФ.
15.2. Особенности внесения изменений в Перечень нормативно-технической документации (Приложение № 7 к Договору):
15.2.1. В случае внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 7 к Договору), в том числе в случае дополнения его Положениями (Регламентами) Заказчика, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору.
15.2.2. В случае уклонения Субподрядчика от подписания Дополнительного соглашения, предусмотренного п. 15.2.1. Договора, Заказчик имеет право внести изменения в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления об одностороннем изменении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ.
15.2.3. Уведомление Заказчика об одностороннем изменении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ вступает в силу с момента его получения Субподрядчиком. В случае, если такое уведомление не было получено Субподрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его направления Заказчиком Субподрядчику, датой получения уведомления Субподрядчиком считается 10 день со дня направления Субподрядчику такого уведомления по адресу, указанному в настоящем Договоре.
15.2.4. В случае направления Субподрядчику Уведомления в соответствии с п. 15.2.2. 
и п. 15.2.3. о дополнении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ Положениями (Регламентами), Субподрядчику вместе с Уведомлением, также направляются копии вышеуказанных документов.

16. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

16.1. Расторжение Договора возможно по основаниям, предусмотренным Договором, законодательством Российской Федерации. 
16.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, по решению суда и путем одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в соответствии 
с пунктом 16.3. Договора.
16.3. Основания и порядок одностороннего внесудебного отказа от исполнения (расторжения) Договора:
16.3.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке) в следующих случаях: 
- Субподрядчик самовольно покинул Объект или иным образом прямо продемонстрировал намерение прекратить исполнение своих обязательств по Договору;
- задержки (нарушения срока) Субподрядчиком начала или окончания выполнения работ, предусмотренных Договором более чем на тридцать календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушение более чем на тридцать календарных дней сроков выполнения работ за отчетный период (этап работ), установленный Договором. В случае такого нарушения Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора как полностью, так и частично (в части работ, по которым допущено вышеуказанное нарушение сроков и(или) в части работ выполнение которых в будущем, связано с работами, по которым допущено вышеуказанное нарушение сроков);
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязанности по представлению в порядке, установленном Договором, независимой гарантии (независимых гарантий)/ иного обеспечения, представление которых является обязательным согласно Договору;
- неподтверждения гарантом запроса Заказчика о факте выдаче Субподрядчику независимой гарантии;
- неисполнения/ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязанности по привлечению к исполнению Договора субподрядчика (-ов) из числа СМСП, установленной пунктом 2.4. Договора или неисполнения/ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязанности по согласованию с Заказчиком замены субподрядчика (-ов) из числа СМСП, установленной пунктом 2.4. Договора;
- подачи Субподрядчиком в суд заявления о признании его несостоятельным (банкротом), а равно вынесение в отношении Субподрядчика определения суда о введении наблюдения или иной процедуры банкротства;
- принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о ликвидации Субподрядчика;
- принятия регистрирующим органом решения об исключении Субподрядчика из ЕГРЮЛ;
- приостановления деятельности Субподрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- прекращения членства Субподрядчика в саморегулируемой организации;
- приостановления операций по счетам Субподрядчика;
- заключения Субподрядчиком договора страхования, не согласованного с Заказчиком;
- неисполнения Субподрядчиком обязанности заключить договор страхования;
- заключения Субподрядчиком договора страхования со страховой организацией, не отвечающей квалификационным требованиям, установленным в Приложении № 18 к настоящему Договору;
- необеспечения Субподрядчиком требуемого качества работ и содержания Объекта, когда факт нарушения оформлен соответствующими документами, которыми являются: двусторонний акт Заказчика и Субподрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ либо два и более предписаний Заказчика и/или представителей Заказчика и/или Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном Договором и не исполненные Субподрядчиком в установленные предписанием сроки, либо два предписания соответствующих органов в области строительного надзора, не исполненные в установленные предписанием сроки. Факт неисполнения предписаний фиксируется актом, подписанным представителями Заказчика и Инженерной организации. В случае такого нарушения Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора как полностью, так и частично (в части работ, по которым допущено необеспечение требуемого качества работ/содержания Объекта и(или) в части работ выполнение которых в будущем, связано с работами, по которым допущено вышеуказанное нарушение);
- если в течение срока действия Договора к Субподрядчику были применены меры ответственности (санкции) не менее 3-х раз за нарушение любых сроков выполнения работ по Договору; 
- непредоставления документов в соответствии с п. 19.4. Договора, непредоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности;
- если Субподрядчик осуществил одновременную передачу прав и обязанностей по Договору (передачу Договора) другому лицу;
- если Субподрядчик уступил свои права (требования) к Заказчику без получения необходимого согласия в соответствии с п. 19.6 Договора;
- неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных п. 7.31 Договора;
- в случае если один или несколько предварительных договоров с субподрядчиками, выступавшими в качестве стратегических партнеров Субподрядчика при проведении конкурса на право заключения Договора, были расторгнуты или признаны недействительными / незаключенными, при этом надлежащее исполнение обязательств по Договору силами Субподрядчика/с привлечением иных субподрядчиков, невозможно; 
- в случае если Субподрядчик отказался от заключения/исполнения основного договора или расторгнул основной договор с одним или несколькими субподрядчиками, выступавшими в качестве стратегических партнеров Субподрядчика при проведении конкурса на право заключения Договора, при этом надлежащее исполнение обязательств по Договору силами Субподрядчика/с привлечением иных субподрядчиков, невозможно;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
16.3.1.1. Заказчик направляет письменное уведомление об отказе от исполнения Договора Субподрядчику в письменном виде согласно п. 16.4 Договора. По решению Заказчика Стороны оформляют Акт о приостановлении строительства по форме № КС-17. Формируется комиссия из представителей Заказчика и Субподрядчика, которая определяет состояние и степень готовности элементов Объекта; выявляет факты необоснованного завышения (занижения) стоимости выполненных работ; выявляет переданное в монтаж, но не установленное к моменту приостановления работ оборудование. Результатами работы комиссии являются акты 
и инвентаризационные описи, которые передаются Субподрядчику и Заказчику. 
16.3.2. С момента расторжения Договора Субподрядчик обязан:
- немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии 
с указанием Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни работников или имущества или обеспечения сохранности Объекта. Работы, которые Субподрядчик должен прекратить 
в соответствии с настоящим пунктом, выполненные после расторжения Договора, 
не принимаются Заказчиком, и Заказчик не возмещает никакие расходы и (или) убытки Субподрядчика, связанные с выполнением таких работ;
- не позднее, чем в день расторжения Договора, освободить строительную площадку 
от строительной техники, материалов, оборудования, временных сооружений, принадлежащих Субподрядчику и субподрядчикам, а также строительного мусора (отходов), образовавшегося при выполнении работ и передать строительную площадку по акту передачи Заказчику. В случае неподписания Сторонами указанного акта передачи, строительная площадка и Объект считаются перешедшими во владение Заказчика в день, следующий за днем прекращения Договора, при этом Заказчик не несет ответственности за сохранность принадлежащего Субподрядчику и его субподрядчикам имущества, оставленного на территории строительной площадки;
- немедленно передать по акту приема-передачи всю техническую документацию 
по работам, оборудованию и материалам, включая проектную, исполнительную 
и эксплуатационную документацию, а также любую документацию, полученную от Заказчика 
в процессе исполнения Договора или разработанную Субподрядчиком или для него, за счет средств Заказчика. 
Кроме того, Субподрядчик обязан представить Заказчику Отчет об использовании за период действия Договора приобретенных за счет средств Заказчика материалов и Акт сверки взаиморасчетов. 
16.3.3. После расторжения Договора Заказчик вправе завершить строительство Объекта 
с привлечением в установленном законом и внутренними документами Заказчика порядке любых других подрядчиков. Заказчик и привлекаемые им подрядчики вправе использовать любое оборудование, материалы, приобретенные на средства, выплаченные по Договору Субподрядчику, и проектную и иную документацию, разработанную Субподрядчиком или для него в рамках Договора. 
Заказчик оплачивает Субподрядчику выполненные им до расторжения Договора работы, принятые Заказчиком, без возмещения убытков, связанных с расторжением Договора, 
за вычетом Гарантийной суммы, удерживаемой с Субподрядчика в соответствии с условиями Договора в порядке, предусмотренном Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 9 к Договору), и непогашенной части аванса (при наличии). Если общая сумма, которая причитается Заказчику превышает сумму какого-либо платежа, который причитается Субподрядчику разница представляет собой долг, который выплачивается Заказчику в течение 
10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора.
16.3.4. Во избежание сомнений, Субподрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии с п. 2 ст. 719 Гражданского кодекса РФ.
16.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке 
и по основаниям, предусмотренным Договором, он считается расторгнутым с момента указанного Заказчиком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора, либо, если уведомление Заказчика было получено Субподрядчиком за пределами срока, указанного 
в уведомлении, – с момента доставки уведомления Субподрядчику, либо если уведомление поступило в почтовое отделение Субподрядчика, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или Субподрядчик не ознакомился с ним – с момента, указанного Заказчиком 
в уведомлении.
16.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору (расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором, Заказчик не возмещает Субподрядчику какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Субподрядчиком в связи с таким отказом.
16.6. При наличии оснований для одностороннего расторжения Договора, установленных пунктом 16.3.1 Договора, Субподрядчик обязан по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее требование Заказчика считается полученным Субподрядчиком в соответствии с п. 19.9 настоящего Договора, если иной срок не указан 
в требовании Заказчика, вернуть Заказчику сумму перечисленного Субподрядчику аванса 
за вычетом стоимости фактически выполненных Субподрядчиком и принятых, но не оплаченных Заказчиком работ (сумма непогашенного аванса). Такое требование может быть предъявлено Заказчиком без расторжения Договора.

17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ

17.1. До выдачи уполномоченным органом исполнительной власти разрешения на ввод Основного Объекта в эксплуатацию риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Субподрядчик. Планируемая дата ввода Основного Объекта в эксплуатацию - 31.12.2024. Подписание Заказчиком форм № КС-2 и (или) форм № КС-3 не освобождает Субподрядчика от риска случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ. 
17.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Договора имущества, переданного Заказчиком Субподрядчику, несёт Субподрядчик.
17.3. Субподрядчик на условиях, установленных Приложением № 19 к Договору, обеспечивает страхование рисков случайной гибели (утраты), недостачи или повреждения результатов выполненных работ по Объекту, материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Договора имущества, а также гражданской ответственности путем заключения договора страхования со страховой организацией (далее – Страховщик), отвечающей квалификационным требованиям, установленным Приложением № 18 к настоящему Договору.
Если Субподрядчик не обеспечивает страхование рисков в соответствии с разделом 17 Договора, Заказчик вправе самостоятельно заключить договор страхования. При этом Субподрядчик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с Договором. 
17.4. Субподрядчик на весь период выполнения работ по Объекту до дня ввода Основного Объекта в эксплуатацию осуществляет:
- страхование рисков гибели (утраты), недостачи или повреждения результатов выполненных строительно-монтажных работ, оборудования, материалов, временных зданий 
и сооружений на условиях «все риски» (страховое покрытие в размере 100% (сто процентов) 
от общей стоимости Договора, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, без учета стоимости работ по разработке рабочей документации);
- страхование гражданской ответственности Заказчика за ущерб, нанесенный жизни 
и здоровью и / или имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ (страховое покрытие в размере 10% (десять процентов) от цены Договора, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, без учета стоимости работ по разработке рабочей документации). 
17.5. До заключения договора страхования Субподрядчик предоставляет Заказчику проект договора страхования, который подлежит обязательному согласованию Заказчиком. Проект договора страхования должен быть представлен Заказчику для согласования вместе с расчетом Страховщика с обоснованием страхового тарифа по заключаемому договору страхования 
и справкой Страховщика, подтверждающей перестрахование рисков по договору облигаторного либо факультативного перестрахования.
17.6. Субподрядчик передает Заказчику по электронной почте либо в бумажном виде копию заключенного Договора страхования (со всеми приложениями), а также копию платежного поручения с отметкой банка об уплате страховой премии (первого страхового взноса) не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
17.7. При наступлении страхового случая Субподрядчик незамедлительно извещает об этом Заказчика и Страховщика, в согласованные с Заказчиком сроки проводит работы по устранению последствий причиненного вреда и восстановлению имущества и представляет необходимые документы и расчеты Страховщику для проведения страховых выплат с предоставлением копий Заказчику.
17.8. Субподрядчик обязан уведомлять Заказчика о каждом событии, обладающем признаками страхового случая по Договору страхования, незамедлительно и в любом случае не позднее 1 (одного) календарного дня с момента происшествия любым доступным способом (по телефону, факсу, электронной почте) с последующим направлением оригинала уведомления за подписью своего уполномоченного представителя.
17.9. В случае неисполнения Страховщиком своих обязательств в установленные сроки Субподрядчик обязан проинформировать об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты начала просрочки страховой выплаты либо с даты получения решения об отказе в признании случая страховым. Для этого Субподрядчик направляет Заказчику сканированную копию отказа по электронной почте либо в бумажном виде.
17.10. В случае увеличения стоимости работ по настоящему Договору Субподрядчик обязан внести соответствующие изменения в договор страхования или заключить договор страхования на новый срок. Расходы на внесение изменений в договор страхования, его продление или заключение договора страхования на новый срок несет Субподрядчик. Субподрядчик также обязан передать Заказчику по электронной почте либо в бумажном виде копию соответствующего дополнительного соглашения к договору страхования или договора страхования, заключенного на новый срок, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его заключения.
17.11. В случае пролонгации действующего договора страхования (перезаключения его на новый срок) Субподрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком его проект 
с предоставлением копии дополнительного соглашения, подтверждающего обоснование продления сроков выполнения соответствующих работ по Договору. Субподрядчик также обязан передать Заказчику по электронной почте либо в бумажном виде копию соответствующего соглашения о пролонгации договора страхования или договора страхования, заключенного 
на новый срок, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его заключения.
17.12. В случае если страховая организация произведет страховую выплату в пользу Заказчика, Заказчик возмещает Субподрядчику его затраты по устранению последствий причиненного вреда и восстановлению имущества в результате наступления страхового случая в объеме не превышающем страховой выплаты.
17.13. Заказчик, в случае неисполнения Субподрядчиком обязанности по страхованию Объекта в соответствии с настоящим разделом Договора, вправе не осуществлять платежи за выполненные работы до исполнения Субподрядчиком обязанности по страхованию Объекта либо до выдачи уполномоченным органом исполнительной власти разрешения на ввод Основного Объекта в эксплуатацию.

18. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

18.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как они определены ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение Договора.
18.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в течении 2 (двух) календарных дней. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства Объекта и в случае необходимости заключить дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков окончания отдельных видов работ, без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

19. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

19.1. Споры, связанные с исполнением, расторжением, прекращением, действительностью Договора и иные споры, связанные с Договором, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
Направление Заказчиком Субподрядчику требования об уплате штрафных санкций, предусмотренных Договором, требования об устранении недостатков выполненных работ, требования о возврате суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей или иного требования одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по смыслу абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в течение срока, указанного в Договоре или в требовании Заказчика, Субподрядчиком не уплачена указанная в таком требовании денежная сумма/не устранены недостатки в выполненных работах/не осуществлены иные действия, указанные в требовании, то в случае возникновения гражданско-правового спора, связанного с указанным требованием Заказчика, порядок досудебного урегулирования такого спора считается соблюденным.
19.2. При возникновении между Заказчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на независимую экспертизу несет Сторона, требовавшая проведение такой экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Субподрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы несут обе Стороны поровну. 
19.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из исполнения обязательств по Договору третьим лицам, не иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Субподрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного согласия Заказчика.
19.4. Субподрядчик гарантирует, что Договор не является для него крупной сделкой, а также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и учредительными документами Субподрядчика требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для Субподрядчика Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте Договора, Субподрядчик до его подписания обязан предоставить, Заказчику документы, подтверждающие такое согласие (одобрение).
19.5. Одновременная передача Субподрядчиком всех прав и обязанностей по Договору другому лицу (передача Договора) не допускается.
19.6. Субподрядчик вправе уступить отдельные права (требования) к Заказчику другому лицу только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки (уступки требования) со стороны Заказчика.
Субподрядчик в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику.
19.7. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 30 декабря 2032 года. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения возникших у них из Договора обязательств, включая исполнение гарантийных обязательств надлежащим образом.
19.8. Настоящий Договор заключен в электронном виде. Участник Закупки, с которым заключается Договор, и Заказчик вправе продублировать подписание Договора на бумажном носителе. Подписание Договора на бумажном носителе не является оформлением факта заключения Договора и не ведет за собой установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
19.9. Любое сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением, расторжением или прекращением Договора, должно совершаться в письменной форме. 
Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом:
- в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его уполномоченному представителю;
- в момент доставки адресату или (в зависимости от того, что произойдет раньше) по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресату заказным либо ценным почтовым отправлением;
- на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом.
19.10. Субподрядчик подтверждает, что ему известны и понятны требования Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных федеральных законов и нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с проведением Заказчиком закупок (далее – Законодательство о закупках), включая порядок заключения и исполнения договоров, требования Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе статей 4, 8, 10, 11, 11.1, 12, 13 и главы 2.1 и 3 указанного закона, положения статей 14.32 и 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Федеральной антимонопольной службы, образующих систему нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (далее – Антимонопольное законодательство).
Субподрядчик гарантирует, что при подписании и исполнении Договора Субподрядчик, его работники, учитывают требования действующего Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках, неукоснительно ими руководствуются и осознают серьезность последствий, к которым может привести их несоблюдение.
При исполнении своих обязательств по Договору, Субподрядчик, его работники, не осуществляют и намерены впредь воздерживаться от запрещенных Антимонопольным законодательством и/или Законодательством о закупках действий (бездействия), влекущих ограничение, устранение, недопущение конкуренции на каком-либо рынке товаров, работ или услуг, в том числе при исполнении своих обязательств по настоящему Договору: не заключать и/или не исполнять соглашения, устные договоренности с хозяйствующими субъектами или органами и организациями, исполняющими государственные функции, в случае, если они способны привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, не осуществлять в отношении конкурентов незаконных или недобросовестных действий, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, и способны причинить другим хозяйствующим субъектам убытки или вред, а в случае, если Субподрядчик занимает на каком-либо рынке товаров, работ услуг положение, дающее ему возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем рынке, он также намерен воздерживаться от извлечения от такого положения несправедливой выгоды.
20. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

20.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. В случае противоречия между текстом Договора и текстом, содержащимся в приложениях к Договору, преимущественную силу имеет текст Договора.
20.2. Приложения к Договору, указаны в нижеследующей таблице:

	№
	Наименование приложения

	1. 
	График финансирования

	1.1.
	Календарный график работ.

	2.
	Техническое задание на выполнение работ по строительству участка автомобильной дороги и искусственных дорожных сооружений на нем.

	2.1.
	Ведомость объемов и стоимости работ 

	3.
	Форма акта передачи участка автомобильной дороги (строительной площадки) для выполнения работ по строительству.

	4.
	Форма акта приема-передачи Проекта.

	5.
	Перечень документов, передаваемых Субподрядчиком Заказчику для сдачи Основного Объекта и подписания Акта приемки Объекта.

	6.1.
	Форма гарантийного паспорта на законченный строительством участок автомобильной дороги. 

	6.2.
	Форма гарантийного паспорта на законченное строительством (реконструкцией) искусственное дорожное сооружение.

	7.
	Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ.

	8.
	Перечень документов, передаваемых Субподрядчиком Заказчику для ввода законченного строительством Основного Объекта в эксплуатацию.

	9.
	Регламент исполнения гарантийных обязательств.

	10.
	Регламент действий при перерывах транзитного дорожного движения на Объекте строительства участка автомобильной дороги.

	11.
	Форма предписания об устранении нарушений правил производства дорожных работ.

	12.
	Форма предписания о приостановке работ.

	13.
	Техническое задание на разработку рабочей документации по Объекту.

	14.
	Форма реестра освидетельствованных работ.

	15.
	Требования к гаранту, выдающему независимую гарантию

	16. 
	Форма независимой гарантии, обеспечивающей возврат аванса.

	17.
	Форма независимой гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств.

	18.
	Квалификационные требования к страховым организациям.

	19.
	Требования к страховому покрытию рисков по Договору.

	20.
	Форма справки о распределении денежных средств по видам работ.

	21.
	Форма справки о фактическом и ожидаемом выполнении работ, а также о фактической и ожидаемой оплате по Договору.

	22.
	Форма отчета о заключении договора с субподрядчиком - СМСП 

	23.
	Форма отчета об исполнении договора с субподрядчиком - СМСП



21. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Подрядчик: 
Общество с ограниченной ответственностью «АльмакорГруп»

Адрес местонахождения: 127576, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Лианозово, ул. Илимская, д. 5., к. 2
Фактический адрес: 101000, г. Москва, пер. Огородная Слобода, д. 5А, БЦ «Георг Плаза»
ИНН 5032134447, КПП 771501001
ОГРН 1055006342401, ОКПО 78075571
л/с 711Е1974001
р/с 03215643000000017301 в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве
к/с 40102810545370000003
БИК 004525988
р/сч 40702810400000259438 в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
к/сч 30101810400000000555
БИК 044525555
Телефон/Факс (499) 702-33-38, доб. 100
E-mail: info@almacor-group.ru

	Субподрядчик:
___






22. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

	Подрядчик: 
Общество с ограниченной ответственностью «АльмакорГруп»




______________________ 
 М.П. 
	Субподрядчик:






______________________ 
 М.П. 




