Приложение №5 к Техническому заданию

График производства работ

№ п/п	Наименование работ	Апрель 2024 года					Май 2024 года				Июнь 2024 года					Июль 2024 года
		1 по 7	8 по 14	15 по 21	22 по 28	29.04 по 13.05		14 по 15	16 по 22	23 по 29	29 по 4	5 по 9	10 по 14	15 по 16	17 по 01	2 по 3
1	Демонтаж отделки стен, потолков и решетки радиаторов															
2	Демонтаж системы отопления (трубпроводов, радиаторов)															
3	Пробивка отверстий и алмазное бурение															
4	Установа радиаторов															
5	Монтаж системы отопления															
6	Врезка в существующую систему и опрессовка															
7	Монтаж отделки стен и потолков															
8	Демонтаж пожарного водопровода															
9	Прокладка трубопроводов и монтаж пожарных шкафов															
10	Демонтаж коробов и полов для разборки системы канализации															
11	Монтаж системы канализации															
12	Установка унитазов															
13	Восстановление отделки															
14	Погрузка мусора вручную															