
График производства работ по защитному сооружению гражданской обороны (ЗСГО)

проект "Строительство аэровокзального комплекса  и объектов служебно-технической территории аэропорта г. Краснодар"
Код Название Контрактн

ый пакет
Начало Окончание Длительно

сть, Дни
[План]

2024 2025 2026

ИюньИюль Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май ИюньИюль Авг Сен Окт Ноя Дек Янв

АТ

16

1604

160401

160401-CN01

160401-CN0104

160401-CN0103

160401-CN0102

160401-CC02

160401-CC0202

160401-CC0204

160401-CC0205

160401-CC0203

160401-CC04

160401-CC0401

160401-CC0402

160401-CC0403

160401-CC0404

160401-CC0405

160401-CC03

160401-CC0302

160401-CC0303

160401-CB01

160401-CB0101

160401-CA01

160401-CA0102

160401-CA02

160401-CA0202

160401-CA04

160401-CA0402

160401-CA0403

160401-CA0404

160401-CA03

160401-CA0302

160402

160402-PE01

160402-PE0102

160402-PE02

160402-PE0201

160402-CE01

160402-CE0102

160402-CE0104

160402-CE0105

160402-CE0106

160402-CE0103

160403

160403-PE01

160403-PE0102

160403-PE02

160403-PE0202

160403-CE01

160403-CE0102

160403-CE0103

160404

160404-PP01

Строительство аэровокзального комплекса (АВК) и объектов служебно-технической территории аэропорта г.Краснодар

Вспомогательные аэропортовые объекты

Защитное сооружение гражданской обороны

Здание ЗСГО

Земляные работы

Разработка ППР

Мобилизация подрядчика

Земляные работы

Устройство фундаментного основания

Устройство фундаментной плиты ФП-1

Устройство фундаментной плиты ФП-2 (2 шт)

Устройство фундаментной плиты ФП-3

Устройство фундаментного основания для ДЭС

Устройство гидроизоляции

Устройство гидроизоляции ФП-1

Устройство гидроизоляции ФП-2

Устройство гидроизоляции ФП-3

Гидроизоляция ж/б стен и колонн

Гидроизоляция плит лестничных маршей (ПЛМ1-ПЛМ4)

Устройство ж/б каркаса здания

Устройство ж/б каркаса здания

Устройство лестничных маршей ЛМ-1 - ЛМ-4

Монтаж металлоконструкций

Монтаж металлоконструкций

Устройство внутренних стен и перегородок

Устройство внутренних стен и перегородок

Заполнение дверных проемов и ворот

Заполнение дверных проемов и ворот

Устройство кровли

Устройство кровли П-1

Устройство кровли П-2

Устройство выпусков вентшахт/воздуховодов

Внутренние отделочные работы

Внутренние отделочные работы

Система электроснабжения

Поставка оборудования

Поставка оборудования

Поставка материалов

Поставка материалов

Устройство системы электроснабжения и эктроосвещения (монтаж, поствка, ПНР)

Монтаж ВРУ

Монтаж кабельных сетей и распределительных щитов

Устройство молниезащиты, заземления и уравнивания потенциалов

Монтаж ДЭС-ЗСГО

Пусконаладочные работы (ПНР) - Система электроснабжения

Система электроосвещения

Поставка оборудования

Поставка оборудования

Поставка материалов

Поставка материалов

Устройство системы электроосвещения

Устройство системы электроосвещения

Пусконаладочные работы (ПНР) - Система электроосвещения

Система водоснабжения

Поставка оборудования

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

06.09.24

06.09.24

06.09.24

06.09.24

06.09.24

06.09.24

06.09.24

01.10.24

06.10.24

06.10.24

15.11.24

17.11.24

28.11.24

09.10.24

09.10.24

17.11.24

19.11.24

03.12.24

23.12.24

13.11.24

13.11.24

03.12.24

03.12.24

03.12.24

23.12.24

23.12.24

08.01.25

08.01.25

23.12.24

23.12.24

19.01.25

23.12.24

18.01.25

18.01.25

09.12.24

09.12.24

09.12.24

09.12.24

09.12.24

15.12.24

08.01.25

02.01.25

15.12.24

15.12.24

20.01.25

09.12.24

09.12.24

09.12.24

09.12.24

09.12.24

13.01.25

13.01.25

09.03.25

09.12.24

09.12.24

28.03.25

28.03.25

28.03.25

26.02.25

27.12.24

30.09.24

30.09.24

27.12.24

13.12.24

12.11.24

25.11.24

27.11.24

13.12.24

26.12.24

15.11.24

18.11.24

20.11.24

17.12.24

26.12.24

04.01.25

22.12.24

04.01.25

23.12.24

23.12.24

06.01.25

06.01.25

27.01.25

27.01.25

02.02.25

02.02.25

26.01.25

22.01.25

26.02.25

26.02.25

18.03.25

13.12.24

13.12.24

13.12.24

13.12.24

18.03.25

22.01.25

26.02.25

08.02.25

19.01.25

18.03.25

28.03.25

13.12.24

13.12.24

13.12.24

13.12.24

28.03.25

08.03.25

28.03.25

28.03.25

13.12.24

304.50

304.50

304.50

259.50

63.00

17.00

25.00

17.00

59.00

31.00

9.00

9.00

15.00

33.00

10.00

2.00

2.00

15.00

4.00

49.00

40.00

29.00

8.00

8.00

15.00

15.00

20.00

20.00

41.00

41.00

8.00

30.00

40.00

40.00

144.50

5.00

5.00

5.00

5.00

93.00

15.00

55.00

55.00

35.00

58.00

117.50

5.00

5.00

5.00

5.00

75.00

55.00

20.00

132.50

5.00
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Код Название Контрактн
ый пакет

Начало Окончание Длительно
сть, Дни
[План]

2024 2025 2026

ИюньИюль Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май ИюньИюль Авг Сен Окт Ноя Дек Янв

160404-PP0102

160404-PP02

160404-PP0202

160404-CP01

160404-CP0102

160404-CP0103

160405

160405-PP01

160405-PP0102

160405-PP02

160405-PP0202

160405-CP01

160405-CP0102

160405-CP0103

160406

160406-PP01

160406-PP0102

160406-PP02

160406-PP0202

160406-CP01

160406-CP0102

160406-CP0103

160407

160407-PP02

160407-PP0202

160407-CP01

160407-CP0102

160407-CP0103

160411

160411-CP01

160411-CP0102

160411-CP0103

Поставка оборудования

Поставка материалов

Поставка материалов

Устройство системы водоснабжения

Устройство системы водоснабжения

Пусконаладочные работы (ПНР) - Система водоснабжения

Система водоотведения

Поставка оборудования

Поставка оборудования

Поставка материалов

Поставка материалов

Устройство системы водоотведения

Устройство системы водоотведения

Пусконаладочные работы (ПНР) - Система водоотведения

Система отопления

Поставка оборудования

Поставка оборудования

Поставка материалов

Поставка материалов

Устройство системы отопления

Устройство системы отопления

Пусконаладочные работы (ПНР) - Система отопления

Система вентиляции

Поставка материалов

Поставка материалов

Устройство системы вентиляции

Устройство системы вентиляции

Пусконаладочные работы (ПНР) - Система вентиляции

Система пожаротушения (пожарные гидранты и газовое)

Устройство системы пожаротушения (пожарные гидранты)

Устройство системы пожаротушения (пожарные гидранты)

Пусконаладочные работы (ПНР) - Система пожаротушения (пожарные гидранты)

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

16-C021

09.12.24

09.12.24

09.12.24

02.01.25

02.01.25

09.03.25

09.12.24

09.12.24

09.12.24

09.12.24

09.12.24

02.01.25

02.01.25

09.03.25

09.12.24

09.12.24

09.12.24

09.12.24

09.12.24

02.01.25

02.01.25

09.03.25

09.12.24

09.12.24

09.12.24

08.01.25

08.01.25

09.03.25

08.01.25

08.01.25

08.01.25

09.03.25

13.12.24

13.12.24

13.12.24

28.03.25

08.03.25

28.03.25

28.03.25

13.12.24

13.12.24

13.12.24

13.12.24

28.03.25

08.03.25

28.03.25

28.03.25

13.12.24

13.12.24

13.12.24

13.12.24

28.03.25

08.03.25

28.03.25

28.03.25

13.12.24

13.12.24

28.03.25

08.03.25

28.03.25

28.03.25

28.03.25

08.03.25

28.03.25

5.00

5.00

5.00

85.00

65.00

20.00

132.50

5.00

5.00

5.00

5.00

85.00

65.00

20.00

132.50

5.00

5.00

5.00

5.00

85.00

65.00

20.00

125.00

5.00

5.00

80.00

60.00

20.00

120.00

80.00

60.00

20.00

2


